

GVA

Grupo 2

Semana 8

Planificación de verificación de la iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/10/2014	1.0	Creación del documento	Christopher Quincke
12/10/2014	1.0	Validación SQA	Alejandro Casco

Contenido

1.OBJETIVOS DE LA VERIFICACIÓN	4
2.VERIFICACIÓN UNITARIA.....	4
2.1.INTERFAZ MÓVIL. VERSIÓN 1.0.	4
2.1.1.Requerimientos Funcionales	4
2.1.2.Responsable de ejecutar la verificación	4
2.1.3.Fecha de comienzo de la verificación	4
2.1.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	4
2.2.VER EVENTOS BANDEJA DE ENTRADA. VERSIÓN 1.0.....	4
2.2.1.Requerimientos Funcionales	4
2.2.2.Responsable de ejecutar la verificación	4
2.2.3.Fecha de comienzo de la verificación	4
2.2.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	4
2.3.MODIFICAR ACTIVO. VERSIÓN 1.0.....	5
2.3.1.Requerimientos Funcionales	5
2.3.2.Responsable de ejecutar la verificación	5
2.3.3.Fecha de comienzo de la verificación	5
2.3.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	5
2.4.ASOCIAR ACTIVOS. VERSIÓN 1.0.....	5
2.4.1.Requerimientos Funcionales	5
2.4.2.Responsable de ejecutar la verificación	5
2.4.3.Fecha de comienzo de la verificación	5
2.4.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	5
2.5.VER EVENTO. VERSIÓN 1.0.....	5
2.5.1.Requerimientos Funcionales	5
2.5.2.Responsable de ejecutar la verificación	5
2.5.3.Fecha de comienzo de la verificación	5
2.5.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	5
2.6.MODIFICAR EVENTO. VERSIÓN 1.0.	5
2.6.1.Requerimientos Funcionales	5
2.6.2.Responsable de ejecutar la verificación	5
2.6.3.Fecha de comienzo de la verificación	6
2.6.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	6
2.7.EXPORTAR EVENTOS A EXCEL. VERSIÓN 1.0.	6
2.7.1.Requerimientos Funcionales	6
2.7.2.Responsable de ejecutar la verificación	6
2.7.3.Fecha de comienzo de la verificación	6
2.7.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	6
2.8.EXPORTAR HISTORIAL ACTIVOS A EXCEL. VERSIÓN 1.0.....	6
2.8.1.Requerimientos Funcionales	6
2.8.2.Responsable de ejecutar la verificación	6
2.8.3.Fecha de comienzo de la verificación	6
2.8.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	6
2.9.REGISTRO MASIVO DE ACTIVOS. VERSIÓN 1.0.	6
2.9.1.Requerimientos Funcionales	6
2.9.2.Responsable de ejecutar la verificación	6
2.9.3.Fecha de comienzo de la verificación	6
2.9.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	6
2.10.VER COMPONENTES DE CONTRATO(GRAFO). VERSIÓN 1.0.	7
2.10.1.Requerimientos Funcionales	7
2.10.2.Responsable de ejecutar la verificación	7
2.10.3.Fecha de comienzo de la verificación	7
2.10.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	7
2.11.REGISTRAR CONTRATO. VERSIÓN 1.0.....	7
2.11.1.Requerimientos Funcionales	7
2.11.2.Responsable de ejecutar la verificación	7

2.11.3.Fecha de comienzo de la verificación	7
2.11.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	7
2.12.VER ACTIVOS CERCANOS MÓVIL. VERSIÓN 1.0.....	7
2.12.1.Requerimientos Funcionales	7
2.12.2.Responsable de ejecutar la verificación	7
2.12.3.Fecha de comienzo de la verificación	7
2.12.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	7
2.13.VER ACTIVOS CERCANOS MÓVIL. VERSIÓN 1.0.....	8
2.13.1.Requerimientos Funcionales	8
2.13.2.Responsable de ejecutar la verificación	8
2.13.3.Fecha de comienzo de la verificación	8
2.13.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	8
2.14.VER EVENTOS CALENDARIO. VERSIÓN 1.0.	8
2.14.1.Requerimientos Funcionales	8
2.14.2.Responsable de ejecutar la verificación	8
2.14.3.Fecha de comienzo de la verificación	8
2.14.4.Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria.....	8
1.VERIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN	8
2.VERIFICACIÓN DE SISTEMA	8
2.1.FECHA DE COMIENZO DE LA VERIFICACIÓN	8
2.2.FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA	8
3.EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN.....	8
3.1.RESPONSABLE DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN.....	8
3.2.FECHA DE COMIENZO DE LA EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN	9
3.3.FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN	9

1. Objetivos de la Verificación

Verificar que las funcionalidades implementadas cumplan con su especificación. Para realizar la verificación nos basaremos en el documento de especificación de requisitos (RQDRQG02v1.6) y en el documento de casos de uso (RQMODG02v1.4)

2. Verificación Unitaria

2.1. Interfaz móvil. Versión 1.0.

Implementador: Malvina Betarte.

2.1.1. Requerimientos Funcionales

Implementar la versión móvil de las funcionalidades que correspondan.

2.1.2. Responsable de ejecutar la verificación

Malvina Betarte.

2.1.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.1.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.2. Ver eventos bandeja de entrada. Versión 1.0.

Implementador: Martin Tambucho.

2.2.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite ver los eventos en forma de bandeja de entrada.

2.2.2. Responsable de ejecutar la verificación

Martin Tambucho.

2.2.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.2.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.3. Modificar activo. Versión 1.0.

Implementador: Facundo Agüero.

2.3.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite modificar los datos de un activo.

2.3.2. Responsable de ejecutar la verificación

Facundo Agüero.

2.3.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.3.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.4. Asociar activos. Versión 1.0.

Implementador: Facundo Agüero.

2.4.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite asociar activos del sistema.

2.4.2. Responsable de ejecutar la verificación

Facundo Agüero.

2.4.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.4.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.5. Ver evento. Versión 1.0.

Implementador: Martin Santagata.

2.5.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite ver los eventos asociados a un activo.

2.5.2. Responsable de ejecutar la verificación

Martin Santagata.

2.5.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.5.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.6. Modificar evento. Versión 1.0.

Implementador: Martin Santagata.

2.6.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite modificar los datos de un evento.

2.6.2. Responsable de ejecutar la verificación

Martin Santagata.

2.6.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.6.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.7. Exportar eventos a excel. Versión 1.0.

Implementador: Linette Grill.

2.7.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite exportar los datos de los eventos a excel.

2.7.2. Responsable de ejecutar la verificación

Linette Grill.

2.7.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.7.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.8. Exportar historial activos a excel. Versión 1.0.

Implementador: Linette Grill.

2.8.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite exportar los datos del historial de los activos a excel.

2.8.2. Responsable de ejecutar la verificación

Linette Grill.

2.8.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.8.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.9. Registro masivo de activos. Versión 1.0.

Implementador: Linette Grill.

2.9.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite registrar activos de forma masiva a partir de un archivo excel.

2.9.2. Responsable de ejecutar la verificación

Linette Grill.

2.9.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.9.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.10. Ver componentes de contrato (grafo). Versión 1.0.

Implementador: Nicolás Fiumarelli.

2.10.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite visualizar en forma de grafo todos los activos de un contrato.

2.10.2. Responsable de ejecutar la verificación

Nicolás Fiumarelli.

2.10.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.10.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.11. Registrar contrato. Versión 1.0.

Implementador: Nicolás Fiumarelli.

2.11.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite dar de alta un nuevo contrato en el sistema.

2.11.2. Responsable de ejecutar la verificación

Nicolás Fiumarelli.

2.11.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.11.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.12. Ver activos cercanos móvil. Versión 1.0.

Implementador: Emiliano González.

2.12.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite ver los activos que se encuentran cercanos a una posición en el mapa seleccionada por el usuario en un dispositivo móvil.

2.12.2. Responsable de ejecutar la verificación

Emiliano González.

2.12.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.12.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

2.13. Ver eventos calendario. Versión 1.0.

Implementador: Emiliano González.

2.13.1. Requerimientos Funcionales

Funcionalidad que permite ver los eventos en forma de calendario.

2.13.2. Responsable de ejecutar la verificación

Emiliano González.

2.13.3. Fecha de comienzo de la verificación

13/10/2014

2.13.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

15/10/2014

1. Verificación de Integración

La verificación de la integración será a modo big bang. Cuando se realice la liberación será verificado junto con la verificación del sistema.

2. Verificación de Sistema

Se verificarán todos los requisitos mencionados anteriormente y el funcionamiento de la integración de los mismos.

2.1. Fecha de comienzo de la verificación

20/10/2014

2.2. Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

26/10/2014

3. Evaluación de la Verificación

El responsable de la evaluación de la verificación será el encargado de verificación.

3.1. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Christopher Quincke

3.2. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

20/10/2014

3.3. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

26/10/2014