

GVA

Acta de la Reunión con el Director del proyecto

14/10/2014

1. **Asistentes a la reunión**

Maria de las Nieves Freire (Directora del Proyecto)

Marina Acosta (Administradora)

Christopher Quincke (Responsable de Verificación)

Alejandro Casco (Responsable de SQA)

Diego Dastugue (Arquitecto) estuvo ausente por motivo de viaje.

2. **Temas Tratados :**

- Realizar matriz de trazabilidad
- Realizar los informes de especificación y descripción de las liberaciones (en el caso de la primer liberación, solamente hacer la descripción).
En la descripción debe ir todo lo que se liberó (módulos, si se completaron todos los CU, etc)
- Las pruebas unitarias deben incluir los errores encontrados.
- Re-hacer planilla de gestión de cambios (buscar que sea mas clara y detallada)
- Se deben completar todas las pruebas de performance para pasar de fase de elaboración a fase de construcción.
- Respecto al caso de uso de ver componentes de contrato en grafo, se deberán reunir Nicolás Fiumarelli (responsable de dicho CU) junto con Christopher Quincke, para realizar la validación del mismo.
- Respecto a la labor de SQA:
 - Hacer hincapié en el proceso de Verificación
 - Controlar revisión por pares
 - Conteo de líneas por caso de uso
- Se discutió la duración de cada iteración de la fase de construcción, llegando a:
 - Iteración 1: Semana 8 y mitad de semana 9
 - Iteración 2: Semana 9 y mitad de semana 10
 - Iteración 3: Semana 10 y mitad de semana 11
 - Iteración 4: Semana 11, semana 12 y mitad de semana 13