

GVA

Grupo 2

Semana 12

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción/Cambios desde versión anterior | Autor |
|------------|---------|--|-----------------|
| 09/11/2014 | 1.0 | Creación del documento | Alejandro Casco |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contenido

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

- 1.0.1. Análisis y diseño
 - 1.0.1.1. Materiales para el soporte de usuario
- 1.0.2. Verificación
 - 1.0.2.1. Evaluación de la verificación
 - 1.0.2.2. Reporte de pruebas

1.1. Líneas de trabajo de gestión

- 1.1.1. Gestión del Proyecto
 - 1.1.1.1. Informe de situación del proyecto
 - 1.1.1.2. Registro de actividades
 - 1.1.1.3. Lecciones aprendidas
- 1.1.2. Gestión de Calidad
 - 1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
- 1.1.3. Gestión de Configuración
 - 1.1.3.1. Plan de implantación
 - 1.1.3.2. Informe de integración
 - 1.1.3.3. Registro de versiones

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

- 2.0.1. Verificación
 - 2.0.1.1. Modelo de casos de prueba
El documento se realizará en el correr de la semana
 - 2.0.1.2. Plan de verificación de la iteración
El documento se realizará en el correr de la semana
- 2.0.2. Análisis y Diseño
 - 2.0.2.1. Plan de desarrollo
Ya finalizó el desarrollo
 - 2.0.2.2. Especificación de la Liberación
El documento se realizará en el correr de la semana
 - 2.0.2.3. Plan de la iteración
Ya finalizó el desarrollo
 - 2.0.2.4. Materiales para capacitación
No habrá capacitación

2.1. Líneas de trabajo de gestión

2.1.1. Gestión del proyecto

- 2.1.1.1. Informe de conclusiones de la fase
Se entregará mas adelante
- 2.1.1.2. Documentación técnica
- 2.1.1.3. Acta de reunión del equipo
No se hizo el acta.

2.1.2. Gestión de Configuración

- 2.1.2.1. Gestión de cambios
No hay cambios esta semana.
- 2.1.2.2. Descripción de la liberación
Se hace en la semana ya que aún no hay una liberación terminada
- 2.1.2.3. Versión beta del producto
Se entregará en el correr de la semana

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta.

Por falta de tiempo, algunos documentos se entregarán directamente a la directora del proyecto el martes en la reunión semanal.