

# GVA

**Grupo 2**

**Semana 14**

**Entrega Semanal SQA**

**Versión 1.0**

## Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
23/11/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

# Contenido

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

# **1. Descripción de la entrega realizada**

## **1.0. Líneas de trabajo básicas**

### **1.0.1. Análisis y Diseño**

- 1.0.1.1. Materiales para el soporte al usuario
- 1.0.1.2. Trazabilidad entre CU y Modulos

### **1.0.2. Verificación**

- 1.0.2.1. Informe final de verificación
- 1.0.2.2. Reporte de pruebas

## **1.1. Líneas de trabajo de gestión**

### **1.1.1. Gestión del Proyecto**

- 1.1.1.1. Informe de situación del proyecto
- 1.1.1.2. Registro de actividades
- 1.1.1.3. Lecciones aprendidas
- 1.1.1.4. Informe final de proyecto
- 1.1.1.5. Informe de conclusiones de la fase

### **1.1.2. Gestión de Calidad**

- 1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
- 1.1.2.2. Informe final de calidad

### **1.1.3. Gestión de Configuración**

- 1.1.3.1. Informe final de configuración
- 1.1.3.2. Descripción de la liberación  
Se entregan los documentos correspondientes a las liberaciones 4 y 5.

# **2. Entregables de la semana que no se entregan**

## **2.0. Líneas de trabajo de gestión**

### **2.0.1. Gestión del proyecto**

- 2.0.1.1. Presentación de cierre de proyecto  
Se realizará en la semana previa a la defensa, entre los responsables de cada área.
- 2.0.1.2. Acta de reunión del equipo  
No hubo reunión.
- 2.0.1.3. Encuesta de satisfacción con el cliente

La encuesta fue enviada al cliente para que este la completara, pero la misma no fue entregada.

2.0.1.4. Evaluación de satisfacción con el cliente

Este documento no se puede realizar hasta no tener la encuesta de satisfacción con el cliente. Se realizará para la presentación final.

2.0.2. Gestión de calidad

2.0.2.1. Reporte final de pruebas de aceptación

Dado que la reunión con el cliente para evaluar los criterios de aceptación se realizó el viernes de semana 14, no quedó margen de tiempo para realizar el correspondiente informe, ya que el fin de semana se dedicó a la elaboración de los informes finales. Cabe destacar que, por falta de tiempo, en la reunión no se terminaron de validar todos los escenarios descritos en el documento de criterios de aceptación.

Se entregará el documento en la presentación final.

2.0.2.2. Informe de revisión SQA

No hay ningún producto que amerite revisión.

### **3. Entregables pendientes de semanas anteriores**

No hay documentos pendientes.

### **4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables**

La entrega se considera correcta. Se entregan 14 de los 20 documentos correspondientes a esta semana.

Se destaca que muchos de ellos son informes finales por área, los cuales consumieron una gran carga de tiempo.

En cuanto a la revisión de los documentos, si bien no se hizo tan minuciosamente como en entregas anteriores, si se pudo realizar la lectura de los mismos, corrigiéndose errores menores.