

GVA

Grupo 2

Semana 11

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
02/11/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

[AssetManager](#)

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

- 1.0.1. Diseño
 - 1.0.1.1. Modelo de datos
 - 1.0.1.2. Modelo de dominio
- 1.0.2. Verificación
 - 1.0.2.1. Plan de VyV
 - 1.0.2.2. Trazabilidad CP vs CU

1.1. Líneas de trabajo de gestión

- 1.1.1. Gestión del Proyecto
 - 1.1.1.1. Informe de situación del proyecto
 - 1.1.1.2. Registro de actividades
- 1.1.2. Gestión de Calidad
 - 1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
 - 1.1.2.2. Informe de revisión SQA
 - 1.1.2.3. Revisión de código
- 1.1.3. Gestión de Configuración
 - 1.1.3.1. Gestión de cambios
 - 1.1.3.2. Ambiente controlado
 - 1.1.3.3. Informe de línea base del proyecto
 - 1.1.3.4. Descripción de la Liberación
 - 1.1.3.5. Especificación de la Liberación
 - 1.1.3.6. Plan de implantación
 - 1.1.3.7. Registro de versiones

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

- 2.0.1. Análisis y Diseño
 - 2.0.1.1. Materiales para capacitación
No habrá capacitación
 - 2.0.1.2. Materiales para soporte al usuario
- 2.0.2. Verificación
 - 2.0.2.1. Documento de evaluación y ajuste al plan de VyV

Se entregan la semana proxima ya que la verificación se finaliza el lunes(o en el monitoreo del martes si da el tiempo)

2.0.2.2. Evaluación de la verificación

Se entregan la semana proxima ya que la verificación se finaliza el lunes(o en el monitoreo del martes si me da el tiempo)

2.0.2.3. Informe de verificación de documento

No hubieron cambios en documentos que impliquen verificación

2.0.2.4. Informe de verificación unitaria

Se entregan la semana proxima ya que la verificación se finaliza el lunes(o en el monitoreo del martes si da el tiempo)

2.0.2.5. Reporte de pruebas

Se entregan la semana proxima ya que la verificación se finaliza el lunes(o en el monitoreo del martes si da el tiempo)

2.1. Líneas de trabajo de gestión

2.1.1. Gestión del proyecto

2.1.1.1. Plan de desarrollo

No hay. Es verificación y corrección de bugs tal cual estaba estimado desde un principio

2.1.1.2. Documento de evaluación y ajuste al plan del proyecto

Es lo que dicen todos los informes de situación de proyecto semana a semana

2.1.2. Gestión de Calidad

2.1.2.1. Informe de RTF

Ya se revisaron todos los productos relevantes

2.1.2.2. Documento de evaluación y ajuste al plan del calidad

Ya fue hecho en semana 9, no contiene cambios

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay.

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta y completa, aunque por falta de tiempo no pudo ser revisada en su totalidad por el responsable de SQA.