

GVA

Grupo 2

Semana 8

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
12/10/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

[AssetManager](#)

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

1.0.1. Análisis y Diseño

1.0.1.1. Plan de Desarrollo

1.0.1.2. Modelo de Casos de Uso

1.0.2. Verificación

1.0.2.1. Modelo de casos de prueba

1.0.2.2. Plan de verificación de la iteración

1.1. Líneas de trabajo de gestión

1.1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1.1. Registro de actividades

1.1.1.2. Informe de conclusiones de la fase

1.1.1.3. Informe de situación del proyecto

1.1.2. Gestión de Calidad

1.1.2.1. Entrega Semanal SQA

1.1.3. Gestión de Configuración

1.1.3.1. Gestión de cambios

1.1.3.2. Registro de versiones

1.1.3.3. Plan de Configuración

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

2.0.1. Requerimientos

2.0.1.1. Documento de validación con el cliente

2.0.2. Análisis y Diseño

2.0.2.1. Descripción de la arquitectura

No hubo cambios desde la ultima version entregada

2.0.2.2. Modelo de Datos

No hubo cambios desde la ultima version entregada

2.0.2.3. Modelo de diseño

No hubo cambios desde la ultima version entregada

2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario

Se entregará mas adelante.

2.1. Líneas de trabajo de gestión

2.1.1. Gestión del proyecto

2.1.1.1. Lecciones aprendidas

No se an agregado.

2.1.1.2. Acta de reunión del equipo

No hubo reunión.

2.1.2. Gestión de Configuración

2.1.2.1. Plan de integración de la iteración

Mismo motivo que el Informe de integración.

2.1.2.2. Informe de integración

No iría ya que en la liberación mas que integración fue poda de funcionalidades que no se entregaban. A partir de la próxima liberación se realizarán integraciones.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

3.0. Líneas de trabajo de gestión

3.0.1. Gestión de Calidad

3.0.1.1. Informe de RFT

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta.