

GVA

Grupo 2

Semana 4

Plan de Integración de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/09/2014	1.0	Versión inicial	Emiliano González
12/09/2014	1.0	Validación SQA	Alejandro Casco

Contenido

1. EJECUTABLE RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN	3
1.1. FECHA DE TERMINACIÓN	3
1.2. FECHA DE PRUEBAS DEL SISTEMA	3
1.3. INTEGRACIÓN:	3
2. DESCRIPCIÓN DE CADA SUBSISTEMA (Y/O COMPONENTE)	4
2.1. GVAWEB	4
2.1.1. Composición del subsistema	4
2.1.2. Responsable	4
2.1.3. Fecha de Terminación	4
2.1.4. Fecha de pruebas unitarias	4

1. Ejecutable resultado de la integración

En la primera iteración de la fase de elaboración se realizará un ejecutable, el cual es un prototipo de los casos de usos más prioritarios para el cliente.

Los casos de usos son:

- Iniciar y cerrar sesión.
- Registrar tipo activo.
- Ver información activo.
- Modificar activo.
- Asociar activo.
- Consultar proximidad geográfica entre activos.
- Ver información de activos de un contrato.
- Registrar y modificar un evento.
- Ver eventos en bandeja de entrada.
- Alerta de evento.
- Ver componentes de un contrato (grafo).
- Ver evento.

Por más información sobre estos casos de uso referirse al documento de Modelo de Casos de Uso (RQMODG2v1.0.doc)

El ejecutable será un único subsistema:

GVAWeb

A continuación se indicarán los encargados de su implementación, su fecha de terminación y de su integración.

1.1. Fecha de terminación

El ejecutable será terminado (completamente integrado y listo para las Pruebas del Sistema) el **24/09/2014**.

1.2. Fecha de Pruebas del Sistema

El **25/09/2014** se envía el Sistema al área de Verificación, la persona responsable de recibirlo es Christopher Quincke.

1.3. Integración:

Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso.

Se está trabajando sobre un repositorio svn, por lo tanto la integración es continua

Integración	Componentes de la Integración	Responsable /s	Fecha Integración	Fecha Pruebas Integración	Responsable Por pruebas
Integración 1	GVAWeb	Implementadores	24/09/2014	24/09/2014	A definir.

2. Descripción de cada subsistema (y/o componente)

2.1. GVAWeb

Al ser el único subsistema, está encargado de toda la aplicación.

2.1.1. Composición del subsistema

Está compuesto por los modelos, las vistas y los controladores.

2.1.2. Responsable

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Agüero, Malvina Betarte, Nicolás Fiumarelli, Emiliano González, Nicolás Greising, Martín Santagata, Martín Tambucho)

2.1.3. Fecha de Terminación

La fecha es 24/09/2014.

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias

Las pruebas unitarias se realizarán inmediatamente terminada la implementación siendo responsables quienes las implementen.