

GVA

Semana 9

Informe de Integración

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/10/2014	1.0	Liberación semana 9	Nicolas Greising

Responsable de Integración: Nicolas Greising

Contenido

ELEMENTOS QUE SE INTEGRAN.....	3
1. ERRORES AL INTEGRAR.....	3
1.1. REGISTRO MASIVO DE ACTIVOS	3
2. ESTADO DE LA INTEGRACIÓN.....	3

Elementos que se integran

Cabe aclarar que no se integran componentes, la integración es de casos de uso.

Caso de uso	Implementador responsable
Ver evento	Martin Santagata
Crear grupo	Martin Santagata
Exportar eventos de contrato	Linette Grill
Registro masivo de activos	Linette Grill
Ver grafos	Nicolas Fiumarelli
Ver información activo, ver ubicación de activo, ver ubicación de activo, ver evento y ver bandeja de entrada	Malvina Betarte

1. Errores al Integrar

1.1. Registro masivo de activos

Error encontrado	Sugerencia de corrección
Durante la integración del caso de uso "Registro masivo de activos" se encontró un error en la versión de la dll System.Web.Mvc	Se corrigió el error y la integración se finalizó con éxito.

2. Estado de la Integración

El estado de la Integración es:

Finalizada con pendientes

El caso de uso ver bandeja de entrada no está completamente finalizado.