

# GVA

## Grupo 2

## Semana 6

## Plan de Integración de la Iteración

## Versión 2.0

### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/09/2014	1.0	Versión inicial	Emiliano González
12/09/2014	1.0	Validación SQA	Alejandro Casco
26/09/2014	2.0	Cambios según planificación primera iteración fase elaboración	Martín Santagata
28/09/2014	2.0	Validación SQA	Alejandro Casco

# Contenido

<b>1. EJECUTABLE RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN.....</b>	<b>3</b>
1.1. FECHA DE TERMINACIÓN .....	3
1.2. FECHA DE PRUEBAS DEL SISTEMA .....	3
1.3. INTEGRACIÓN 1:.....	3
<b>2. DESCRIPCIÓN DE CADA SUBSISTEMA (Y/O COMPONENTE) .....</b>	<b>3</b>
2.1. GVA Web.....	3
2.1.1. Composición del subsistema .....	3
2.1.2. Responsable.....	3
2.1.3. Fecha de Terminación.....	4
2.1.4. Fecha de pruebas unitarias.....	4

## 1. Ejecutable resultado de la integración

En la primera iteración de la fase de elaboración se realizará un ejecutable, el cual es un prototipo de los casos de uso más prioritarios para el cliente.

Los mismos son:

- Iniciar y cerrar sesión
- Registrar activo
- Ver información activo
- Consultar proximidad geográfica entre activos
- Alerta de evento
- Exportar activos a Excel

El ejecutable será un único subsistema: GVA Web

### 1.1. Fecha de terminación

El ejecutable será terminado (completamente integrado y listo para las Pruebas del Sistema) el 2/10/2014.

### 1.2. Fecha de Pruebas del Sistema

Las pruebas se comienzan el día 3/10/2014. Se envía el Sistema al área de Verificación, la persona responsable de recibirlo es Christopher Quincke.

### 1.3. Integración 1:

Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso.

Se está trabajando sobre un repositorio SVN, por lo tanto la integración es continua.

Integración	Componentes de la Integración	Responsable /s	Fecha Integración	Fecha Pruebas Integración	Responsable Por pruebas
Integración 1	GVA Web	Implementadores	24/09/2014	24/09/2014	A definir.

## 2. Descripción de cada subsistema (y/o componente)

### 2.1. GVA Web

Al ser el único subsistema, está encargado de toda la aplicación.

#### 2.1.1. Composición del subsistema

Está compuesto por los modelos, las vistas y los controladores.

#### 2.1.2. Responsable

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Agüero, Malvina Betarte, Nicolás Fiumarelli, Emiliano González, Nicolás Greising, Martín Santagata, Martín Tambucho)

### **2.1.3. Fecha de Terminación**

La fecha de terminación es el 28/9/2014.

### **2.1.4. Fecha de pruebas unitarias**

Las pruebas unitarias se realizarán inmediatamente terminada la implementación siendo responsables quienes las implementen.