



Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|------------------------|---------------------|
| 14/10/2014 | 1.0 | Creación del documento | Alejandro Casco |
| 19/10/2014 | 1.0 | Revisión de documento | Christopher Quincke |
| | | | |
| | | | |

Contenido

| | |
|--|----------|
| 1.ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD | 3 |
| 2.DESVIACIONES ENCONTRADAS | 3 |
| 2.1.REVISIÓN RTF DE SEMANA 7 | 3 |
| 2.2.INFORME DE REVISIÓN DE SQA SEMANA 7 | 3 |
| 2.3.INFORME DE REVISIÓN DE SQA SEMANA 9 | 3 |
| 2.4.REVISIÓN DE AJUSTE AL PROCESO. | 4 |
| 2.5.REVISIÓN DEL PLAN DE SCM | 4 |
| 2.6.AUDITORÍAS | 4 |
| 3.MEDICIONES..... | 4 |
| 4.EVALUACIÓN Y AJUSTES | 4 |

1. **Actividades previstas en el Plan de Calidad**

[Se enumeran las actividades previstas en el Plan de Calidad para la Fase e iteración a la que corresponde el documento que se está realizando y las que se hubieran re-planificado en documentos de Evaluación y Ajustes anteriores.]

El presente documento es realizado en la semana 9.

Para esta semana, se planificó en el Plan de Calidad (SQAPLAG02v1.1):

- Revisión RTF
- Revisión de ajuste al proceso
- Evaluación de ajuste al Plan de Calidad
- Evaluación de la calidad de los productos

2. **Desviaciones Encontradas**

2.1. **Revisión RTF de semana 7**

Productos afectados: Proceso de Gestión del Proyecto y Estimaciones

Gravedad: MEDIA (No tranca el desarrollo del proyecto pero sí interfiere en el desarrollo a posteriori del mismo)

La revisión fue realizada y entregada en la semana 8.

El documento asociado es: SQARTFG02v1.0_(RevisionTecnicaFormal)

2.2. **Informe de revisión de SQA semana 7**

Productos afectados: Especificación de Requisitos, Modelo Casos de Uso, Descripción de la Arquitectura

Gravedad: BAJA

El documento no fue realizado ya que no hubo cambios (o que requiriesen revision) en los documentos: Especificación de Requisitos, Modelo Casos de Uso, Descripción de la Arquitectura , los cuales fueron revisados en otras revisiones.

2.3. **Informe de revisión de SQA semana 9**

Productos afectados: Plan de Verificación y Validación (VRPVVG2v2.0(Plan de VyV))

Gravedad: BAJA

En la misma semana se realiza revisión RTF de dicho documento, por lo cual el informe de revisión no es necesario.

2.4. Revisión de ajuste al proceso.

Gravedad: BAJA

No ha sido realizada aún.

Se prevé que la misma sea realizada en semana 10

2.5. Revisión del Plan de SCM

El Plan de Gestión de Configuración (SCMPLAG2V1.4_(Plan de Config)) fue revisado al momento de su creación, en la entrega de la semana 4.

Como el mismo no ha sido modificado, no se tiene planificada una próxima revisión del mismo.

2.6. Auditorías

Hasta el momento no se han realizado auditorías.

3. Mediciones

Hasta el momento han sido revisados todos los productos entregados.

Se realizaron las RTF de los productos mas significativos según el momento del proyecto (Descripción de la arquitectura, Proceso de Gestión del Proyecto, Proceso y Plan de Verificación)

Asimismo, se realizaron revisiones de SQA de otros productos considerados de importancia.

4. Evaluación y Ajustes

Las actividades de calidad se vienen desarrollando con normalidad.

Las desviaciones encontradas fueron resueltas y/o replanificadas para semanas posteriores.

Se realizarán las modificaciones pertinentes en las planificaciones del plan de SQA (SQAPLAG02V1.1), motivo por el cual este documento será incluido en la entrega de la semana 10.