

GVA

Informe de Conclusiones de la Fase Construcción

Semana 14

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/11/2014	1.0	Creación del documento	Marina Acosta

Contenido

1. OBJETIVOS DE LA FASE	3
1.1. OBJETIVO 1	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1.1. <i>Cumplimiento</i>	3
1.1.2. <i>Impacto y Riesgo Asociado</i>	3
1.1.3. <i>Acciones a Tomar</i>	3
1.2. OBJETIVO 2	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. EVALUACIÓN DE LA FASE.....	3
2.1. EVALUACIÓN GLOBAL	3
2.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	3
2.3. ACCIONES A TOMAR.....	3
3. CONCLUSIONES	3

1. Objetivos de la Fase

1.1. Desarrollo de los casos de uso.

Se esperaba que en la fase de construcción se desarrollen todos los casos de uso comprometidos en un 90% y al menos la mitad de los casos de uso comprometidos en un 50%, cumpliendo con los criterios de aceptación.

1.1.1. Cumplimiento

El objetivo se cumplió, ya que se desarrolló la totalidad de casos de uso comprometidos en un 90%, el total de los comprometidos en un 50% y el total de los comprometidos en un 10%. Además las pruebas objetivas de calidad, funcionalidad y performance fueron cumplidas.

1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado

El impacto es una menor satisfacción del cliente, la cual debería ser compensada en que se le entregó la totalidad de los casos de uso solicitados para el producto.

1.1.3. Acciones a Tomar

N/A

2. Evaluación de la Fase Construcción

2.1. Evaluación Global

La fase fue buena, exitosa. Además de lograr los objetivos relativos al producto se acentuó un mecanismo de trabajo que respeta el proceso MUM, se pudieron realizar diversas tareas como ser la programación de a pares, las reuniones de todo el equipo para implementar, las revisiones por pares, además de mecanismos prácticos y efectivos para las gestiones de cambios y reporte de bugs (herramienta Mantis).

2.2. Estado actual del Proyecto

El proyecto quedó pronto para entregar al cliente y realizarle las pruebas ante ellos.

2.3. Acciones a Tomar

N/A

3. Conclusiones

La fase se extendió en plazo con respecto a lo estimado, pero por lo descrito anteriormente, la fase de construcción culminó con éxito.