

GVA

Grupo 2

Semana 7

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
05/10/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

[AssetManager](#)

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

- 1.0.1. Verificación
 - 1.0.1.1. Evaluación de la verificación
 - 1.0.1.2. Reporte de pruebas

1.1. Líneas de trabajo de gestión

- 1.1.1. Gestión del Proyecto
- 1.1.2. Gestión de Calidad
 - 1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
- 1.1.3. Gestión de Configuración
 - 1.1.3.1. Informe de la línea base del proyecto
 - 1.1.3.2. Registro de versiones

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

- 2.0.1. Diseño
 - 2.0.1.1. Plan de desarrollo
No fue entregado. Queda pendiente para la semana siguiente.
- 2.0.2. Verificación
 - 2.0.2.1. Informe de verificación del documento
No hubo cambios

2.1. Líneas de trabajo de gestión

- 2.1.1. Gestión de Calidad
 - 2.1.1.1. Informe de revisión de SQA
No hay cambios (o que ameriten revisión) en los documentos:
Especificación de Requisitos, Modelo Casos de Uso y Descripción de la Arquitectura. Queda pendiente para la semana 8, revisar otro producto.
 - 2.1.1.2. Informe de RTF
No hay cambios (o que ameriten revisión) en los documentos:
Especificación de Requisitos, Modelo Casos de Uso y Descripción de la Arquitectura. Queda pendiente para la semana 8, revisar otro producto.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes.

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La calidad de la entrega fue buena, en tiempo y forma. Quedan entregables de Gestion de Calidad pendientes, los que serán entregados la semana siguiente.