

Jogo Rubynho

Plan de Verificación del Sprint

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/09/2014	1.0	Versión inicial	Pablo Coore

Contenido

1. OBJETIVOS DE LA VERIFICACIÓN	3
2. VERIFICACIÓN UNITARIA.....	3
2.1.	3
2.1.1. <i>Requerimientos Funcionales</i>	3
2.1.2. <i>Requerimientos No Funcionales</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
2.1.3. <i>Responsable de ejecutar la verificación</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
2.1.4. <i>Fecha de comienzo de la verificación</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
2.1.5. <i>Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
2.2.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3. VERIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN	3
3.1.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3.1.1. <i>Requerimientos Funcionales</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
3.1.2. <i>Requerimientos No Funcionales</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
3.1.3. <i>Interacción en la Integración</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
3.1.4. <i>Responsable de ejecutar la verificación</i>	4
3.1.5. <i>Fecha de comienzo de la verificación</i>	4
3.1.6. <i>Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración</i>	4
3.2.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	4
4.1.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.1.1. <i>Responsable de ejecutar la verificación</i>	4
4.1.2. <i>Fecha de comienzo de la verificación</i>	4
4.1.3. <i>Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento</i>	4
4.2.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. VERIFICACIÓN DE SISTEMA	4
5.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.1.1.	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
5.1.2.	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
5.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	4
5.3. INTERACCIÓN EN LA INTEGRACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.4. RESPONSABLE DE EJECUTAR LA VERIFICACIÓN	4
5.5. FECHA DE COMIENZO DE LA VERIFICACIÓN	4
5.6. FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA.....	4
6. EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN.....	4
6.1. RESPONSABLE DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN.....	5
6.2. FECHA DE COMIENZO DE LA EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN.....	5
6.3. FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN	5

1. Objetivos de la Verificación

El principal objetivo de esta etapa es verificar las funcionalidades implementadas. En este documento se planifica la verificación del primer Sprint de desarrollo del producto.

2. Verificación Unitaria

Las pruebas unitarias serán realizadas por los implementadores. Cada implementador deberá verificar unitariamente cada funcionalidad que le fue asignada para implementar.

Debido a que aun no se ha acordado con el cliente las historias a realizar en este Sprint, puede que se agreguen mas, cambien o eliminen las que están presentes en este documento.

2.1.1. Requerimientos Funcionales

Historia: *Ingreso de la formación de los equipos y simulación basica*

Fechas de desarrollo: 15/09/14-21/09/14

Encargado de verificación: Guillermo,Joel

Historia: *Visualización del resultado de la simulación*

Fechas de desarrollo: 20/09/14-21/09/14

Encargado de verificación: Federico

Historia: *Definicion de estrategia por defecto*

Fechas de desarrollo: 15/09/14-18/09/14

Encargado de verificación: Liber, Mauricio

Historia: *Creacion de estrategia*

Fechas de desarrollo: 15/09/14-18/09/14

Encargado de verificación: Liber, Mauricio

3. Verificación de Integración

La verificación de integración será realizada por los implementadores, las pruebas se realizaran verificando una correcta integración entre los distintos componentes.

3.1.1. Responsable de ejecutar la verificación

Los implementadores se encargaran a medida que desarrollan a ejecutar las pruebas de integración.

3.1.2. Fecha de comienzo de la verificación

17/09/2014

3.1.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración

26/09/2014

4. Verificación de Documentos

En un principio se verificaran todos los documentos a entregar al cliente y a los directores del proyecto.

4.1.1. Responsable de ejecutar la verificación

Fernando Banchero

4.1.2. Fecha de comienzo de la verificación

15/09/2014

4.1.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

26/09/2014

5. Verificación de Sistema

En esta sección se describen las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones del sistema que serán verificados en la iteración, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.

5.1. Requerimientos No Funcionales

Se enumeran los requerimientos no funcionales identificados para el Sistema que serán verificados en el Sprint:

- Visualización de 15 partidos en simultáneo. Armado de simulación y envío de info a viewers.
- 10 viewers por partido (incluyendo a los jugadores)

Requerimientos de Hardware:

- Los requerimientos no funcionales deben ser probados en una I7 con 4gb de ram

5.2. Responsable de ejecutar la verificación

Mauricio Calcagno

5.3. Fecha de comienzo de la verificación

25/09/14

5.4. Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

27/09/14

6. Evaluación de la Verificación

Se detalla el responsable de evaluar la verificación de la iteración y la fecha de comienzo y fin de dicha actividad.

6.1. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

El responsable de realizar la evaluación de la verificación será el responsable de verificación.

6.2. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

La fecha de comienzo será el día 26/09/14

6.3. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

La fecha de entrega del documento será el 28/09/14