

Jogo rubynho

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
21/09/2014	1.0	Semana 5	Fernando Banchero

Contenido

Descripción de la entrega realizada.....	3
Gestión del proyecto.....	3
Análisis y requerimientos.....	4
Gestión de la configuración.....	4
Verificación y validación.....	5
Gestión de la calidad.....	5
Entregables de la Semana que no se entregan.....	6
Entregables pendientes de semanas anteriores.....	6
Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	6

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Gestión de Proyecto

1.1.1. Plan de desarrollo del Sprint

En este documento se proporciona la información de que es lo que se va a desarrollar. Ofreciendo un cronograma, estimación y responsables de las tareas a realizar.

Verificado por SQA

1.1.2. Lecciones aprendidas

En este documento se expresan algunas cosas que hay que tener en cuenta en lo que resta del proyecto, a partir de experiencias positivas o negativas obtenida durante la realización de algunas actividades.

Verificado por SQA

1.1.3. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.4. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.5. Acta de reunión del equipo

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunión de equipo del día 20 de Setiembre de 2014.

Verificado por SQA

1.2 Análisis y Requerimientos

1.2.1. Backlog del sprint 1

En este documento se encuentran las historias a realizarse en el primer sprint.

Verificado por SQA

1.2.2. Acta de reunión de requerimientos

En este documento se registran los temas tratados en la reunión con el cliente con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

1.3 Gestión de la configuración

1.3.1. Especificación de la liberación

Este documento describe los contenidos que se liberarán en este primer sprint, y los estándares que se deberán cumplir.

Verificado por SQA

1.4 Verificación y validación

1.4.1. Informe de verificación de documentos

Este documento tiene como objetivo informar el resultado de la verificación de documentos.

Verificado por SQA

1.5 Gestión de Calidad

1.5.1. Informe de revisión SQA

En este documento se realiza una revisión del documento de especificación de requerimientos con el fin de ver que tanto se apega al plan de calidad, mencionando las desviaciones encontradas y sugiriendo acciones a tomar a partir de ellas.

Verificado por SQA

1.5.2. Informe RTF

El objetivo de este RTF fue descubrir los posibles defectos o desviaciones en la arquitectura del sistema.

Verificado por SQA

1.5.3. Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan

No se entregará el documento de **Registro de versiones** ya que todavía no existen productos en la línea base del proyecto.

Tampoco se entregará el documento de **Reporte de pruebas** ya que no se han realizado pruebas aún.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

Como se menciona en el punto 1.2.1 se realizó la entrega del **backlog del sprint 1**, el cual estaba pendiente de la semana pasada.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de comprender y sin ambigüedades.