

Jogo Rubynho

Acta de la Reunión Retrospectiva del Sprint

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/11/2014	1.0	Versión inicial.	Jorge Artave

Contenido

1.ASPECTOS POSITIVOS:.....3

2.ASPECTOS NEGATIVOS:.....3

1. Aspectos positivos:

- 1.1. Se realizó una reunión con el cliente durante el sprint y se realizaron correcciones visuales a tiempo.
- 1.2. Se mejoró el uso del sistema de issues de github.
- 1.3. Se realizaron mejoras referentes a la usabilidad, aspecto con el cual el cliente no se encontraba conforme.
- 1.4. Al momento de negociar las tareas con el cliente, se enfatizo el trabajo destinado a mejoras en lugar de nuevas historias. Esto teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos con respecto al proyecto.

2. Aspectos negativos:

- 2.1. No fue posible tener una reunión en persona con el cliente ya que el cliente se encontraba en el exterior.
- 2.2. No fue posible realizar reuniones con el cliente debido a problemas de disponibilidad por parte del mismo.