

				Setiembre									
Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	8	9	10	11	12	13	14			
Diseño Arquetectura Inicial													
Implementación prototipo inicial Simulador													
Observaciones	No se planifican las historias porque falta la validación de cliente de las mismas y el armado del backlo												
	El prototipo que se está desarrolando esta basado en RubyGoal y ya sería un inicio del simulador, muy cercano al entregable del mismo en la primer iteración												