

Jogo Rubynho

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
07/09/2014	1.0	Semana 3	Fernando Banchero

Contenido

1. Descripción de la entrega realizada:	3
1.1. Líneas de Trabajo básicas:	3
1.1.1. Requerimientos	3
1.1.2. Implementación	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:	4
1.2.1. Gestión de proyecto	4
1.2.2. Gestión de Calidad	4
2. Entregables de la Semana que no se entregan:	5
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:	5
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:	5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Acta reunión de requerimientos

En este documento se registran los temas tratados en la reunión con el cliente con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

1.1.1.2. Pautas para la interfaz de usuario

El documento pretende establecer a nivel general las interfaces de usuarios en función de los requerimientos relevados hasta el momento y dar una visión general del aspecto visual de la interfaz gráfica.

En este documento se explica en detalle las páginas que conformarán la interfaz del usuario

Verificado por SQA

1.1.1.3. Backlog

En este documento se especifican las historias relevadas hasta el momento. Detallando el estado y una estimación del esfuerzo que llevara cada una. Dicho esfuerzo se representa en puntos, donde a cada historia se le asocia un numero de la sucesión de fibonnaci (del 1 al 21) siendo el más grande el de mayor esfuerzo.

Verificado por SQA

1.1.1.4. Especificación de requerimientos

Este documento describe los requerimientos recopilados en las reuniones con el cliente.

Verificado por SQA

1.1.2. Implementación

1.1.2.1. Estándar de documentación técnica

Este documento se realiza con el fin de contar con estándares de establecidos para realizar la documentación técnica.

Verificado por SQA

1.1.2.2. Estándar de implementación

Este documento se realiza con el fin de contar con estándares establecidos para realizar la implementación del producto.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de proyecto

1.2.1.1. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.2.1.2. Plan de desarrollo

Contiene un cronograma donde se registran las actividades a realizarse.

Verificado por SQA

1.2.1.3. Registro de actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.2.1.4. Acta de reunión del equipo

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunión de equipo del día 6 de Setiembre de 2014.

Verificado por SQA

1.2.1.5. Estimación y Mediciones

Se realizan las estimaciones y mediciones de tamaño del producto en desarrollo y de esfuerzo durante el proyecto.

Verificado por SQA

1.2.2. Gestión de Calidad

1.2.2.1. Informe de revisión de SQA

Se plantean brevemente los aspectos que serán revisados, que propiedades de calidad se buscará que cumpla, en que grado y que principios y estándares de calidad aplican al Producto. Luego de la realización de la revisión de calidad (Revisión de producto o de Ajuste al proceso) se deben especificar las acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que se hubieran detectado problemas o desviaciones; por otra parte si ya hubo una revisión

de esta índole, en este documento se encuentran especificadas las correcciones que quedaron pendientes de realizar.

1.2.2.2. Entrega semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No hay entregables para esta semana que no se entregarán.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No hay entregables pendientes.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los documentos de "Estandar de documentación técnica" y "Estandar de implementación" no se apegan a las reglas de formato definido en el plan de calidad, esto será comunicado y arreglado en conjunto con el Responsable SQA. La calidad de los demás documentos entregados es muy buena y se respetaron en formas generales los criterios de formato de los entregables.