

# **Jogo Rubynho**

## **Informe de Situación del Proyecto**

### **Versión 1.0**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/09/2014	1.0	Versión inicial	Jorge artave

# Contenido

- 1. MEDICIONES REALIZADAS.....3
  - 1.1. MEDICIONES DE HORAS.....3
- 2. INFORME DE SITUACIÓN.....3
  - 2.1. ESTADO DEL PROYECTO.....3
  - 2.2. DESVIACIONES OCURRIDAS.....3
  - 2.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS.....3
  - 2.4. ESTADO DE RIESGOS.....3
- 3. EVALUACIÓN.....3

## **1. Mediciones realizadas**

### **1.1. Mediciones de horas**

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se encuentran en la planilla "Registro de actividades".

## **2. Informe de Situación**

### **2.1. Estado del proyecto**

Con respecto a lo planificado para el proyecto se cuenta con un retraso debido al desvío encontrado, ya que según la planificación realizada, para comenzar la semana del 15 de septiembre se debía contar con un backlog priorizado.

### **2.2. Desviaciones ocurridas**

Se planificó una reunión con el cliente el día Viernes 12 a la hora 20:00, la cual no fue posible llevarla a cabo. Por esto se espera confirmación por parte del cliente de una nueva reunión. Dicha reunión tiene como fin definir las historias a desarrollar en el primer sprint y definir la interfaz de usuario a desarrollar. Por esto una parte del equipo comenzará a desarrollar historias "básicas", incluyendo entre otras la simulación básica de un encuentro.

### **2.3. Incidencias encontradas**

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

### **2.4. Estado de Riesgos**

No se han encontrado modificaciones a los riesgos identificados.

## **3. Evaluación**

A pesar del retraso mencionado, el proyecto continúa de forma aceptable y en condiciones de comenzar con el desarrollo del sistema en la semana del 15 de septiembre.