

RubyDT

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2014	1.0	Versión inicial	Jorge

Contenido

- 1. MEDICIONES REALIZADAS.....3
 - 1.1. MEDICIONES DE HORAS.....3
 - 1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo.....3
- 2. INFORME DE SITUACIÓN.....3
 - 3.1. ESTADO DEL PROYECTO.....3
 - 3.2. DESVIACIONES OCURRIDAS.....3
 - 3.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS.....3
 - 3.4. ESTADO DE RIESGOS.....3
- 3. EVALUACIÓN.....3

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se encuentran en la planilla "Registro de actividades".

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

En cuanto a la parte técnica, los especialistas se concentraran en la producción de dos prototipos sobre el framework a utilizar y el IDE RubyMine. En la presente semana se seguirá con el relevamiento de requerimientos buscando tener la primer versión del Product Backlog posterior a la reunión con el cliente a coordinar los primeros días de la semana del primero de septiembre y se comenzara con la especificación de las mismas.

2.2. Desviaciones ocurridas

Se debería haber comenzado con el maquetado de la interfaz de usuario, lo cual por motivos de tiempo fue retrasado para una posterior reunión con el cliente.

2.3. Incidencias encontradas

El cliente solicito que se generaran documentos y trabajo por nuestra parte el cual no habían sido planificado. Por esto el día 30 de agosto con el equipo presente se distribuyo y realizo las tareas solicitadas por el cliente.

2.4. Estado de Riesgos

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos.

3. Evaluación

Se considera que el proyecto avanza correctamente. Se intentará tener para la semana del primero de septiembre una versión inicial del Product Backlog, permitiendo centrar los esfuerzo en otras tareas.