

Jogo rubynho

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
28/09/2014	1.0	Semana 6	Fernando Banchero

Contenido

Descripción de la entrega realizada.....	3
Gestión del proyecto.....	3
Análisis y requerimientos.....	3
Diseño.....	3
Gestión de la calidad.....	3
Entregables de la Semana que no se entregan.....	4
Entregables pendientes de semanas anteriores.....	4
Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Gestión de Proyecto

1.1.1. Lecciones aprendidas

En este documento se expresan algunas cosas que hay que tener en cuenta en lo que resta del proyecto, a partir de experiencias positivas o negativas obtenida durante la realización de algunas actividades.

Verificado por SQA

1.1.2. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.3. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.2 Análisis y Requerimientos

1.2.1. Especificación de historias de usuario

En este documento se encuentran todas las historias relevadas junto con sus criterios de validación.

Verificado por SQA

1.3 Diseño

1.3.1. Arquitectura

En este documento se encuentran el diseño de la arquitectura.

Verificado por SQA

1.4 Gestión de Calidad

1.4.1. Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan

No se entregará el documento de **Registro de versiones** ya que todavía no existen productos en la línea base del proyecto. El sprint termina el martes 30/09/2014

Tampoco se entregará el documento de **Reporte de pruebas** ya que no se han terminado las pruebas aún.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No se entregan documentos pendientes de semanas anteriores.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de comprender y sin ambigüedades.

Se realiza una nueva entrega de la arquitectura y también de la especificación de las historias de usuario, la cual incluye criterios de aceptación.