

Jogo rubynho

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
16/11/2014	1.0	Semana 13	Fernando Banchero

Contenido

Descripción de la entrega realizada.....3

Gestión del proyecto.....3

Verificación.....4

Gestión de la calidad.....4

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....5

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1 Gestión de Proyecto

1.1.1. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.2. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.3. Release BurnDown

Es un gráfico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.4. Sprint BurnDown

Es un gráfico que muestra dos cosas, el progreso ideal y el progreso real sobre cuanto trabajo resta por realizar a medida que transcurre el sprint.

Verificado por SQA

1.1.5. Release BurnUp

Es un gráfico que muestra dos cosas, los puntos totales del proyecto y la cantidad de puntos conseguidos.

Verificado por SQA

1.2.1. Plan del sprint 4

En este documento se muestran las tareas a realizar en el último tramo del sprint 4, mostrando responsables y para qué días están planificadas que se realicen.

Verificado por SQA

1.2 Verificación

1.2.1. Reporte de pruebas

Resultados obtenidos al realizar las pruebas.

Verificado por SQA

1.3 Gestión de Calidad

1.4.1. Informe de revisión SQA

Informe sobre la revisión del plan de configuración.

1.4.2. Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No se realizará la entrega del documento **Evaluación de satisfacción** del cliente ya que éste la semana que viene nos enviará algunos comentarios sobre su satisfacción con el producto.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de comprender y sin ambigüedades.