

JogoRubynho

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/09/2014	1.0	Versión inicial	Jorge Artave

Contenido

1. MEDICIONES REALIZADAS.....	3
1.1. MEDICIONES DE HORAS.....	3
1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.1.2. Esfuerzo por disciplina.....	3
1.2. MEDICIONES DE PRODUCTOS.....	3
2. INDICADORES.....	4
2.1. INDICADORES DE ESFUERZO Y TIEMPO.....	4
2.2. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS.....	5
2.3. INDICADOR DE DESVIACIÓN DE FECHAS DE ENTREGAS.....	6
3. INFORME DE SITUACIÓN.....	6
3.1. ESTADO DEL PROYECTO.....	6
3.2. DESVIACIONES OCURRIDAS.....	6
3.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS.....	6
3.4. ESTADO DE RIESGOS.....	6
4. EVALUACIÓN.....	6

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

Las mediciones respecto a las horas trabajadas por parte de los integrantes se encuentran en la planilla "Registro de actividades".

2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Se continua con el proyecto de acuerdo a lo planificado

2.2. Desviaciones ocurridas

Se esperaba poder tener dos reuniones en la semana del primero de septiembre para tener una primer versión del backlog con la cual trabajar en sprint próximo, lo cual no fue posible por problemas de disponibilidad. En lugar de esto se adelanto el trabajo a realizar con respecto a la interfaz de usuario (planificado para la semana del 8 de septiembre) y se confirmaron dos reuniones para la semana del 8 de septiembre.

2.3. Incidencias encontradas

No se han encontrado sucesos identificados como incidencias.

2.4. Estado de Riesgos

Se intentó en la semana del primero de septiembre llevar a cabo dos reuniones con el cliente, lo cual no fue posible.

Se confirmó por parte del cliente la ausencia del mismo en la semana del 8 de septiembre. Por lo cual se coordinaron dos reuniones para dicha semana vía Skype, la primera a realizar el día 9 y la segunda el día 13. En esta última reunión se priorizara el Product Backlog y se definirá cuales historias entraran en el sprint.

3. Evaluación

Se considera que el proyecto avanza correctamente. Se cuenta con una versión inicial del Product Backlog la cual será ajustada en la reunión del día martes y finalmente el día viernes se planifica tener la versión con la cual se trabajará en el primer sprint. Adicionalmente en la reunión de la semana del primero de septiembre se definieron los lineamientos para la interfaz de usuario lo cual había sido planificado para la próxima semana.