

**Jogo Rubynho**

**Informe de Situación del Proyecto**

**Versión 1.0**

### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/10/2014	1.0	Versión inicial	Jorge Artave

# Contenido

- 1.MEDICIONES REALIZADAS.....3
  - 1.1.MEDICIONES DE HORAS.....3
- 2.INFORME DE SITUACIÓN.....3
  - 2.1.ESTADO DEL PROYECTO.....3
  - 2.2.DESVIACIONES OCURRIDAS.....4
  - 2.3.INCIDENCIAS ENCONTRADAS.....4
  - 2.4.ESTADO DE RIESGOS.....4
- 3.EVALUACIÓN.....4

## 1. Mediciones realizadas

### 1.1. Mediciones de horas


Se adjuntan las mediciones de horas realizadas en la planilla Registro de actividades. Se presenta un resumen.

Integrante \ Horas	Semana	Acumulado	Promedio
Cristian Vega	21	122,5	17,5
Federico del Río Silva	14	84,3	12,05
Fernando Bancharo	21	114	16,29
Guillermo Báez	22	110	15,71
Joel Vázquez	30	118	16,86
Jorge Artave	13,75	118,75	16,96
Juan Rahi	22,5	141	20,14
Liber Azambuya	27	147	21
Matías Irland	13,75	113,75	16,25
Mauricio Calcagno	22,75	115	16,43
Pablo Coore	80	80	11,43
Sergio Vico	26,5	110	15,71

## 2. Informe de Situación

### 2.1. Estado del proyecto

Hasta el día de hoy, el trabajo se ha centrado en las observaciones realizadas por el cliente, estimando el avance del sprint en 16 puntos. Adicionalmente se cuenta con dos de las historias nuevas con un avance cercano a la mitad de los puntos.



## **2.2. Desviaciones ocurridas**

## **2.3. Incidencias encontradas**

No se han encontrado incidentes en el correr de la semana.

## **2.4. Estado de Riesgos**

No se han encontrado sucesos identificados como riesgos en el correr de la semana. Sin embargo, en la semana siguiente dos nuevos integrantes comenzaran a desarrollar en Rails, por lo cual comenzaran a desarrollar a la par buscando acelerar su aprendizaje y se les han asignado tareas en las cuales otros integrantes, con la experiencia obtenida en el sprint anterior, puedan ayudarlos.

Luego de la reunión con el cliente se nos realizo un llamado de atención con respecto a la comunicación entre el equipo de desarrollo y él, es por esto que la comunicación con el cliente se ha intensificado mediante correo electrónico por parte de los responsables de las tareas y mediante github para las historias ingresadas en el mismo.

Se adjunta nueva versión del documento de riesgos, al cual se realizaron cambios mínimos luego de haber terminado el sprint y que se consideraban pertinentes.

## **3. Evaluación**

En el presente sprint se pudo realizar una reestimación de las historias y se confiá en que la nueva estimación es mas cercana a la real que la realizada anteriormente, la cual fue llevada a cabo en base a la experiencia de las personas que mas tiempo dedicaron al desarrollo en rails y el simulador en el sprint pasado. Se han realizado las reuniones requeridas por el proceso scrum las cuales fueron utilizadas principalmente para realizar la estimación de historias y para la retrospectiva. Se ha aumentado la comunicación con el cliente como se nos solicitó y se espera con esto reducir las tareas extras a realizar en el siguiente sprint.