

					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
ACT.	NOMBRE	C. P.	INVOLUCRADOS	HORAS	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	1	JORGE	[1]														
D2	Describir la arquitectura	1	MAURICIO	6														
D5	Diseñar prototipo	4	JUAN, LIBER, GUILLERMO, JOEL	10														
Q1	Identificar las propiedades de calidad	2	FERNANDO, PABLO	5														
Q2	Plan de calidad	2	FERNANDO, PABLO	3														
Q5	Revisar las entregas	2	FERNANDO, PABLO	10														
C1	Planificar la configuración del SCM	1	LIBER	4														
C4	Definir el ambiente controlado	1	LIBER	2														
G1	Planificar el proyecto	1	JORGE	10														
G15	Revisión técnica y administrativa	12	DIRECTOR	1														
G16	Reunión de responsables por área		Responsables	2														
G17	Definir responsable por área	1	JORGE	1														
G2	Seguimiento del proyecto	2	JORGE , MAURICIO	2														
G3	Estimaciones y mediciones	4	JORGE, MAURICIO, JUAN, MATIAS	4														
G4	Gestión de riesgos	12	TODOS	3														
G5	Registrar esfuerzo	12	TODOS															
G6	Reunión de equipo	12	TODOS	2														
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	1	JORGE	[2]														
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	1	MAURICIO	1														
I1	Definir estándares de documentación técnica	2	JUAN, JOEL	6														
I2	Implementar el prototipo	4	GUILLE, JOEL, LIBER, JUAN	80														
R1	Reunión de requerimientos	2	CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS	8														
R10	Documentar requerimientos	2	MAURICIO, SERGIO	8														
R2	Especificar requerimientos	6	CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS, FERNANDO, PABLO	50														
R3	Especificar casos de uso	4	CRISTIAN, FEDE, SERGIO, MATIAS	40														
R4	Priorizar casos de uso	4	MATIAS, MAURICIO, FERNANDO, FEDE	3														
R5	Validación con el cliente	1	MAURICIO	2														
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	1	MATIAS	5														
R7	Definir alcance del sistema	3	MAURICIO, JORGE, CRISTIAN	4														
R8	Definir glosario	12	TODOS															
R9	Definir modelo conceptual	2	CRISTIAN, FEDE	8														
V1	Planificar la verificación	2	PABLO, FERNANDO	4														
V4	Especificar los casos de prueba	2	PABLO, CRISTIAN	30														
V5	Verificar documento	2	PABLO, CRISTIAN	10														
I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo	4	GUILLE, JOEL, LIBER, JUAN	60														
CM4	Gestión de "Lecciones Aprendidas"	12	TODOS	[3]														
CM1	Definición del documento "Descripción del proyecto"	4	MAURICIO, JORGE, FEDE, SERGIO	20														
	Estudio de framework y lenguaje	7	FEDERICO, SERGIO, MATIAS, GUILLERMO, JOEL, JUAN, LIBER	50														
Horas total asignadas				403														

[1] Actividad realizada previo a la semana que se planifica.

[2] Actividad realizada previo a la semana que se planifica y posterior a la reunion con el director..

[3] A realizar luego de finalizar la iteracion, en la siguiente reunion quinquenal..