

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación	Implantacion	
P2	Documentación de usuario	Implantacion	
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	Implantacion	
P4	Producir la versión del producto a liberar	Implantacion	
P5	Puesta en producción	Implantacion	
P6	Realizar las pruebas de aceptación	Implantacion	
P7	Verificar la versión del producto a liberar	Implantacion	
P8	Pruebas beta del producto	Implantacion	
P9	Definir estándares de documentación de usuario	Implantacion	
P10	Desarrollar los materiales para capacitación	Implantacion	
P11	Preparar el entorno de capacitación	Implantacion	
P12	Capacitación	Implantacion	
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
I9	Definir el modelo de implementacion	Implementación	
I10	Implementar Clases	Implementación	
I11	Implementar subsistemas	Implementación	
I12	Verificar las trazas entre modelos	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
13/10/20	I3	Corregir la implementación	3		Implementación
13/10/20	I11	Implementar subsistemas	2		Implementación
14/10/20	I3	Corregir la implementación	4		Implementación
14/10/20	CU4	Reunión informativa	1,5	Implementadores+V	Comunicación
15/10/20	I3	Corregir la implementación	4		Implementación
17/10/2014	R5		1,0	Reunión con DUSA	Análisis/Requerimientos
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15,5		
		Total Gestión de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	13		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	1,5		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/10/20	I11	Implementar subsistemas	3	Mantis y Menus	Implementación
	C4	Definir el ambiente controlado	4	Lib 1.6	Gestión de Configuración y
	I11	Implementar subsistemas	3	Teclado	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	10		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	6		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	4		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
13/10/2014	I2	Implementar el prototipo	3,0	CU Modificar Cliente	Implementación
13/10/2014	I7	Verificación unitaria de módulo	2	Test Unitarios	Implementación
14/10/2014	I3	Corregir la implementación	3,0	Arreglos CU a Entregar	Implementación
15/10/2014	I1		1,0	Documento de Navegabilidad de mis C	Implementación
15/10/2014	I2	Implementar el prototipo	4,0	Arreglo del buscar	Implementación
15/10/2014	I3		3,0	Corrigiendo bugs de presentación	Implementación
14/10/2014	CU4	Reunión informativa	1,5	Verificadores + Implementadores	Comunicación
16/10/2014	I3	Corregir la implementación	1,5	Arreglo del buscar	Implementación
16/10/2014	I3	Corregir la implementación	1,0	Arreglando bugs	Implementación
16/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	CU Modificar Cliente	Implementación
16/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	CU Buscar Cliente	Implementación
17/10/2014	R5	Validación con el cliente	1,0	Reunión con DUSA	Análisis/Requerimientos
18/10/2014	I3	Corregir la implementación	5,0	Adaptando consultas modelo nuevo + arreg	Implementación
19/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Navegabilidad CU Modificar Cliente	Implementación
		Total	29		
		Total Gestión de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	26,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	1,5		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
13/10/201	I10	Implementar Clases		7Cambio Interfaz CU Actualizar Stock	Implementación
14/10/201	I10	Implementar Clases		2CU crear Descuento Producto	Implementación
15/10/201	I10	Implementar Clases		4CU crear Descuento Producto	Implementación
17/10/201	R5	Validación con el cliente	1	Reunión con DUSA	Análisis/Requerimientos
19/10/201	I3	Corregir la implementación		4Arreglos Interfaz CU Actualizar Stock	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	18		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	17		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocori				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
14/10/2014	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
14/10/20	E2	Auto-estudio	1		Formacion y Entrenamie
14/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
15/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	5		Verificación
16/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	11		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	8		
		Total Formacion y Entrenamiento	1		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
13/10/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
13/10/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
14/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
15/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
15/10/2014	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
16/10/2014	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
16/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
17/10/2014	R5	Validación con el cliente	1		Análisis/Requerimientos
19/10/2014	G13	Evaluar la fase	2		Gestión de Proyecto
19/10/2014	G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	2		Gestión de Proyecto
19/10/2014	G1	Planificar el proyecto	2		Gestión de Proyecto
19/10/2014	G3	Estimaciones y mediciones	1		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	17		
		Total Gestión de Proyecto	12		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	4		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicación	0		
		Total Implantación	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
13/10/2014	I3	Corregir la implementación	4		Implementación
14/10/2014	I3	Corregir la implementación	4		Implementación
14/10/2014	CU4	Reunión informativa	1,5	Implem+ Verif	Comunicación
16/10/2014	I3	Corregir la implementación	2,5		Implementación
17/10/2014	R5	Validación con el cliente	1	Reunión DUSA - Va	Análisis/Requerimientos
18/10/2014	I11	Implementar subsistemas	2,5		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15,5		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	13		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicación	1,5		
		Total Implantación	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
13/10/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
13/10/20	G16	Reunión de responsables por área	4		Gestión de Proyecto
15/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
17/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
18/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	1,5		Verificación
19/10/20	Q5	Revisar las entregas	3,5		Gestión de Calidad
19/10/20	Q5	Revisar las entregas	1,5		Gestión de Calidad
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	14,5		
		Total Gestion de Proyecto	5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	5		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	4,5		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
13/10/20	I3	Corregir la implementación	4	Cu registrar clien	Implementación
14/10/20	I3	Corregir la implementación	2	Cu registrar clien	Implementación
15/10/20	I3	Corregir la implementación	3	Mejorando interf	Implementación
14/10/20	CU4	Reunión informativa	1,5	Implementadore	Comunicación
16/10/20	I3	Corregir la implementación	2	Mejorando interf	Implementación
17/10/20	I3	Corregir la implementación	4	Navegabilidad	Implementación
18/10/20	I3	Corregir la implementación	4	Navegabilidad	Implementación
19/10/20	I6	Documentación técnica	1	Doc CU	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	21,5		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	20		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	1,5		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
12/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
12/10/20	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
13/10/20	G16	Reunión de responsables por área	4	1.5 + 1 + 1.5	Gestión de Proyecto
14/10/20	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
15/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
16/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	1,5		Verificación
17/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
17/10/20	R5	Validación con el cliente	1		Análisis/Requerimientos
18/10/20	V7	Ejecutar las pruebas	0,5	Verif+Mant. Bugs	Verificación
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	7		
		Total Analisis/Requerimientos	1		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	7		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
13/10/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
14/10/2014	I2	Implementar el prototipo	2		Implementación
15/10/2014	I10	Implementar Clases	4		Implementación
17/10/2014	I10	Implementar Clases	1		Implementación
18/10/2014	I11	Implementar subsistemas	5		Implementación
19/10/2014	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	17		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	16		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/10/20	I2	Implementar el prototipo	3	Crear cuenta cor	Implementación
16/10/20	I2	Implementar el prototipo	2	CCC	Implementación
17/10/20	I2	Implementar el prototipo	1	CCC	Implementación
18/10/20	I2	Implementar el prototipo	3	CCC	Implementación
19/10/20	I2	Implementar el prototipo	6	CCC	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	15		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Total Línea Gestión de Proyecto	27
Total Línea Análisis/Req.	6
Total Línea Diseño	0
Total Línea Implementación	126,5
Total Línea Gestión de Calidad	5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	4
Total Línea Verificación	23,5
Total Línea Formacion y Entrenamiento	1
Total Línea Comunicacion	6
Total Línea Implantacion	0
	199
Total Maria Jose Rabaza	29
Total Manuela Viola	18
Total Estera Nocon	11
Total Gonzalo Capote	17
Total Alfonso Methol	14,5
Total Fernanda Toledo	15,5
Total Daniela Fagundez	21,5
Total Gonzalo Mercadante	15,5
Total Juan Pablo Sierra	15
Total Guillermo Lopez	17
Total Santiago Ramirez	15
Santiago Nieves	10
	199