


















































Id		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	% completado
1		Elaboracion	lun 15/09/14	mar 18/11/14			65%
2		Iteracion 1	lun 15/09/14	mar 14/10/14			93%
3		I11 - Implementar subsistemas	lun 15/09/14	mar 14/10/14			93%
4	✓	Seguridad	mié 17/09/14	dom 28/09/14			100%
5	✓	Iniciar Sesión	mié 17/09/14	dom 28/09/14		Daniela Fagunez,Santiag	100%
8		Stock	lun 15/09/14	mar 14/10/14			86%
9	✓	Buscar Producto	mié 17/09/14	dom 28/09/14		Maria Jose Rabaza	100%
12	✓	Ver Informacion Producto	mié 17/09/14	dom 28/09/14		Maria Jose Rabaza	100%
15	🔴	Actualizar Precios y Stock	mié 17/09/14	dom 28/09/14		Estera Nocon,Manuela V	70%
18	✓	Facturacion	mié 17/09/14	dom 28/09/14			100%
19	✓	Realizar Factura [Flujo Principal, Diseño Inicial]	mié 17/09/14	dom 28/09/14		Fernanda Toledo,Gonzal	100%
22		Iteracion 2	lun 29/09/14	lun 03/11/14 2			27%
23		V7 - Ejecutar las Pruebas	lun 29/09/14	sáb 04/10/14			0%
24	📅	V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Buscar Producto	lun 29/09/14	mar 30/09/14		Juan Pablo Sierra	0%
25	📅	V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Ver Informacion Producto	mié 01/10/14	jue 02/10/14		Juan Pablo Sierra	0%
26	📅	V7 - Ejecutar las Pruebas - CU Iniciar Sesion	sáb 04/10/14	sáb 04/10/14		Juan Pablo Sierra	0%
27		I11 - Implementar subsistemas	lun 29/09/14	mar 21/10/14			29%
28		Clientes	lun 29/09/14	dom 05/10/14			25%
29		Registrar Cliente	lun 29/09/14	dom 05/10/14		Daniela Fagunez	25%
30	📅	I10 - Implementar Clases	lun 29/09/14	vie 03/10/14			35%
31	📅	I7 - Verificación unitaria de módulo	sáb 04/10/14	dom 05/10/14 30			0%
32		Stock	mié 17/09/14	mié 08/10/14			49%
33		Actualizar Precios y Stock	lun 29/09/14	dom 05/10/14		Estera Nocon,Manuela Viola	70%
34	📅	I10 - Implementar Clases	mié 17/09/14	vie 03/10/14			80%
35	📅	I7 - Verificación unitaria de módulo	sáb 04/10/14	dom 05/10/14 34			0%
36		Ajustar Stock	lun 29/09/14	mié 08/10/14		Maria Jose Rabaza	15%
37	📅	I10 - Implementar Clases	lun 29/09/14	lun 06/10/14			19%
38	📅	I7 - Verificación unitaria de módulo	mar 07/10/14	mié 08/10/14 37			0%
39		Seguridad	lun 29/09/14	mar 30/09/14			0%
40	📅	Auditoría Transacciones	lun 29/09/14	mar 30/09/14		Santiago Nieves	0%
41		Facturacion	lun 29/09/14	mié 08/10/14			0%
42		Realizar Factura [Numeración, Usabilidad, Clientes]	lun 29/09/14	mié 08/10/14		Fernanda Toledo,Gonzal	0%
43	📅	Numeración Secuencial	lun 29/09/14	mar 30/09/14			0%

Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio
Fecha: dom 28/09/14


Tarea		Hito inactivo		solo fin	
División		Resumen inactivo		Tareas externas	
Hito		Tarea manual		Hito externo	
Resumen		solo duración		Progreso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite	
Tareas externas		Resumen manual			
Hito externo		solo el comienzo			

Id		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesos	Nombres de los recursos	% completado
44		Agregar Cliente	mié 01/10/14	mié 01/10/14	43		0%
45		Manejo Forma de Pago	jue 02/10/14	jue 02/10/14	43		0%
46		Usabilidad	vie 03/10/14	dom 05/10/14	45,44		0%
47		I7 - Verificación unitaria de módulo	mar 07/10/14	mié 08/10/14	46		0%
48		Imprimir Comprobante	mié 01/10/14	lun 06/10/14		Santiago Nieves	0%
49		I10 - Implementar Clases	mié 01/10/14	sáb 04/10/14			0%
50		I7 - Verificación unitaria de módulo	dom 05/10/14	dom 05/10/14	49		0%
51		Construccion	mié 17/09/14	lun 01/12/14	1		0%
52		Iteracion 1	mié 17/09/14	lun 01/12/14			0%
53		I11 - Implementar subsistemas	mié 17/09/14	lun 01/12/14			0%
54		Clientes	mié 17/09/14	mié 19/11/14			0%
55		Modificar Cliente	mié 17/09/14	dom 21/09/14		Daniela Fagunez	0%
58		Buscar Cliente	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
61		Ver Informacion Cliente	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
64		Facturacion	mié 19/11/14	lun 01/12/14			0%
65		Realizar Factura [Descuentos, Cuenta Corriente]	mié 19/11/14	lun 01/12/14		Fernanda Toledo,Gonzal	0%
66		I10 - Implementar Clases	mié 19/11/14	lun 01/12/14			0%
67		I7 - Verificación unitaria de módulo	mié 19/11/14	lun 01/12/14			0%
68		Controlar Compra Automatica	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
71		Crear Descuento Producto	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
74		Crear Cuenta Corriente	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
77		Ingresar Pago Cuenta Corriente	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
80		Iteracion 2	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
81		I11 - Implementar subsistemas	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
82		Seguridad	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
83		Ver Historial Operaciones	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
86		Clientes	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
87		Ver Compras Cliente	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
90		Facturacion	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
91		Consultar Factura	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%
94		Realizar Factura	mié 19/11/14	mié 19/11/14		Fernanda Toledo,Gonzal	0%
97		Ver Factura	mié 19/11/14	mié 19/11/14			0%

Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio Fecha: dom 28/09/14	Tarea		Hito inactivo		solo fin	
	División		Resumen inactivo		Tareas externas	
	Hito		Tarea manual		Hito externo	
	Resumen		solo duración		Progreso	
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Resumen manual			
	Hito externo		solo el comienzo			



Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio Fecha: dom 28/09/14	Tarea		Hito inactivo		solo fin	
	División		Resumen inactivo		Tareas externas	
	Hito		Tarea manual		Hito externo	
	Resumen		solo duración		Progreso	
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Resumen manual			
	Hito externo		solo el comienzo			



Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Progreso

Fecha límite

Página 4



<div>Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio</div> <div>Fecha: dom 28/09/14</div>	Tarea	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>
	División	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	Hito	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Resumen	<div></div>	solo duración	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Tareas externas	<div></div>	Resumen manual	<div></div>		
	Hito externo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		



Proyecto: Plan Desarrollo y Verificacio
Fecha: dom 28/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Página 6