

Sistema de Administración de Farmacias

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2014	1.1	Acta de la reunión del equipo	Gonzalo Capote

ÍNDICE

1	ORDEN DEL DÍA.....	3
1.1	REPORTE DEL ESTADO DE CADA RESPONSABLE.....	3
2	TEMAS TRATADOS.....	4
2.1	REPORTE DEL ESTADO DE CADA RESPONSABLE.....	4
2.2	DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA	4
2.3	PLANIFICACIÓN DE NUEVA ITERACIÓN	4
2.4	CONCIENTIZACIÓN DE OBJETIVOS DE LA FASE INICIAL	4
2.5	RESPONSABLE SCM EXPONE SOBRE LA LÍNEA BASE.....	4
2.6	PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE SCM	4
2.7	GESTIÓN DE RIEGOS.....	4

1 Orden del día.

1.1 Reporte del estado de cada responsable

- Definición del alcance del sistema
- Planificación de nueva iteración
- Concientización de objetivos de la fase inicial
- Responsable SCM expone sobre la línea base
- Propuesta del responsable de SCM
- Gestión de Riegos

2 Temas Tratados

2.1 Reporte del estado de cada responsable

El responsable de verificación explica que logro cumplir con los productos planificados.

El responsable de SQA explica que logro cumplir con los productos planificados.

El responsable de SCM explica que logro cumplir con los productos planificados.

El responsable de los analistas expone que cumplirá con la mayoría de las tareas planificadas y se menciona el gran esfuerzo de horas que han tenido que dedicar en la semana.

El administrador plantea la necesidad de formalizar los prototipos a realizar.

2.2 Definición del alcance del sistema

El arquitecto explico la dificultad que está teniendo para definir el alcance del sistema puesto que no posee todo los insumos necesarios. Se está a la espera de la priorización de los casos de uso por parte de los analistas.

2.3 Planificación de nueva iteración

El administrador explica los criterios que guiaran la planificación de la segunda iteración de la fase inicial. Se mantendrán las líneas generales de la planificación de la primera iteración.

2.4 Concientización de objetivos de la fase inicial

El responsable de SQA remarca la importancia de tener bien claro el objetivo de la fase y que cada integrante del equipo entiendo como su trabajo contribuye a la concreción de ese objetivo.

2.5 Responsable SCM expone sobre la línea base

El responsable de SCM explica la forma en que gestionara la línea base del proyecto. Se discute sobre la distribución de los usuarios de acceso y la metodología que se aplicara para la gestión de cambios. Se acuerda que la gestión de cambios sobre la línea base deberá hacerse por cambio de fase.

2.6 Propuesta del responsable de SCM

El responsable de SCM planteo como idea la posibilidad de que el responsable de verificación trabaje en un prototipo que resuelva algunos detalles técnicos en los que el responsable posee conocimiento. El equipo en general le planteo que entendiendo que es una buena idea en función del expertise del compañero se deben respetar los roles asignados en el inicio del proyecto.

2.7 Gestión de Riegos

El administrador remarco la importancia de la gestión de riesgo como piedra clave en el manejo del proyecto. Se volvió a remarcar que se utilice la herramienta Asana para agregar los riesgos que detecta en el proyecto. Es una manera de ser más eficiente en el uso del tiempo siempre y cuando los integrantes del equipo participen activamente. Se evaluara esta semana como nos va.