

| Código Actividad | Descripción Actividad | Linea | |
|--------------------|---|---|--|
| Seleccionar Codigo | | | |
| CU1 | Definir métodos de comunicación e informarlos | Comunicación | |
| CU2 | Seguimiento de satisfacción del cliente | Comunicación | |
| CU3 | Reunión conmemorativa | Comunicación | |
| CU4 | Reunión informativa | Comunicación | |
| CU5 | Elaborar documento informativo | Comunicación | |
| D1 | Diseñar casos de uso | Diseño | |
| D2 | Describir la arquitectura | Diseño | |
| D3 | Comunicar el diseño a los implementadores | Diseño | |
| D4 | Diseñar base de datos | Diseño | |
| D5 | Diseñar prototipo | Diseño | |
| D6 | Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo' | Diseño | |
| E1 | Reuniones de apoyo | Formacion y Entrenamiento | |
| E2 | Auto-estudio | Formacion y Entrenamiento | |
| Q1 | Identificar las propiedades de calidad | Gestión de Calidad | |
| Q2 | Plan de calidad | Gestión de Calidad | |
| Q3 | Evaluar y ajustar el plan de SQA | Gestión de Calidad | |
| Q4 | Revisión técnica formal | Gestión de Calidad | |
| Q5 | Revisar las entregas | Gestión de Calidad | |
| Q6 | Revisar el ajuste del proceso | Gestión de Calidad | |
| Q7 | Evaluar la calidad de los productos | Gestión de Calidad | |
| Q8 | Realizar el informe final de SQA | Gestión de Calidad | |
| C1 | Planificar la configuración del SCM | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C2 | Definir la línea base del proyecto | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C3 | Seguimiento de la línea base | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C4 | Definir el ambiente controlado | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C5 | Control de cambios | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C6 | Realizar el informe final de SCM | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C7 | Especificar la Liberación | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| C8 | Describir la Liberación | Gestión de Configuración y Control de Cambios | |
| G1 | Planificar el proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G2 | Seguimiento del proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G3 | Estimaciones y mediciones | Gestión de Proyecto | |
| G4 | Gestión de riesgos | Gestión de Proyecto | |
| G5 | Registrar esfuerzo | Gestión de Proyecto | |
| G6 | Reunión de equipo | Gestión de Proyecto | |
| G7 | Elaborar acta de reunión de equipo | Gestión de Proyecto | |
| G8 | Reunión de seguimiento | Gestión de Proyecto | |
| G9 | Ajustar y controlar el desarrollo | Gestión de Proyecto | |
| G10 | Evaluar y ajustar el plan de proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G11 | Realizar el informe final del proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G12 | Preparar el cierre del proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G13 | Evaluar la fase | Gestión de Proyecto | |
| G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G15 | Revisión técnica y administrativa | Gestión de Proyecto | |
| G16 | Reunión de responsables por área | Gestión de Proyecto | |
| G17 | Definir responsable por área | Gestión de Proyecto | |
| G18 | Presentación al director de proyecto | Gestión de Proyecto | |
| G19 | Definición del documento 'Descripción del proyecto' | Gestión de Proyecto | |
| G20 | Gestión de 'Lecciones Aprendidas' | Gestión de Proyecto | |
| P1 | Planificar la implantación | Implantacion | |
| P2 | Documentación de usuario | Implantacion | |
| P3 | Elaborar la preseentación del sistema para el cliente | Implantacion | |
| P4 | Producir la versión del producto a liberar | Implantacion | |
| P5 | Puesta en producción | Implantacion | |
| P6 | Realizar las pruebas de aceptación | Implantacion | |
| P7 | Verificar la versión del producto a liberar | Implantacion | |
| P8 | Pruebas beta del producto | Implantacion | |
| P9 | Definir estándares de documentación de usuario | Implantacion | |
| P10 | Desarrollar los materiales para capacitación | Implantacion | |
| P11 | Preparar el entorno de capacitación | Implantacion | |
| P12 | Capacitación | Implantacion | |
| I1 | Definir estándares de documentación técnica | Implementación | |
| I2 | Implementar el prototipo | Implementación | |
| I3 | Corregir la implementación | Implementación | |
| I4 | Planificar la integración de la iteración | Implementación | |
| I5 | Integrar el sistema | Implementación | |
| I6 | Documentación técnica | Implementación | |
| I7 | Verificación unitaria de módulo | Implementación | |

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| I8 | Investigar la Herramienta de Desarrollo | Implementación | |
| I9 | Definir el modelo de implementacion | Implementación | |
| I10 | Implementar Clases | Implementación | |
| I11 | Implementar subsistemas | Implementación | |
| I12 | Verificar las trazas entre modelos | Implementación | |
| R1 | Reunión de requerimientos | Análisis/Requerimientos | |
| R2 | Especificar requerimientos | Análisis/Requerimientos | |
| R3 | Especificar casos de uso | Análisis/Requerimientos | |
| R4 | Priorizar casos de uso | Análisis/Requerimientos | |
| R5 | Validación con el cliente | Análisis/Requerimientos | |
| R6 | Definir pautas para la interfaz de usuario | Análisis/Requerimientos | |
| R7 | Definir alcance del sistema | Análisis/Requerimientos | |
| R8 | Definir glosario | Análisis/Requerimientos | |
| R9 | Definir modelo conceptual | Análisis/Requerimientos | |
| R10 | Documentar requerimientos | Análisis/Requerimientos | |
| R12 | Definición del documento 'Visión' | Análisis/Requerimientos | |
| V1 | Planificar la verificación | Verificación | |
| V2 | Evaluar y ajustar el plan de VyV | Verificación | |
| V3 | Planificar las pruebas de la iteración | Verificación | |
| V4 | Especificar los casos de prueba | Verificación | |
| V5 | Verificar documento | Verificación | |
| V6 | Generar entorno de prueba | Verificación | |
| V7 | Ejecutar las pruebas | Verificación | |
| V8 | Pruebas del sistema | Verificación | |
| V9 | Evaluar la verificación | Verificación | |
| V10 | Realizar el informe final de verificación | Verificación | |
| V11 | Ejecutar Pruebas No Funcionales | Verificación | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Fernanda Toledo | | | | |
| Rol: | Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Línea |
| 10/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1 | Reunión DUSA | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyect | 0,5 | Reunión con director | Gestión de Proyecto |
| 13/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Reunión de equipo | Gestión de Proyecto |
| 14/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 6 | | Implementación |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 8,5 | | |
| | | Total Gestión de Proyecto | 1,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 6 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambio | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formación y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|----------------------|---------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Santiago Nieves | | | | |
| Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 11/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 4 | Mantis | Implementación |
| 10/11/20 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 3 | Lib 2.3 | Implantacion |
| 10/11/20 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Monitoreo | Gestión de Proyecto |
| 13/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 4 | | Implementación |
| 13/11/20 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 2,5 | Lib 2.5 | Implantacion |
| 14/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 5 | | Implementación |
| 15/11/20 | P4 | Producir la versión del producto a liberar | 2 | Lib 2.6 | Implantacion |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Total | | 21,5 | | |
| | Total Gestion de Proyecto | | 1 | | |
| | Total Analisis/Requerimientos | | 0 | | |
| | Total Diseño | | 0 | | |
| | Total Implementación | | 13 | | |
| | Total Gestión de Calidad | | 0 | | |
| | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | | 0 | | |
| | Total Verificación | | 0 | | |
| | Total Formacion y Entrenamiento | | 0 | | |
| | Total Comunicacion | | 0 | | |
| | Total Implantacion | | 7,5 | | |

| Grupo: | 8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
|----------------|---|--|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| Nombre: | Maria Jose Rabaza | | | | |
| Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 10/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1,5 | | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 0,5 | | Gestión de Proyecto |
| 11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1,0 | Sugerencias DUSA | Implementación |
| 11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 3,0 | cambio de vista CU Modificar Cliente | Implementación |
| 11/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 2,0 | Arreglo de bugs | Implementación |
| 12/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1,0 | Reunión de equipo | Gestión de Proyecto |
| 12/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 3,0 | Vista del CU Compra Automática | Implementación |
| 13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 10,0 | Vista del CU Compra Automática | Implementación |
| 14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1,5 | Arreglo de bugs | Implementación |
| 16/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1,0 | Arreglo de bugs | Implementación |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 24,5 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 1,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1,5 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 21,5 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Manuela Viola | | | | |
| Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 10/11/201 | R5 | Validación con el cliente | 1,5 | | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/201 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 0,5 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/201 | G6 | Reunión de equipo | 0,5 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/201 | I3 | Corregir la implementación | 0,5 | correccion de bugs | Implementación |
| 12/11/201 | G6 | Reunión de equipo | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 12/11/201 | I3 | Corregir la implementación | 1 | correccion de bugs Ver Factura | Implementación |
| 13/11/201 | I3 | Corregir la implementación | 5 | correccion de bugs Ver Factura | Implementación |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | | Total | 10 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 2 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1,5 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 6,5 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|----------------------|------------------------|
| Grupo: | 8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Estera Nocori | | | | |
| Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 15/11/2014 | E2 | Auto-estudio | 2 | | Formacion y Entrenamie |
| 15/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 3 | | Verificación |
| 16/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 2 | | Verificación |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | SeleccionarCodigo | | | | |
| | | Total | 7 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 0 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 0 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 0 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 5 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 2 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| Grupo: | 8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| Nombre: | Gonzalo Capote | | | | |
| Rol: | Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Línea |
| 10/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1,5 | | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 0,5 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | | Verificación |
| 11/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | | Verificación |
| 12/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 12/11/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 13/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3 | | Verificación |
| 14/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | | Verificación |
| 14/11/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 15/11/2014 | V7 | Ejecutar las pruebas | 3 | | Verificación |
| 16/11/2014 | G13 | Evaluar la fase | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 16/11/2014 | G2 | Seguimiento del proyecto | 2 | | Gestión de Proyecto |
| | Seleccionar Código | | | | |
| | | Total | 21 | | |
| | | Total Gestión de Proyecto | 7,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1,5 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 0 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 12 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Gonzalo Mercadante | | | | |
| Rol: | Analista-Implementador | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Línea |
| 10/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1 | Reunión DUSA | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 0,5 | Reunión con directo | Gestión de Proyecto |
| 13/11/2014 | G6 | Reunión de equipo | 1 | Reunión de equipo | Gestión de Proyecto |
| 13/11/2014 | V8 | Pruebas del sistema | 2,5 | CU Ver factura | Verificación |
| 14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 1 | | Implementación |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 6 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 1,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 1 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 2,5 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Alfonso Methol | | | | |
| Rol: | Responsable de SQA | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 10/11/20 | R5 | Validación con el cliente | 1 | | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/20 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/20 | V7 | Ejecutar las pruebas | 1 | | Verificación |
| 12/11/20 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2,5 | | Verificación |
| 14/11/20 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | | Verificación |
| 15/11/20 | V7 | Ejecutar las pruebas | 4 | | Verificación |
| 16/11/20 | V7 | Ejecutar las pruebas | 2 | | Verificación |
| 16/11/20 | Q5 | Revisar las entregas | 2 | | Gestión de Calidad |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 15,5 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 1 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 0 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 2 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 11,5 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|---|-------------------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Daniela Fagundez | | | | |
| Rol: | Analista-Implementador | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Línea |
| 10/11/2014 | R5 | Validación con el cliente | 1,5 | | Análisis/Requerimientos |
| 10/11/2014 | G14 | Reunión evaluativa con el director del proyecto | 0,5 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/20 | I3 | Corregir la implementación | | 2arreglo de bugs | Implementación |
| 11/11/20 | I3 | Corregir la implementación | | 2,5Sugerencias de dusa y arreglo de bug | Implementación |
| 14/11/20 | I6 | Documentación técnica | | 1documento de implementacion | Implementación |
| 14/11/20 | I3 | Corregir la implementación | | 3arreglo de bugs y mejoras | Implementación |
| 15/11/20 | I3 | Corregir la implementación | | 2arreglo de bugs | Implementación |
| 16/11/20 | I3 | Corregir la implementación | | 4arreglo de bugs | Implementación |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 16,5 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 0,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 1,5 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 14,5 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------|----------------------|---------------------|
| Grupo: | 8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Juan Pablo Sierra | | | | |
| Rol: | Responsable de Verificación - Asistente de SQA | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 9/11/201 | G16 | Reunión de responsables por área | 1,5 | | Gestión de Proyecto |
| 10/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 1,5 | | Verificación |
| 11/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 3 | | Verificación |
| 11/11/20 | g6 | Reunión de equipo | 1 | | Gestión de Proyecto |
| 13/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 2 | | Verificación |
| 14/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 1 | | Verificación |
| 15/11/20 | V8 | Pruebas del sistema | 1,5 | | Verificación |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 11,5 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 2,5 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 0 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 0 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 9 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------------|----------------|
| Grupo: | 8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Guillermo Lopez | | | | |
| Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 10/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | | Implementación |
| 12/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | | Implementación |
| 12/11/2014 | D4 | Diseñar base de datos | 2 | | Diseño |
| 13/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 9 | | Implementación |
| 14/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 9 | | Implementación |
| 15/11/2014 | I3 | Corregir la implementación | 4 | | Implementación |
| 16/11/2014 | D2 | Describir la arquitectura | 4 | | Diseño |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 36 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 0 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 0 | | |
| | | Total Diseño | 6 | | |
| | | Total Implementación | 30 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 0 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------------------|----------------|
| Grupo: | 8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Santiago Ramirez | | | | |
| Rol: | Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas | Observaciones | Linea |
| 12/11/20 | P2 | Documentación de usuario | 2 | | Implantacion |
| 13/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 4 | | Implementación |
| 14/11/20 | I6 | Documentación técnica | 2 | documento de im | Implementación |
| 14/11/20 | I3 | Corregir la implementación | 1 | | Implementación |
| 15/11/20 | P2 | Documentación de usuario | 6 | | Implantacion |
| 16/11/20 | P2 | Documentación de usuario | 3 | | Implantacion |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | Seleccionar Codigo | | | | |
| | | Total | 18 | | |
| | | Total Gestion de Proyecto | 0 | | |
| | | Total Analisis/Requerimientos | 0 | | |
| | | Total Diseño | 0 | | |
| | | Total Implementación | 7 | | |
| | | Total Gestión de Calidad | 0 | | |
| | | Total Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 | | |
| | | Total Verificación | 0 | | |
| | | Total Formacion y Entrenamiento | 0 | | |
| | | Total Comunicacion | 0 | | |
| | | Total Implantacion | 11 | | |

| | |
|---|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total Línea Gestión de Proyecto | 19 |
| Total Línea Análisis/Req. | 9 |
| Total Línea Diseño | 6 |
| Total Línea Implementación | 99,5 |
| Total Línea Gestión de Calidad | 2 |
| Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios | 0 |
| Total Línea Verificación | 40 |
| Total Línea Formacion y Entrenamiento | 2 |
| Total Línea Comunicacion | 0 |
| Total Línea Implantacion | 18,5 |
| | |
| | 196,0 |
| | |
| | |
| Total Maria Jose Rabaza | 24,5 |
| Total Manuela Viola | 10 |
| Total Estera Nocon | 7 |
| Total Gonzalo Capote | 21 |
| Total Alfonso Methol | 15,5 |
| Total Fernanda Toledo | 8,5 |
| Total Daniela Fagundez | 16,5 |
| Total Gonzalo Mercadante | 6 |
| Total Juan Pablo Sierra | 11,5 |
| Total Guillermo Lopez | 36 |
| Total Santiago Ramirez | 18 |
| Santiago Nieves | 21,5 |
| | |
| | 196,0 |