















































































































Id		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	
1		<b>Fase Elaboracion</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>mié 29/10/14</b>	
2		<b>Plan de Iteracion 2</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 24/10/14</b>	
3		<b>Requerimientos</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 10/10/14</b>	
4		R3 - Especificar casos de uso	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
5	 	R5 - Validación con el cliente	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
6		<b>Diseño</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 10/10/14</b>	
7	 	D1 - Diseñar casos de uso	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
8	 	D2 - Describir la arquitectura	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
9	 	D4 - Diseñar base de datos	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
10		<b>Implementacion</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 24/10/14</b>	
11	 	I4 - Planificar la integración de la iteración	lun 29/09/14	vie 03/10/14	
12	 	I5 - Integrar el sistema	mié 01/10/14	sáb 11/10/14	
13		I7 - Verificacion unitaria de modulo	lun 29/09/14	sáb 04/10/14	
14	 	I9 - Definir el modelo de implementacion	lun 29/09/14	mar 30/09/14	
15		<b>I11 - Implementar subsistemas</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>mié 22/10/14</b>	
31		I12 - Verificar las trazas entre modelos	lun 29/09/14	lun 29/09/14	
32		<b>Implantacion</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>lun 13/10/14</b>	
33		P2 - Documentación de usuario	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
34		<b>Verificacion</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 10/10/14</b>	
35	 	V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
36	 	V3 - Planificar las pruebas de la iteración	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
37	 	V4 - Especificar los casos de prueba	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
38	 	V5 - Verificar documento	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
39	 	V6 - Generar entorno de prueba	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
40	 	V7 - Ejecutar las pruebas	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
41	 	V9 - Evaluar la verificación	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
42	 	V11 - Ejecutar pruebas no funcionales	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
43		<b>Gestion de Calidad (SQA)</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 10/10/14</b>	
44	 	Q3 - Evaluar y ajustar el plan de SQA	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
45	 	Q4 - Revisión técnica formal	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
46	 	Q5 - Revisar las entregas	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
47	 	Q6 - Revisar el ajuste del proceso	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
48	 	Q7 - Evaluar la calidad de los productos	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
49		<b>Gestion de configuracion y Control de Cambios (SCM)</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>vie 10/10/14</b>	
50	 	C3 - Seguimiento de la línea base	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
51	 	C5 - Control de cambios	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
52	 	C7 - Especificacion de la liberacion	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
53	 	C8 - Escribir las notas de la version	lun 29/09/14	vie 10/10/14	
54		<b>Gestion de Proyecto</b>	<b>lun 29/09/14</b>	<b>dom 12/10/14</b>	
55	 	G2 - Seguimiento del proyecto	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
56	 	G3 - Estimaciones y mediciones	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
57	 	G4 - Gestión de riesgos	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
58	 	G5 - Registrar esfuerzo	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
59	 	G6 - Reunión de equipo	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
60	 	G7 - Elaborar acta de reunión de equipo	lun 29/09/14	dom 12/10/14	

Proyecto: GPPITG8v13 Fecha: dom 28/09/14	Tarea		solo duración	
	División		Informe de resumen manual	
	Hito		Resumen manual	
	Resumen		solo el comienzo	
	Resumen del proyecto		solo fin	
	Tareas externas		Tareas externas	
	Hito externo		Hito externo	
	Hito inactivo		Progreso	
	Resumen inactivo		Fecha límite	
	Tarea manual			

Id		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	
61		G9 - Ajustar y controlar el desarrollo	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
62		G10 - Evaluar y ajustar el plan de proyecto	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
63		G13 - Evaluar la fase	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
64		G14 - Reunión evaluativa con el director del proyecto	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
65		G15 - Revisión técnica y administrativa	lun 29/09/14	dom 12/10/14	
66		G16 - Reunión de responsables por área	lun 29/09/14	dom 12/10/14	

Proyecto: GPPITG8v13 Fecha: dom 28/09/14	Tarea		solo duración	
	División		Informe de resumen manual	
	Hito		Resumen manual	
	Resumen		solo el comienzo	
	Resumen del proyecto		solo fin	
	Tareas externas		Tareas externas	
	Hito externo		Hito externo	
	Hito inactivo		Progreso	
	Resumen inactivo		Fecha límite	
	Tarea manual			

Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo Estimado	p '14							22 sep '14							29 sep '14				
			M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J		
	Gonzalo Mercadante																				
	Guillermo Lopez																				
	Guillermo Lopez																				
	Guillermo Lopez																				
	Guillermo Lopez																				
	Maria Jose Rabaza																				
	Maria Jose Rabaza																				
	Maria Jose Rabaza																				
	Maria Jose Rabaza																				
	Manuela Viola																				
	Santiago Ramirez																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Juan Pablo Sierra																				
	Alfonso Methol																				
	Alfonso Methol																				
	Alfonso Methol																				
	Alfonso Methol																				
	Alfonso Methol																				
	Santiago Nieves																				
	Santiago Nieves																				
	Santiago Nieves																				
	Santiago Nieves																				
	Gonzalo Capote																				
	Gonzalo Capote																				
	Gonzalo Capote																				
	Gonzalo Capote																				
	Gonzalo Capote																				
	Gonzalo Capote																				

Proyecto: GPPITG8v13

Fecha: dom 28/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Progreso

Fecha límite

Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo Estimado	p '14							22 sep '14							29 sep '14			
			M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
	Guillermo Lopez																			
	Gonzalo Capote																			
	Gonzalo Capote																			
	Gonzalo Capote																			
	Gonzalo Capote																			
	Gonzalo Capote																			



<div> <div>Proyecto: GPPITG8v13</div> <div>Fecha: dom 28/09/14</div> </div>	Tarea	<div></div>	solo duración	<div></div>
	División	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>
	Hito	<div></div>	Resumen manual	<div></div>
	Resumen	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo fin	<div></div>
	Tareas externas	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	Hito externo	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Tarea manual	<div></div>		



Proyecto: GPPITG8v13 Fecha: dom 28/09/14	Tarea		solo duraci3n	
	Divisi3n		Informe de resumen manual	
	Hito		Resumen manual	
	Resumen		solo el comienzo	
	Resumen del proyecto		solo fin	
	Tareas externas		Tareas externas	
	Hito externo		Hito externo	
	Hito inactivo		Progreso	
	Resumen inactivo		Fecha l3mite	
	Tarea manual			

