

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación		
P2	Documentación de usuario		
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente		
P4	Producir la versión del producto a liberar		
P5	Puesta en producción		
P6	Realizar las pruebas de aceptación		
P7	Verificar la versión del producto a liberar		
P8	Pruebas beta del producto		
P9	Definir estándares de documentación de usuario		
P10	Desarrollar los materiales para capacitación		
P11	Preparar el entorno de capacitación		
P12	Capacitación		
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamiento
15/09/20	G14	Reunión evaluativa con el director del proyect	1		Gestión de Proyecto
15/09/20	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
17/09/20	I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	4	Investigación spring	Implementación
19/09/2014	I2	Implementar el prototipo	3		
19/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
20/09/20	I2	Implementar el prototipo	3,5		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	17		
		Total Gestión de Proyecto	4,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	7,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	2		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
16/09/20	G6	Reunión de equipo	2	Reunión Esp Tec + Arquitecto	Gestión de Proyecto
18/09/20	C2	Definir la línea base del proyecto	1		Gestión de Configuración y
19/09/20	G6	Reunión de equipo	1,5	Reunión Arq + Imp + Asist Arq	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	4,5		
		Total Gestion de Proyecto	3,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	1		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/2014	I2	Implementar el prototipo	4,0	Arreglos en el prototipo	Implementación
15/09/2014	D5	Diseñar prototipo	0,5	Agregado de funcionalidades	Diseño
15/09/2014	I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	0,5	Tutorial: bd - csv	Implementación
15/09/2014	E2	Auto-estudio	0,5	Preparación de la documentación a entrega	Formacion y Entrenamient
15/09/2014	G6	Reunión de equipo	3,0	Reunión con Directora + equipo	Gestión de Proyecto
16/09/2014	G6	Reunión de equipo	2,5	Reunión Esp Tec + Arquitecto	Gestión de Proyecto
17/09/2014	E2	Auto-estudio	2,5	Documentación	Formacion y Entrenamient
17/09/2014	G6	Reunión de equipo	3,5	Reunión Esp Tec + Arq + Imp + Analistas	Gestión de Proyecto
19/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5	Reunión Arq + Imp + Asist Arq	Gestión de Proyecto
19/09/2014	I2	Implementar el prototipo	3,0	CU Buscar Producto	Implementación
20/09/2014	I2	Implementar el prototipo	10,0	CU Buscar Producto	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	31,5		
		Total Gestion de Proyecto	10,5		
		Total Análisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0,5		
		Total Implementación	17,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	3		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/09/201	I2	Implementar el prototipo	3,5	Prototipo WebServicesSpring	Implementación
15/09/201	G6	Reunión de equipo	3	Directora _ Equipo	Gestión de Proyecto
16/09/201	G6	Reunión de equipo	2,5	Especialistas Tecnicos + Arquitecto	Gestión de Proyecto
17/09/201	G6	Reunión de equipo	4,5	Implementadores + Arquitecto	Gestión de Proyecto
19/09/201	G6	Reunión de equipo	1,5	Implementadores + Arquitecto	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	11,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	3,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocori				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/2014	G6	Reunión de equipo	3	Directora + Equipo	Gestión de Proyecto
16/09/20	G6	Reunión de equipo	2,5	Especialistas Tecnicos + Arquitecto	Gestión de Proyecto
17/09/20	G6	Reunión de equipo	3	Implementadores + Arquitecto	Gestión de Proyecto
19/09/20	G6	Reunión de equipo	1,5	Implementadores + Arquitecto	Gestión de Proyecto
20/09/20	E2	Auto-estudio	1,5		Formacion y Entrenamie
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	12		
		Total Gestion de Proyecto	10		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	1,5		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/09/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
15/09/2014	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	4		
		Total Gestion de Proyecto	4		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/2014	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamiento
15/09/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
15/09/2014	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
17/09/2014	I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	3	Spring	Implementación
17/09/2014	G6	Reunión de equipo	3,5	Imp + Arq	Gestión de Proyecto
19/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5	Imp + Arq	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	13		
		Total Gestion de Proyecto	8		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	3		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
20/09/20	Q4	Revisión técnica formal	4		Gestión de Calidad
21/09/20	Q5	Revisar las entregas	4		Gestión de Calidad
20/09/20	Q7	Evaluar la calidad de los productos	4		Gestión de Calidad
15/09/20	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	3		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	12		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/2014	G6		3,0	Reunión con Directora + equipo	Gestión de Proyecto
15/09/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamien
16/09/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamien
17/09/20	G6	Reunión de equipo	3,5	Reunión Esp Tec + Arq + Imp + Analista	Gestión de Proyecto
18/09/20	I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	2	Spring y Nockout	Implementación
19/09/20	G6	Reunión de equipo	1,5	Reunión Arq + Imp + Asist Arq	Gestión de Proyecto
20/09/20	I2	Implementar el prototipo	7	CU Iniciar sesion	Implementación
21/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo	4		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	25,0		
		Total Gestion de Proyecto	8		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	13		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	4		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/09/20	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
20/09/20	V4	Especificar los casos de prueba	2		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	5		
		Total Gestion de Proyecto	3		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	2		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
15/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	2	Presentacion arquitectura	Diseño
16/09/2014	E1	Reuniones de apoyo	2,5	Especialistas-Arquitecto	Formacion y Entrenamiento
17/09/2014	D4	Diseñar base de datos	4,5	Repaso BD con Analistas	Diseño
19/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	1	EstructuraCodigo	Diseño
20/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	2	Logica LuceneDAO	Diseño
20/09/2014	D4	Diseñar base de datos	2	Ajustes modelo inicial	Diseño
21/09/2014	G9	Ajustar y controlar el desarrollo	2	Seguimiento desarrollo	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	16		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	11,5		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2,5		
		Total Comunicacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
15/09/20	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
15/09/20	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
17/09/20	P9	Definir estándares de documentación de usuario	4		
19/09/20	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	8,5		
		Total Gestion de Proyecto	4,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		

Total Línea Gestión de Proyecto	72,5
Total Línea Análisis/Req.	0
Total Línea Diseño	12
Total Línea Implementación	44,5
Total Línea Gestión de Calidad	12
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	1
Total Línea Verificación	2
Total Línea Formacion y Entrenamiento	15
Total Línea Comunicacion	0
	159
Total Maria Jose Rabaza	31,5
Total Manuela Viola	15
Total Estera Nocon	12
Total Gonzalo Capote	4
Total Alfonso Methol	15
Total Fernanda Toledo	17
Total Daniela Fagundez	25,0
Total Gonzalo Mercadante	13
Total Juan Pablo Sierra	5
Total Guillermo Lopez	16
Total Santiago Ramirez	8,5
Santiago Nieves	4,5
	166,0