

Sistema de Administración de Farmacias

Entrega Semanal de SQA.

Versión 1.11

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
|------------------|---------|-------------------|----------------|
| 24/08/2014 | 1.0 | Semana 01 | Alfonso Methol |
| 31/08/2014 | 1.1 | Semana 02 | Alfonso Methol |
| 07/09/2014 | 1.2 | Semana 03 | Alfonso Methol |
| 14/09/2014 | 1.3 | Semana 04 | Alfonso Methol |
| 20/09/2014 | 1.4 | Semana 05 | Alfonso Methol |
| 28/09/2014 | 1.5 | Semana 06 | Alfonso Methol |
| 05/10/2014 | 1.6 | Semana 07 | Alfonso Methol |
| 12/10/2014 | 1.7 | Semana 08 | Alfonso Methol |
| 19/10/2014 | 1.8 | Semana 09 | Alfonso Methol |
| 26/10/2014 | 1.9 | Semana 10 | Alfonso Methol |
| 02/11/2014 | 1.10 | Semana 11 | Alfonso Methol |
| 09/11/2014 | 1.11 | Semana 12 | Alfonso Methol |

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| 1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA. | 3 |
| 1.1 LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS. | 3 |
| 1.1.1 <i>Implementación.</i> | 3 |
| 1.1.2 <i>Manuales.</i> | 3 |
| 1.2 LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN..... | 3 |
| 1.2.1 <i>Gestión de Calidad.</i> | 3 |
| 1.2.2 <i>Gestión de Proyectos.</i> | 4 |
| 2 INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES.. | 5 |

1 Descripción de la entrega realizada.

1.1 Líneas de Trabajo básicas.

1.1.1 Implementación.

1.1.1.1 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.3

Este documento se encuentra en construcción.

1.1.2 Manuales.

1.1.2.1 Manual de Usuario.

Este documento se encuentra en construcción.

1.2 Líneas de Trabajo de Gestión.

1.2.1 Gestión de Calidad.

1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.10

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así como también los entregables que no se realizarán y un informe general sobre la calidad de dichos documentos.

1.2.1.2 Revisión Técnica Formal. SQARTFG8v1

Este documento busca analizar la calidad de algún elemento específico seleccionado, tanto del proceso como del producto. En este caso se realizó sobre el código de la aplicación.

1.2.2 Gestión de Proyectos.

1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.13

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y faltantes, los riesgos, etc.

1.2.2.2 Plan de implantación. IPPLAG8V1.1

Este documento detalla el plan a seguir para la implantación del producto al cliente. En el momento se encuentra en construcción.

1.2.2.3 Informe de Verificación del Sistema. VRIVSG8v1.0

1.2.2.4 Registro de Actividades. GPRACG8v1.11

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en una semana dada.

2 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. De todas maneras se nota una disminución en el volumen y detalle de los documentos causado en mi opinión por la excesiva documentación que recomienda el proceso seguido así como el enfoque de estas últimas semanas, más sobre el producto que sobre el proceso. Aun así los documentos más relevantes mantienen una buena calidad.

La revisión del código detecto ciertos problemas que buscaremos esta semana resolver de la mejor manera.