

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación		
P2	Documentación de usuario		
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente		
P4	Producir la versión del producto a liberar		
P5	Puesta en producción		
P6	Realizar las pruebas de aceptación		
P7	Verificar la versión del producto a liberar		
P8	Pruebas beta del producto		
P9	Definir estándares de documentación de usuario		
P10	Desarrollar los materiales para capacitación		
P11	Preparar el entorno de capacitación		
P12	Capacitación		
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	
I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	

R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/201	G6	Reunión de equipo	2	Reunion ET + Ar	Gestión de Proyecto
2/09/201	I2	Implementar el prototipo	6	Prototipo Evoluti	Implementación
3/09/201	E2	Auto-estudio	2	bootstrap + jque	Formacion y Entrenamient
3/09/201	I2	Implementar el prototipo	3	Prototipo Evoluti	Implementación
5/09/201	R1	Reunión de requerimientos	1,5		Análisis/Requerimientos
5/09/201	I2	Implementar el prototipo	5	Prototipo Evoluti	Implementación
5/09/201	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
1/09/201	G6	Reunión de equipo	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	23,5		
		Total Gestion de Proyecto	6		
		Total Analisis/Requerimientos	1,5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	14		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/2014	E2	Auto-estudio	1	Framework Spring	Formacion y Entrenamiento
1/09/2014	G6	Reunión de equipo	2	Reunion con Arq + Resp Verif	Gestión de Proyecto
2/09/2014	I2	Implementar el prototipo	7,5	Prototipo Evolutivo	Implementación
3/09/2014	I2	Implementar el prototipo	10	Prototipo Evolutivo	Implementación
4/09/2014	E2	Auto-estudio	2	Knockout	Formacion y Entrenamiento
4/09/2014	I2	Implementar el prototipo	8	Prototipo Evolutivo	Implementación
4/09/2014	D5	Diseñar prototipo	1,5	Prototipo Evolutivo	Diseño
5/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1	Prototipo Evolutivo	Implementación
5/09/2014	D5	Diseñar prototipo	0,5	Prototipo Evolutivo	Diseño
5/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5	-	Gestión de Proyecto
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	35		
		Total Gestion de Proyecto	3,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	2		
		Total Implementación	26,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	3		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/201	G6	Reunión de equipo		2Reunion ET + Arq + Resp. Verif.	Gestión de Proyecto
1/09/201	E2	Auto-estudio		2Lectura de documentos Entregados	Formacion y Entrenamiento
2/09/201	E2	Auto-estudio		3Preparación de ambiente de trabajo con Ester	Formacion y Entrenamiento
3/09/201	E2	Auto-estudio		1Intento MySQL + Netbeans	Formacion y Entrenamiento
4/09/201	I2	Implementar el prototipo	5,5	Prototipo WebServices	Implementación
5/09/201	D5	Diseñar prototipo		1Prototipo WebServices	Diseño
5/09/201	I2	Implementar el prototipo		1Prototipo WebServices	Implementación
5/09/201	E2	Auto-estudio		2WebServices y poco MySQL con Estera	Formacion y Entrenamiento
5/09/201	G6	Reunión de equipo		1	Gestión de Proyecto
5/09/201	E2	Auto-estudio		2MySQL e intentando prototipo Lucene	Formacion y Entrenamiento
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	20,5		
		Total Gestion de Proyecto	3		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	1		
		Total Implementación	6,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	10		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocon				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
1/09/201	G6	Reunión de equipo		2Reunion ET + Arq + Resp. Verif.	Gestión de Proyecto
2/09/201	E2	Auto-estudio		3Preparación de ambiente de trabajo con Manuel	Formacion y Entrenamiento
5/09/201	E2	Auto-estudio		3WebServices	Formacion y Entrenamiento
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	8		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	6		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
1/09/201	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
1/09/201	G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	2		Gestión de Proyecto
2/09/201	G1	Planificar el proyecto	2		Gestión de Proyecto
2/09/201	R1	Reunión de requerimientos	2		Análisis/Requerimientos
3/09/201	G4	Gestión de riesgos	1		Gestión de Proyecto
3/09/201	G2	Seguimiento del proyecto	2		Gestión de Proyecto
3/09/201	E1	Reuniones de apoyo	2,5		Formacion y Entrenamiento
5/09/201	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
6/09/201	G3	Estimaciones y mediciones	4		Gestión de Proyecto
7/09/201	G2	Seguimiento del proyecto	4		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	22		
		Total Gestion de Proyecto	17,5		
		Total Analisis/Requerimientos	2		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2,5		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
2/09/201	R1	Reunión de requerimientos	2		Análisis/Requerimientos
7/09/201	Q5	Revisar las entregas	7		Gestión de Calidad
5/09/201	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
6/09/201	Q7	Evaluar la calidad de los productos	4		Gestión de Calidad
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	14,5		
		Total Gestion de Proyecto	1,5		
		Total Analisis/Requerimientos	2		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	11		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
2/09/201	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	3		Análisis/Requerimientos
2/09/201	R1	Reunión de requerimientos	2		Análisis/Requerimientos
2/09/201	R3	Especificar casos de uso	5		Análisis/Requerimientos
3/09/201	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	4,5		Análisis/Requerimientos
3/09/201	R2	Especificar requerimientos	1,5		Análisis/Requerimientos
4/09/201	R3	Especificar casos de uso	3		Análisis/Requerimientos
4/09/201	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	0,5		Análisis/Requerimientos
4/09/201	R3	Especificar casos de uso	5	Reunión de analistas, toma	Análisis/Requerimientos
5/09/201	R1	Reunión de requerimientos	1,5		Análisis/Requerimientos
5/09/201	R10		0,5	Acta	Análisis/Requerimientos
5/09/201	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
5/09/201	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	4		Análisis/Requerimientos
6/09/201	R4		5		Análisis/Requerimientos
	SeleccionarCodigo				
		Total	37		
		Total Gestion de Proyecto	1,5		
		Total Analisis/Requerimientos	35,5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/2014	R4	Priorizar casos de uso	0,5		Análisis/Requerimientos
1/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	0,5	Dudas para la re	Análisis/Requerimientos
2/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	2		Análisis/Requerimientos
2/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	3	Acta de reunion	Análisis/Requerimientos
2/09/2014	R3	Especificar casos de uso	1,5		Análisis/Requerimientos
3/09/2014	R3	Especificar casos de uso	2		Análisis/Requerimientos
3/09/2014	G6	Reunión de equipo	2	Arq + analistas	Gestión de Proyecto
4/09/2014	R3	Especificar casos de uso	2,5		Análisis/Requerimientos
4/09/2014	R3	Especificar casos de uso	4	Reunión de anali	Análisis/Requerimientos
5/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1,5		Análisis/Requerimientos
5/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	0,5	acta	Análisis/Requerimientos
5/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5		Gestión de Proyecto
6/09/2014	R3	Especificar casos de uso	5		Análisis/Requerimientos
6/09/2014	R12	Definición del documento 'Visión'	1,5		Análisis/Requerimientos
		Total	28		
		Total Gestion de Proyecto	3,5		
		Total Analisis/Requerimientos	24,5		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/201	R4	Priorizar casos de uso	0,5		Análisis/Requerimiento
2/09/201	R1	Reunión de requerimientos	2		Análisis/Requerimiento
2/09/201	R3	Especificar casos de uso	3		Análisis/Requerimiento
3/09/201	R3	Especificar casos de uso	3		Análisis/Requerimiento
	R2	Especificar requerimientos	4	Reunión analista	Análisis/Requerimiento
	R1	Reunión de requerimientos	1,5		Análisis/Requerimiento
	R1	Reunión de requerimientos	0,5	Acta de reunión	Análisis/Requerimiento
	R3	Especificar casos de uso	5	Casos de uso +	Análisis/Requerimiento
	r2	Especificar requerimientos	0,5	Correcciones SQ	Análisis/Requerimiento
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	20		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	20		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/09/201	V5	Verificar documento	2		Verificación
1/09/201	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
1/09/201	G6	Reunión de equipo	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
5/09/201	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
5/09/201	e2	Auto-estudio	1	Revision Mantis	Formacion y Entrenamiento
4/09/201	E2	Auto-estudio	1		Formacion y Entrenamiento
6/09/201	V5	Verificar documento	1		Verificación
6/09/201	V5	Verificar documento	1		Verificación
6/09/201	V4	Especificar los casos de prueba	1		Verificación
7/09/201	v5	Verificar documento	3		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	15		
		Total Gestion de Proyecto	5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	8		
		Total Formacion y Entrenamiento	2		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/09/201	E1	Reuniones de apoyo	2	Prototipo	Formacion y Entrenamie
2/09/201	E2	Auto-estudio	2	Transacciones Java	Formacion y Entrenamie
3/09/201	E1	Reuniones de apoyo	1,5	Priorizacion CUs	Formacion y Entrenamie
4/09/201	E2	Auto-estudio	4	Framework, Transaccione	Formacion y Entrenamie
5/09/201	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
6/09/201	G9	Ajustar y controlar el desarrollo	4	Precedencia CUs	Gestión de Proyecto
7/09/201	G9	Ajustar y controlar el desarrollo	4	Documento Alcance	Gestión de Proyecto
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	19,5		
		Total Gestion de Proyecto	10		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	9,5		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
1/09/201	R2	Especificar requerimientos	0,5		Análisis/Requerimientos
2/09/201	R1	Reunión de requerimientos	2	Reunion DUSA	Análisis/Requerimientos
2/09/201	R2	Especificar requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
3/09/201	G6	Reunión de equipo	2	Reunion con arq	Gestión de Proyecto
3/09/201	R3	Especificar casos de uso	2		Análisis/Requerimientos
4/09/201	R3	Especificar casos de uso	5	Reunion analista	Análisis/Requerimientos
5/09/201	R1	Reunión de requerimientos	1,5	Reunion DUSA	Análisis/Requerimientos
5/09/201	R2	Especificar requerimientos	0,5		Análisis/Requerimientos
6/09/201	R3	Especificar casos de uso	4		Análisis/Requerimientos
7/09/201	R3	Especificar casos de uso	1,5		Análisis/Requerimientos
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	20		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	18		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		

[illegible]