

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Entrega Semanal de SQA.**

### **Versión 1.10**

#### **Historia de revisiones**

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
24/08/2014	1.0	Semana 01	Alfonso Methol
31/08/2014	1.1	Semana 02	Alfonso Methol
07/09/2014	1.2	Semana 03	Alfonso Methol
14/09/2014	1.3	Semana 04	Alfonso Methol
20/09/2014	1.4	Semana 05	Alfonso Methol
28/09/2014	1.5	Semana 06	Alfonso Methol
05/10/2014	1.6	Semana 07	Alfonso Methol
12/10/2014	1.7	Semana 08	Alfonso Methol
19/10/2014	1.8	Semana 09	Alfonso Methol
26/10/2014	1.9	Semana 10	Alfonso Methol
02/11/2014	1.10	Semana 11	Alfonso Methol

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA. ....</b>	<b>3</b>
1.1	LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS. ....	3
1.1.1	<i>Implementación. ....</i>	3
1.2	LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN.....	3
1.2.1	<i>Gestión de Calidad.....</i>	3
1.2.2	<i>Gestión de Proyectos.....</i>	4
<b>2</b>	<b>INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES..</b>	<b>5</b>

# **1 Descripción de la entrega realizada.**

## **1.1 Líneas de Trabajo básicas.**

### **1.1.1 Implementación.**

#### **1.1.1.1 Modelo de datos. DSOOMDAG8v1.5**

## **1.2 Líneas de Trabajo de Gestión.**

### **1.2.1 Gestión de Calidad.**

#### **1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.10**

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así como también los entregables que no se realizarán y un informe general sobre la calidad de dichos documentos.

## **1.2.2 Gestión de Proyectos.**

### **1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.12**

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y faltantes, los riesgos, etc.

### **1.2.2.2 Replanificación.pdf**

### **1.2.2.3 Estimaciones y Mediciones. GPEMG8v1.3**

### **1.2.2.4 Evaluación de la Verificación. VREVG8v1.0**

### **1.2.2.5 Registro de Actividades. GPRACG8v1.11**

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en una semana dada.

## 2 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena, se entregaron documentos claves para el mantenimiento del proceso, de todas maneras hay que volver a recalcar la importancia de algunos documentos que permiten tener un respaldo a la hora de tomar decisiones referentes al proyecto.