

Sistema de Administración de Farmacias

Entrega Semanal de SQA.

Versión 1.13

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
24/08/2014	1.0	Semana 01	Alfonso Methol
31/08/2014	1.1	Semana 02	Alfonso Methol
07/09/2014	1.2	Semana 03	Alfonso Methol
14/09/2014	1.3	Semana 04	Alfonso Methol
20/09/2014	1.4	Semana 05	Alfonso Methol
28/09/2014	1.5	Semana 06	Alfonso Methol
05/10/2014	1.6	Semana 07	Alfonso Methol
12/10/2014	1.7	Semana 08	Alfonso Methol
19/10/2014	1.8	Semana 09	Alfonso Methol
26/10/2014	1.9	Semana 10	Alfonso Methol
02/11/2014	1.10	Semana 11	Alfonso Methol
09/11/2014	1.11	Semana 12	Alfonso Methol
16/11/2014	1.12	Semana 13	Alfonso Methol
16/11/2014	1.13	Semana 14	Alfonso Methol

ÍNDICE

1	DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA.....	3
1.1	LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN.	3
1.1.1	<i>Gestión de Calidad.</i>	3
1.1.2	<i>Gestión de la Verificación.</i>	3
1.1.3	<i>Gestión de Cambios.</i>	3
1.1.4	<i>Gestión de Proyectos.</i>	3
2	INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES.	5

1 Descripción de la entrega realizada.

1.1 Líneas de Trabajo de Gestión.

1.1.1 Gestión de Calidad.

1.1.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.12

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así como también los entregables que no se realizarán y un informe general sobre la calidad de dichos documentos.

1.1.1.2 Plan de Calidad SQAPLAG8v2.0

1.1.1.3 Informe Final de SQA SQAIFG8v1.0

1.1.2 Gestión de la Verificación.

1.1.2.1 Plan de Verificación y Validación. VRPVVG8v1.2

1.1.2.2 Plan de Verificación de la Iteración. VRPVIG8v1.0

1.1.2.3 Informe Final de Verificación. VRIFVG8v1.0

1.1.3 Gestión de Cambios.

1.1.3.1 Plan de Configuración SCMPLAG8v1.2

1.1.3.2 Informe Final SCM SCMIFG8v1.0

1.1.3.3 Documento de Control de Cambios SCMGCG8v1.4

1.1.4 Gestión de Proyectos.

1.1.4.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.15

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y faltantes, los riesgos, etc.

1.1.4.2 Informe de Conclusiones de la Fase. GPICFG8v1.3

1.1.4.3 Lecciones Aprendidas.

1.1.4.4 Informe final de proyecto. GPIFPG8v1.0

1.1.4.5 Registro de Actividades. GPRACG8v1.14

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en una semana dada.

2 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

Esta semana se le dedico especial atención a la documentación. La calidad de los entregables en general es buena. Se adjunta además como parte de la entrega la documentación otorgada al cliente.