

Sistema de Administración de Farmacias

Informe de Conclusiones de la Fase

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|------------|---------|---|----------------|
| 19/10/2014 | 1.1 | Informe de Conclusiones de Fase Elaboración | Gonzalo Capote |
| 19/10/2014 | 1.1 | Formato | SQA |
| | | | |
| | | | |

Contenido

| | |
|--|----------|
| 1. OBJETIVOS DE LA FASE..... | 3 |
| 1.1. CONOCIMIENTO DE TODO EL SISTEMA A CONSTRUIR | 3 |
| 1.1.1. <i>Cumplimiento</i> | 3 |
| 1.2. ESTABILIZAR LA ARQUITECTURA | 3 |
| 1.2.1. <i>Cumplimiento</i> | 3 |
| 1.3. AMBIENTE DE DESARROLLO | 3 |
| 1.3.1. <i>Cumplimiento</i> | 3 |
| 1.4. GESTIÓN DEL PROYECTO..... | 3 |
| 1.4.1. <i>Cumplimiento</i> | 3 |
| 1.5. REALIZAR TAREAS PREPARATORIAS DE FASE CONSTRUCCIÓN..... | 4 |
| 1.5.1. <i>Cumplimiento</i> | 4 |
| 2. EVALUACIÓN DE LA FASE..... | 4 |
| 2.1. EVALUACIÓN GLOBAL..... | 4 |
| 2.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | 4 |
| 2.3. ACCIONES A TOMAR | 4 |
| 3. CONCLUSIONES | 5 |

1. Objetivos de la Fase

1.1. Conocimiento de todo el sistema a construir

Los objetivos son:

- Especificar y validar completamente los requerimientos
- Definir completamente el alcance

1.1.1. Cumplimiento

La especificación de requerimientos lograda en la fase inicial no sufrió cambios, se realizaron consultas puntuales con el cliente. El alcance definido y negociado con el cliente es el alcance vigente.

Entendemos que este objetivo se encuentra cumplido. El viernes 17/10 se realizó la presentación al cliente de la versión 1.6 del producto. El cliente se mostró completamente satisfecho con el producto y considero que los requerimientos se encuentran contemplados en el producto.

1.2. Estabilizar la arquitectura

El objetivo es estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la misma y haberla evaluado

1.2.1. Cumplimiento

Objetivo completamente cumplido. Se tiene una versión madura de la arquitectura compuesta por los casos de uso críticos, se realizaron procesos de verificación y resolución de bugs de la misma. Se realizó una evaluación muy positiva por parte del cliente.

1.3. Ambiente de Desarrollo

El objetivo es definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la arquitectura

1.3.1. Cumplimiento

Los ambientes de desarrollo se encontraban definidos e instalados previos al inicio de esta fase. El objetivo cumplido en esta fase es tener un ambiente de testing controlado y un manejo de versiones adecuado.

1.4. Gestión del Proyecto

El objetivo es definir la gestión apropiada del proyecto, establecer un cronograma del proyecto

1.4.1. Cumplimiento

Se tiene un cronograma del proyecto, se tiene una estrategia de seguimiento del proyecto, se tiene un plan de desarrollo y se tiene una línea base del proyecto.

1.5. Realizar tareas preparatorias de fase construcción

El objetivo es generar los insumos necesarios para el inicio de la fase de construcción

1.5.1. Cumplimiento

Al extender una semana la fase de elaboración se logra entrar en la fase de elaboración con todos los insumos preparados para la fase de construcción.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Se han cumplido todos los objetivos globales planteados para la fase de elaboración

2.2. Estado actual del Proyecto

Nos encontramos en la semana 3 de la segunda iteración de la fase de elaboración. Hemos decidido dar por concluida la fase de elaboración puesto que los objetivos propuestos han sido cumplidos.

Iniciamos la fase de construcción la cual por el momento la dejaremos en tres semanas. La primera iteración constara de una solo semana y la segunda iteración de dos semanas.

La fundamentación es que hay varios casos de uso de la planificación inicial de dos semanas finalizados o avanzados (buscar cliente, modificar cliente, crear cuenta corriente, controlar compra automática) y que los restantes casos de uso tienen una estimación de esfuerzo baja.

Caso particular es Realizar factura que es una caso que recibe incrementos en cada iteración y dura toda la fase de construcción.

Esta semana se realizó la presentación de producto al cliente, el retorno obtenido fue excelente. Nos remarcó que el producto responde expresamente a la expectativa que tenían del mismo lo que deja en evidencia el muy buen trabajo realizado por los analistas al recabar y especificar los requerimientos.

También remarco los tiempos de respuestas y la facilidad de uso, en particular expreso que con 10 minutos de uso había logrado familiarizarse en el uso del mismo, esto es muy importante puesto que el criterio de aceptación propuesto por el cliente es ese. Deja en evidencia también el muy buen trabajo de los implementadores.

Valoró positivamente el uso de atajos en el teclado que permite mejorar la productividad del usuario experto del sistema.

Los cambios de roles definidos en el equipo se han estabilizado y nos permite aumentar las horas de implementación disponibles.

En la planificación se tomó en cuenta esta realidad y se dejó sin asignación de CU a un implementador para que se dedique a mejoras en la interface.

2.3. Acciones a Tomar

N/A

3. Conclusiones

El proyecto va cumpliendo sus objetivos y logramos superar dos semanas complejas, la reunión con el cliente nos permitió validar que vamos muy bien encaminados y eso se trasmite al estado de ánimo del equipo que claramente se encuentra fortalecido luego de la instancia con el cliente.

Vamos bien.