

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Informe de Situación del Proyecto.**

### **Versión 1.1**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol

# ÍNDICE

<b>1. Mediciones realizadas.....</b>	<b>3</b>
1.1 Mediciones de horas .....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo .....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina .....	3
1.2 Mediciones de productos .....	4
<b>2. Indicadores .....</b>	<b>4</b>
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo .....	4
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas .....	4
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas .....	4
<b>3. Informe de Situación .....</b>	<b>4</b>
3.1 Estado del proyecto .....	4
3.2 Desviaciones ocurridas.....	4
3.3 Incidencias encontradas .....	4
3.4 Estado de Riesgos .....	5
<b>4. Evaluación .....</b>	<b>5</b>


# 1. Mediciones realizadas.

## 1.1 Mediciones de horas

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo realizado
Alfonso Methol	15
Gonzalo Mercadante	17
Daniela Fagundez	16
Santiago Ramírez	14
Fernanda Toledo	17,5
Gonzalo Capote	16
Guillermo López	15,5
Estera Nocon	7
Santiago Nieves	15
María José Rabaza	15
Manuela Viola	7
Juan Pablo Sierra	9

Esfuerzo por integrante



### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

N/A

## **1.2 Mediciones de productos**

N/A

## **2. Indicadores**

### **2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo**

N/A

### **2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas**

N/A

### **2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas**

N/A

## **3. Informe de Situación**

### **3.1 Estado del proyecto**

El proyecto se encuentra alineado a la planificación realizada en el plan de iteración. Se llegara en tiempo y forma a todos los productos. No ha sido necesario re planificar ninguna tarea. De todas formas nos encontramos recién en la primera semana de proyecto.

### **3.2 Desviaciones ocurridas**

N/A

### **3.3 Incidencias encontradas**

De los métodos de comunicación definidos, el grupo de whatsapp estaba definido para usarlo en comunicaciones informales y hasta recreativas. En cierto momento se comenzó a utilizar para discutir sobre decisiones estratégicas del proyecto, haciendo muy difícil su seguimiento para todos los integrantes del equipo. Se concientizo a todos los integrantes que el medio idóneo para ello era la plataforma de gestión del proyecto, se mejoró en el uso específico de la mensajería instantánea sin lograr que todas las ideas o inquietudes sean canalizadas en la plataforma de gestión.

Se debe seguir insistiendo en el uso adecuado de los canales de comunicación.

### **3.4 Estado de Riesgos**

Se comenzó a elaborar el documento de riesgos, para ello se creó un área específica en la plataforma del gestión del proyecto para que cada integrante vaya agregando los riesgos que considera y luego evaluarlos en una reunión de equipo.

## **4. Evaluación**

Estamos en una etapa muy temprana del proyecto aun como para hacer una evaluación muy exhaustiva. De todas formas a nivel organizacional creo que el equipo está funcionando adecuadamente, cada integrante tiene claro su rol y los productos que debe generar en cada entrega.

La interacción con el cliente fue muy buena y mostro gran disposición para las reuniones de requerimientos, elemento central en esta fase inicial del proyecto.

En conclusión hacemos una evaluación positiva del avance del proyecto.