

Sistema de Administración de Farmacias

Informe de Conclusiones de la Fase

Versión 1.2

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/11/2014	1.2	Informe de Conclusiones de Fase Construcción	Gonzalo Capote

Contenido

1. OBJETIVOS DE LA FASE.....	3
1.1. OBTENER UNA VERSIÓN BETA DEL SOFTWARE (CONSTRUIDO Y CON NIVEL DE COMPLETITUD Y CALIDAD ADECUADO PARA SER EVALUADO POR EL CLIENTE).....	3
1.1.1. <i>Cumplimiento</i>	3
1.2. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (TÉCNICA, SOPORTE AL USUARIO, VERIFICACIÓN, CAPACITACIÓN)	3
1.2.1. <i>Cumplimiento</i>	3
1.3. PREPARAR FASE DE TRANSICIÓN	3
1.3.1. <i>Cumplimiento</i>	3
2. EVALUACIÓN DE LA FASE	4
2.1. EVALUACIÓN GLOBAL.....	4
2.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	4
2.3. ACCIONES A TOMAR	4
3. CONCLUSIONES	4

1. Objetivos de la Fase

1.1. **Obtener una versión beta del software (construido y con nivel de completitud y calidad adecuado para ser evaluado por el cliente)**

1.1.1. **Cumplimiento**

Se logró obtener una versión beta del producto con todos los casos de uso acordados con el cliente en el alcance inicial. El producto presenta un nivel calidad y completitud adecuado para ser evaluado por el cliente. Durante varias instancias de demostración del producto se fue obteniendo el retorno del cliente lo que nos permite asegurar localidad y completitud del producto a ser evaluado por el cliente.

1.2. **Elaborar la documentación asociada (técnica, soporte al usuario, verificación, capacitación)**

1.2.1. **Cumplimiento**

Se elaboró toda la documentación asociada necesaria en particular un manual de usuario y toda la documentación técnica que le permitirá al cliente poder entender la arquitectura del producto y realizar de futuro todas ampliaciones de funcionalidades que entienda necesario.

1.3. **Preparar fase de transición**

1.3.1. **Cumplimiento**

Se diseñó en acuerdo con el cliente un plan de implantación con un cronograma definido que permitirá transferir el producto al ambiente de usuario y que opere el sistema.

Consideramos cumplidas las tareas necesarias para completar exitosamente los objetivos de la fase.

2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Se han cumplido todos los objetivos globales planteados para la fase de construcción.

2.2. Estado actual del Proyecto

Nos encontramos en la semana 2 de la segunda iteración de la fase de construcción. Hemos decidido dar por concluida la fase de puesto que los objetivos propuestos han sido cumplidos.

Se obtuvo una versión beta del producto que será implantada en el entorno del usuario según un plan de implantación acordado con el cliente con su cronograma correspondiente.

La fase de transición será de solo una semana puesto que la fase de elaboración no insumió una semana más que la propuesta inicial del MUM.

2.3. Acciones a Tomar

N/A

3. Conclusiones

Se ha cumplido con el objetivo de obtener una versión beta del producto con el alcance inicial acordado con el cliente.

Las instancias de demostración del producto nos permiten avizorar una buena recepción y lograr la satisfacción del cliente.