

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Informe de Situación del Proyecto.**

### **Versión 1.10**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
21/09/2014	1.6	Modificación	Gonzalo Capote
27/09/2014	1.7	Modificación	Gonzalo Capote
05/10/2014	1.8	Modificación	Gonzalo Capote
12/10/2014	1.9	Modificación	Gonzalo Capote
19/10/2014	1.10	Modificación	Gonzalo Capote

# ÍNDICE


<b>1. Mediciones realizadas.....</b>	<b>3</b>
1.1 Mediciones de horas .....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo .....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina .....	4
1.2 Mediciones de productos .....	5
<b>2. Indicadores .....</b>	<b>6</b>
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo .....	6
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas .....	6
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas .....	6
<b>3. Informe de Situación .....</b>	<b>7</b>
3.1 Estado del proyecto .....	7
3.2 Desviaciones ocurridas.....	7
3.3 Incidencias encontradas .....	7
3.4 Estado de Riesgos .....	7
<b>4. Evaluación .....</b>	<b>7</b>

# 1. Mediciones realizadas.


## 1.1 Mediciones de horas

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Acumulado	Semana 9
María José Rabaza	249,5	29
Manuela Viola	187,5	18
Estera Nocon	85,5	11
Gonzalo Capote	152,5	17
Alfonso Methol	132	14,5
Fernanda Toledo	191,75	15,5
Daniela Fagundez	177	21,5
Gonzalo Mercadante	161,75	15,5
Juan Pablo Sierra	132,75	15
Guillermo López	187,5	17
Santiago Ramírez	111	15
Santiago Nieves	160	10
Total	1928,75	199




## ACUMULADO



### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado	Semana 9
Gestión de Proyecto	385,5	27
Análisis/Req.	294,5	6
Diseño	90,5	0
Implementación	694	126,5
Gestión de Calidad	88	5
Gestión de Configuración	60,5	4
Verificación	115,75	23,5
Formación y Entrenamiento	188,5	1
Comunicación	6	6
Implantación	5,5	0
Total	1928,75	199



## 1.2 Mediciones de productos

	Alcance	Estimado	Medido	Avance
Elaboración				
Iteración 1				
	Iniciar Sesión	12	26.5	100%
	Buscar Producto	48	32	100%
	Actualizar Precios y Stock	60	33.5	100%
	Realizar Factura	48	74	100%
	Ver Información Producto	24	14.5	100%
	Subtotal	192	180.5	
Iteración 2				
	Registrar Cliente	36	30.5	100%
	Ajustar stock	36	23	100%
	Realizar Factura	96	58.5	100%
	Imprimir Comprobante	24	2	50%
	Actualizar Precios y Stock		57	100%
	Subtotal	192	171	
Construcción				
Iteración 1				
	Controlar Compra Automática	60	16	25%
	Crear Descuento Producto	12		

	Crear Cuenta Corriente	12	19	100%
	Ingresar Pago Cuenta Corriente	12		
	Realizar Factura	72		
	Modificar Cliente	12	10	100%
	Buscar Cliente	24	12.5	100%
	Ver Información Cliente	24		
	Subtotal	228	57.5	
Construcción				
Iteración 1				
	Ver Historial Operaciones	36		
	Ver Compras Cliente	24		
	Consultar Factura	36		
	Ver Factura	24		
	Realizar Factura	48		
	Subtotal	168	0	

## 2. Indicadores

### 2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

### 2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

### 2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

## **3. Informe de Situación**

### **3.1 Estado del proyecto**

Ver documento de conclusiones de fase.

### **3.2 Desviaciones ocurridas**

Ver documento de conclusiones de fase.

### **3.3 Incidencias encontradas**

Ver documento de conclusiones de fase.

### **3.4 Estado de Riesgos**

Ver documento de riesgos.

## **4. Evaluación**

Ver documento de conclusiones de fase.