

Código Actividad	Descripción Actividad	Línea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación	Implantacion	
P2	Documentación de usuario	Implantacion	
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	Implantacion	
P4	Producir la versión del producto a liberar	Implantacion	
P5	Puesta en producción	Implantacion	
P6	Realizar las pruebas de aceptación	Implantacion	
P7	Verificar la versión del producto a liberar	Implantacion	
P8	Pruebas beta del producto	Implantacion	
P9	Definir estándares de documentación de usuario	Implantacion	
P10	Desarrollar los materiales para capacitación	Implantacion	
P11	Preparar el entorno de capacitación	Implantacion	
P12	Capacitación	Implantacion	
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
I9	Definir el modelo de implementacion	Implementación	
I10	Implementar Clases	Implementación	
I11	Implementar subsistemas	Implementación	
I12	Verificar las trazas entre modelos	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Fernanda Toledo				
<b>Rol:</b>	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/20	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
18/11/20	P6	Realizar las pruebas de aceptación	2		Implantacion
18/11/20	I3	Corregir la implementación	1	Bug Interrumpir	Implementación
22/11/20	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	7		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	1		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	2		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Santiago Nieves				
<b>Rol:</b>	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
16/11/20	P1	Planificar la implantación	3	Estudiando Cent	Implantacion
16/11/20	P4	Producir la versión del producto a liberar	2	Lib 2.4, Lib 2.5 Li	Implantacion
17/11/20	P5	Puesta en producción	4	Implantacion	Implantacion
18/11/20	I5	Integrar el sistema	2	Implantacion	Implementación
18/11/20	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
19/11/20	P2	Documentación de usuario	2	Doc Imp, Doc In	Implantacion
20/11/20	P4	Producir la versión del producto a liberar	0,5	Interrumpir	Implantacion
22/11/20	G6	Reunión de equipo	3	Reunion de equip	Gestión de Proyecto
23/11/20	C6	Realizar el informe final de SCM	2	Plan SCM, Gestio	Gestión de Configuración y
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	<b>Total</b>		19,5		
	<b>Total Gestion de Proyecto</b>		4		
	<b>Total Analisis/Requerimientos</b>		0		
	<b>Total Diseño</b>		0		
	<b>Total Implementación</b>		2		
	<b>Total Gestión de Calidad</b>		0		
	<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>		2		
	<b>Total Verificación</b>		0		
	<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>		0		
	<b>Total Comunicacion</b>		0		
	<b>Total Implantacion</b>		11,5		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Maria Jose Rabaza				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Línea</b>
17/11/2014	P1	Planificar la implantación	4,0	Implantación en DUSA :P	Implantacion
18/11/2014	P2	Documentación de usuario	1,0	Manual de instalación + Plan de Implantació	Implantacion
18/11/2014	P6	Realizar las pruebas de aceptación	2,0	Demo cliente	Implantacion
22/11/2014	G6	Reunión de equipo	3,0		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	10		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	3		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	7		

<b>Grupo:</b>	<b>8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>				
<b>Nombre:</b>	Manuela Viola				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/201	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
18/11/201	P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	2	Demo cliente	Implantacion
20/11/201	G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	0,5	Escribir Lecciones Aprendidas	Gestión de Proyecto
22/11/201	G6	Reunión de equipo	3	Lecciones Aprendidas	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	6,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4,5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	2		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Mercadante				
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
22/11/2014	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	4		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Estera Nocori				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/11/2014	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
22/11/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamie
23/11/20	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamie
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	7		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	3		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	4		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		



Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
17/11/2014	P5	Puesta en producción	3		Implantacion
17/11/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
18/11/2014	P6	Realizar las pruebas de aceptación	2		Implantacion
18/11/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
21/11/2014	CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	1		Comunicación
22/11/2014	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
23/11/2014	G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	2		Gestión de Proyecto
23/11/2014	G13	Evaluar la fase	2		Gestión de Proyecto
23/11/2014	G12	Preparar el cierre del proyecto	4		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	19		
		Total Gestion de Proyecto	13		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	1		
		Total Implantacion	5		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Alfonso Methol				
<b>Rol:</b>	Responsable de SQA				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/20	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
19/11/20	Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	2		Gestión de Calidad
19/11/20	Q5	Revisar las entregas	2		Gestión de Calidad
20/11/20	Q5	Revisar las entregas	1		Gestión de Calidad
20/11/20	Q8	Realizar el informe final de SQA	3		Gestión de Calidad
21/11/20	P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	4		Implantacion
23/11/20	Q8	Realizar el informe final de SQA	3		Gestión de Calidad
22/11/20	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
23/11/20	Q5	Revisar las entregas	2		Gestión de Calidad
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	20		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	3		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	13		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	4		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Daniela Fagundez				
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/20	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
22/11/20	G6	Reunión de equipo	3	Lecciones Aprendida	Gestión de Proyecto
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		<b>Total</b>	4		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Juan Pablo Sierra				
<b>Rol:</b>	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/20	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
18/11/20	g16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
19/11/20	V3	Planificar las pruebas de la iteración	4	Incluye crit. accept.	Verificación
20/11/20	V3	Planificar las pruebas de la iteración	1,5	Experiencias aprendidas	Verificación
20/11/20	v3	Planificar las pruebas de la iteración	1	Crit. Accept	Verificación
23/11/20	V10	Realizar el informe final de verificación	10	Informe final	Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	18,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	2		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	16,5		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8 <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>				
<b>Nombre:</b>	Guillermo Lopez				
<b>Rol:</b>	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
17/11/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1		Gestión de Proyecto
18/11/2014	CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	1	Demo	Comunicación
18/11/2014	G16	Reunión de responsables por área	1	Reunion post dusa	Gestión de Proyecto
18/11/2014	D2	Describir la arquitectura	2	Detalles doc diseño	Diseño
21/11/2014	CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	0,5	Entrega docs, Encuesta	Comunicación
22/11/2014	G6	Reunión de equipo	2,5	reunion lecciones	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	8		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4,5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	2		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	1,5		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Santiago Ramirez				
<b>Rol:</b>	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/11/20	G6	Reunión de equipo	3		Gestión de Proyecto
13/11/20	I6	Documentación técnica	4	locs	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	7		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	3		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	4		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

Total Línea Gestión de Proyecto	52
Total Línea Análisis/Req.	0
Total Línea Diseño	2
Total Línea Implementación	7
Total Línea Gestión de Calidad	13
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	2
Total Línea Verificación	16,5
Total Línea Formacion y Entrenamiento	4
Total Línea Comunicacion	2,5
Total Línea Implantacion	31,5
	130,5
Total Maria Jose Rabaza	10
Total Manuela Viola	6,5
Total Estera Nocon	7
Total Gonzalo Capote	19
Total Alfonso Methol	20
Total Fernanda Toledo	7
Total Daniela Fagundez	4
Total Gonzalo Mercadante	4
Total Juan Pablo Sierra	18,5
Total Guillermo Lopez	8
Total Santiago Ramirez	7
Santiago Nieves	19,5
	130,5