

Sistema de Administración de Farmacias

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.4

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/10/2014	1.4	Acta de la reunión del equipo	Gonzalo Capote
12/10/2014	1.4	Revisión	SQA

ÍNDICE

1	TEMAS TRATADOS	3
1.1	EVALUAR AVANCE DEL PROYECTO. REPASO DE NUMEROS DE ESFUERZO. EVALUAR IMPACTO DEL CAMBIO DE MODELO.	3
1.2	LIBERACIONES Y VERIFICACION.....	3
1.3	CAMBIOS EN EL MODELO, VER METODOLOGIA DE ACEPTACION. IMPACTO.	3

Temas Tratados

1.1 Evaluar avance del proyecto. Repaso de números de esfuerzo. Evaluar impacto del cambio de modelo.

El administrador realizó una puesta al día del avance y se analizó el impacto del cambio del modelo. Los implementadores dieron su estimación del esfuerzo necesario para adaptar los casos de uso. Se analizaron los dos posibles caminos a seguir, esto es dar por finalizada la fase de elaboración o continuar una semana más. Se llegó a la conclusión de que es necesario seguir una semana más en la fase de elaboración puesto que uno de los objetivos es tener una arquitectura estable.

1.2 Liberaciones y verificación.

Se acordaron las próximas liberaciones para contemplar el cambio de modelo y los diferentes tiempos de los implementadores en la adaptación al nuevo modelo. Se acordaron con el verificador algunas excepciones en el reporte de los errores para no generar confusiones.

1.3 Cambios en el modelo, ver metodología de aceptación. Impacto.

Se definió que ante todo cambio de entidad que pueda ser de impacto en el trabajo de los implementadores debe ser tratado específicamente en una instancia en la que deberán participar el administrador, el responsable de SCM, el arquitecto y el responsable de implementadores. No puede volver a repetirse lo sucedido esta semana.