

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Informe de Situación del Proyecto.**

### **Versión 1.5**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
21/09/2014	1.6	Modificación	Gonzalo Capote

# ÍNDICE


<b>1. Mediciones realizadas.....</b>	<b>3</b>
1.1 Mediciones de horas .....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo .....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina .....	4
1.2 Mediciones de productos .....	5
<b>2. Indicadores .....</b>	<b>5</b>
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo .....	5
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas .....	5
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas .....	5
<b>3. Informe de Situación .....</b>	<b>6</b>
3.1 Estado del proyecto .....	6
3.2 Desviaciones ocurridas.....	6
3.3 Incidencias encontradas .....	6
3.4 Estado de Riesgos .....	6
<b>4. Evaluación .....</b>	<b>6</b>


# 1. Mediciones realizadas.

## 1.1 Mediciones de horas

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Acumulado	Semana 5
María José Rabaza	122	31,5
Manuela Viola	84,5	15
Estera Nocon	44,5	11,5
Gonzalo Capote	85	13
Alfonso Methol	74,5	15
Fernanda Toledo	109,5	17
Daniela Fagundez	101,5	25
Gonzalo Mercadante	82,5	13
Juan Pablo Sierra	71,5	5
Guillermo López	100,5	16
Santiago Ramírez	69,5	8,5
Santiago Nieves	89,5	4,5
Total	1035	175





### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado
Total Línea Gestión de Proyecto	248
Total Línea Análisis/Req.	285,5
Total Línea Diseño	54,5
Total Línea Implementación	157,5
Total Línea Gestión de Calidad	55,5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	19,5
Total Línea Verificación	54
Total Línea Formación y Entrenamiento	156,5
Total Línea Comunicación	0
Total Línea Implantación	4
Total	1035



## 1.2 Mediciones de productos

N/A

## 2. Indicadores

### 2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

### 2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

### 2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

## 3. Informe de Situación

### 3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la primera semana de la fase de elaboración, esta semana fue enfocada en la organización del modelo de implementación. Sobre el fin de la semana recién se comenzó a implementar. Entendemos que quizás nos hemos demorado en el inicio de la implementación pero era necesario utilizar esos días para organizar el trabajo de grupo de implementación.

También esta semana coincidió con la entrega de redes de varios integrantes del equipo.

### 3.2 Desviaciones ocurridas

En la reunión con la directora del proyecto se nos mencionó que quizás la carga de casos de uso era grande en la primera iteración de la fase de elaboración. En la reunión de comunicación de la arquitectura por parte del arquitecto llegamos a la conclusión de que era necesario correr varios casos de uso para la fase de construcción pues habíamos cargado demasiado la iteración 1 de la fase de elaboración. Se realizó entonces una re planificación de los casos de uso cubiertos en la primera iteración de la fase de elaboración.

### 3.3 Incidencias encontradas

### 3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

## 4. Evaluación

Hacemos una evaluación positiva del proyecto hasta el momento. Esta semana pasada sabíamos que iba a ser muy particular por el cambio de modalidad. Entendemos que el responsable de implementación logro armar un modelo de trabajo adecuado que nos permitirá lograr resultados positivos para el fin de esta iteración.