

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación	Implantacion	
P2	Documentación de usuario	Implantacion	
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	Implantacion	
P4	Producir la versión del producto a liberar	Implantacion	
P5	Puesta en producción	Implantacion	
P6	Realizar las pruebas de aceptación	Implantacion	
P7	Verificar la versión del producto a liberar	Implantacion	
P8	Pruebas beta del producto	Implantacion	
P9	Definir estándares de documentación de usuario	Implantacion	
P10	Desarrollar los materiales para capacitación	Implantacion	
P11	Preparar el entorno de capacitación	Implantacion	
P12	Capacitación	Implantacion	
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
I9	Definir el modelo de implementacion	Implementación	
I10	Implementar Clases	Implementación	
I11	Implementar subsistemas	Implementación	
I12	Verificar las trazas entre modelos	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
2/11/201	I11	Implementar subsistemas		2Interrumpir factura	Implementación
3/11/201	I11	Implementar subsistemas	2		Implementación
4/11/201	I3	Corregir la implementación	3		Implementación
7/11/201	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
8/11/201	I3	Corregir la implementación	3		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	14		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	14		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
2/11/201	I11	Implementar subsistemas	2	Menu	Implementación
3/11/201	G16	Reunión de responsables por área	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
4/11/201	P4	Producir la versión del producto a liberar	3	Liberacion 2.0	Implantacion
7/11/201	I3	Corregir la implementación	4	Mantis	Implementación
8/11/201	I3	Corregir la implementación	3	Mantis	Implementación
8/11/201	P4	Producir la versión del producto a liberar	0,5	Stop Factura	Implantacion
8/11/201	P4	Producir la versión del producto a liberar	1,5	Lib 2.1	Implantacion
7/11/201	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	16		
		Total Gestion de Proyecto	2		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	9		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	5		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
3/11/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	0,5	-	Gestión de Proyecto
3/11/2014	I6	Documentación técnica	2,0	Revisión de Código	Implementación
4/11/2014	I3	Corregir la implementación	1,5	Actualizando documento Modelo d	Implementación
5/11/2014	I3	Corregir la implementación	2,0	Arreglando bugs	Implementación
5/11/2014	I6	Documentación técnica	1,0	Actualizando documento Modelo d	Implementación
7/11/2014	P1	Planificar la implantación	1,0	Administrador + Esp Técnicos	Implantacion
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	8		
		Total Gestion de Proyecto	0,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	6,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	1		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
3/11/2014	I3	Corregir la implementación	4,5	arreglos bugs ambos CUs míos	Implementación
4/11/2014	I10	Implementar Clases	5	CU Ver Factura - Interfaz y Controlador	Implementación
5/11/2014	I3	Corregir la implementación	3,5	Faltantes de CU Ver Factura	Implementación
6/11/2014	I6	Documentación técnica	1	doc Modelo Implementacion	Implementación
7/11/2014	I3	Corregir la implementación	1	emprolijando código - agrego comentari	Implementación
7/11/2014	P1	Planificar la implantación	1,5	Reunion Esp. Tecn + Admin	Implantacion
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	16,5		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	15		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	1,5		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocori				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
4/11/2014	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamie
4/11/201	V8	Pruebas del sistema	2		Verificación
5/11/201	V8	Pruebas del sistema	4		Verificación
6/11/201	V8	Pruebas del sistema	3		Verificación
7/11/201	V8	Pruebas del sistema	3		Verificación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	13,5		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	12		
		Total Formacion y Entrenamiento	1,5		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
3/11/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
4/11/2014	V7	Ejecutar las pruebas	4		Verificación
5/11/2014	V7	Ejecutar las pruebas	3		Verificación
5/11/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
6/11/2014	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
6/11/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
7/11/2014	P1	Planificar la implantación	1		Implantación
8/11/2014	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
9/11/2014	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
9/11/2014	G2	Seguimiento del proyecto	2		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
		Total	18		
		Total Gestión de Proyecto	5		
		Total Análisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0		
		Total Verificación	12		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicación	0		
		Total Implantación	1		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
3/11/2014	I11	Implementar subsistemas	2,5	Interrumpir	Implementación
4/11/2014	I11	Implementar subsistemas	2		Implementación
5/11/2014	I3	Corregir la implementación	1,5	Factura	Implementación
5/11/2014	I11	Implementar subsistemas	3	Interrumpir	Implementación
6/11/2014	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
7/11/2014	I3	Corregir la implementación	2		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	14		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	14		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formación y Entrenamiento	0		
		Total Comunicación	0		
		Total Implantación	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/11/201	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
5/11/201	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
6/11/201	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
7/11/201	Q4	Revisión técnica formal	4		Gestión de Calidad
9/11/201	Q4	Revisión técnica formal	4		Gestión de Calidad
9/11/201	Q5	Revisar las entregas	2		Gestión de Calidad
9/11/201	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	16		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	10		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	5		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/11/201	I3	Corregir la implementación	2	Arreglo de bugs	Implementación
4/11/201	I3	Corregir la implementación	1,5	Arreglo de bugs	Implementación
5/11/201	i3	Corregir la implementación	4	Arreglo de bugs	Implementación
6/11/201	I3	Corregir la implementación	4	Agregar validacio	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	11,5		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	11,5		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/11/201	G16	Reunión de responsables por área	1,5		Gestión de Proyecto
4/11/201	v8	Pruebas del sistema	3		Verificación
4/11/201	V8	Pruebas del sistema	1		Verificación
5/11/201	v8	Pruebas del sistema	3		Verificación
6/11/201	V8	Pruebas del sistema	1		Verificación
7/11/201	v8	Pruebas del sistema	2,75		Verificación
8/11/201	V8	Pruebas del sistema	2		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	14,25		
		Total Gestion de Proyecto	1,5		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	0		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	12,75		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/11/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
3/11/2014	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
4/11/2014	D4	Diseñar base de datos	1		Diseño
6/11/2014	I11	Implementar subsistemas	5		Implementación
7/11/2014	I11	Implementar subsistemas	5		Implementación
8/11/2014	I11	Implementar subsistemas	7		Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	22		
		Total Gestion de Proyecto	1		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	1		
		Total Implementación	20		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantacion	0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
3/11/201	P2	Documentación de usuario	3		Implantacion
4/11/201	P2	Documentación de usuario	2		Implantacion
5/11/201	I3	Corregir la implementación	4		Implementación
6/11/201	P2	Documentación de usuario	2		Implantacion
7/11/201	P2	Documentación de usuario	2		Implantacion
8/11/201	P2	Documentación de usuario	3		Implantacion
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	16		
		Total Gestion de Proyecto	0		
		Total Analisis/Requerimientos	0		
		Total Diseño	0		
		Total Implementación	4		
		Total Gestión de Calidad	0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0		
		Total Verificación	0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0		
		Total Comunicacion	0		
		Total Implantación	12		

Total Línea Gestión de Proyecto	11
Total Línea Análisis/Req.	0
Total Línea Diseño	1
Total Línea Implementación	94
Total Línea Gestión de Calidad	10
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	0
Total Línea Verificación	41,75
Total Línea Formacion y Entrenamiento	1,5
Total Línea Comunicacion	0
Total Línea Implantacion	20,5
	179,75
Total Maria Jose Rabaza	8
Total Manuela Viola	16,5
Total Estera Nocon	13,5
Total Gonzalo Capote	18
Total Alfonso Methol	16
Total Fernanda Toledo	14
Total Daniela Fagundez	11,5
Total Gonzalo Mercadante	14
Total Juan Pablo Sierra	14,25
Total Guillermo Lopez	22
Total Santiago Ramirez	16
Santiago Nieves	16
	179,75