






























Id		Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		<b>Fase Elaboracion</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>mar 14/10/14</b>
2		<b>Plan de Iteracion 1</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>dom 28/09/14</b>
3		<b>Requerimientos</b>	<b>mar 16/09/14</b>	<b>sáb 27/09/14</b>
4		R2 - Especificar requerimientos	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
5		R3 - Especificar casos de uso	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
6		R4 - Priorizar casos de uso	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
7		R5 - Validación con el cliente	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
8		R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
9		<b>Diseño</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>sáb 27/09/14</b>
10		D1 - Diseñar casos de uso	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
11		D2 - Describir la arquitectura	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
12		D3 - Comunicar el diseño a los implementadores	lun 15/09/14	lun 15/09/14
13		D4 - Diseñar base de datos	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
14		<b>Implementacion</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
15		I4 - Planificar la integración de la iteración	lun 15/09/14	vie 26/09/14
16		I5 - Integrar el sistema	lun 15/09/14	lun 15/09/14
17		I6 - Documentación técnica	lun 15/09/14	lun 15/09/14
18		I9 - Definir el modelo de implementacion	lun 15/09/14	mar 16/09/14
19		<b>I11 - Implementar subsistemas</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
20		<b>Seguridad</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>dom 21/09/14</b>
21		<b>Iniciar Sesión</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>dom 21/09/14</b>
22		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	dom 21/09/14
23		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	sáb 20/09/14	dom 21/09/14
24		<b>Stock</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
25		<b>Buscar Producto</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
26		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
27		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
28		<b>Ver Información Producto</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
29		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
30		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
31		<b>Ajustar Stock</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
32		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
33		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
34		<b>Actualizar Precios y Stock</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
35		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
36		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
37		<b>Facturacion</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
38		<b>Realizar Factura</b>	<b>mié 17/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
39		I10 - Implementar Clases x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
40		I7 - Verificación unitaria de módulo x,y,z	mié 17/09/14	vie 26/09/14
41		I12 - Verificar las trazas entre modelos	lun 15/09/14	lun 15/09/14
42		<b>Implantacion</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
43		P9 - Definir estándares de documentación de usuario	mar 16/09/14	sáb 27/09/14
44		<b>Verificacion</b>	<b>lun 15/09/14</b>	<b>vie 26/09/14</b>
45		V2 - Evaluar y ajustar el plan de VyV	lun 15/09/14	jue 25/09/14

Proyecto: GPPITG8v11

Fecha: dom 14/09/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto


Tareas externas


Hito externo


Hito inactivo


Resumen inactivo


Tarea manual


























solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo


solo fin


Tareas externas


Hito externo


Progreso


Fecha límite













































Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo Estimado	01 sep '14							08 sep '14							15 sep '14		
			D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
	Gonzalo Mercadante																		
	Gonzalo Mercadante																		
	Gonzalo Mercadante																		
	Gonzalo Mercadante																		
	Fernanda Toledo																		
	Guillermo Lopez																		
	Guillermo Lopez																		
	Guillermo Lopez																		
	Guillermo Lopez																		
	Maria Jose Rabaza																		
	Maria Jose Rabaza																		
	Maria Jose Rabaza																		
	Maria Jose Rabaza																		
18	Maria Jose Rabaza																		
		12 horas																	
		48 horas																	
		24 horas																	
		36 horas																	
		60 horas																	
		48 horas																	
	Manuela Viola																		
	Santiago Ramirez																		
	Juan Pablo Sierra																		

<div> <div>Proyecto: GPPITG8v11</div> <div>Fecha: dom 14/09/14</div> </div>	Tarea	<div></div>	solo duración	<div></div>
	División	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>
	Hito	<div></div>	Resumen manual	<div></div>
	Resumen	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo fin	<div></div>
	Tareas externas	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	Hito externo	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Tarea manual	<div></div>		

[illegible]

Proyecto: GPPITG8v11 Fecha: dom 14/09/14	Tarea		solo duración	
	División		Informe de resumen manual	
	Hito		Resumen manual	
	Resumen		solo el comienzo	
	Resumen del proyecto		solo fin	
	Tareas externas		Tareas externas	
	Hito externo		Hito externo	
	Hito inactivo		Progreso	
	Resumen inactivo		Fecha límite	
	Tarea manual			





<div>Proyecto: GPPITG8v11</div> <div>Fecha: dom 14/09/14</div>	Tarea	<div></div>	solo duración	<div></div>
	División	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>
	Hito	<div></div>	Resumen manual	<div></div>
	Resumen	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo fin	<div></div>
	Tareas externas	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	Hito externo	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito inactivo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Tarea manual	<div></div>		