

Código Actividad	Descripción Actividad	Linea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación	Implantacion	
P2	Documentación de usuario	Implantacion	
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	Implantacion	
P4	Producir la versión del producto a liberar	Implantacion	
P5	Puesta en producción	Implantacion	
P6	Realizar las pruebas de aceptación	Implantacion	
P7	Verificar la versión del producto a liberar	Implantacion	
P8	Pruebas beta del producto	Implantacion	
P9	Definir estándares de documentación de usuario	Implantacion	
P10	Desarrollar los materiales para capacitación	Implantacion	
P11	Preparar el entorno de capacitación	Implantacion	
P12	Capacitación	Implantacion	
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
I9	Definir el modelo de implementacion	Implementación	
I10	Implementar Clases	Implementación	
I11	Implementar subsistemas	Implementación	
I12	Verificar las trazas entre modelos	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Fernanda Toledo				
Rol:	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
29/09/20	I11	Implementar subsistemas	2		Implementación
29/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo	1		Implementación
30/09/20	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
30/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo	0,5		Implementación
1/10/201	I11	Implementar subsistemas	6,5		Implementación
1/10/201	I7	Verificación unitaria de módulo	1		Implementación
2/10/201	I11	Implementar subsistemas	1,5		Implementación
2/10/201	I7	Verificación unitaria de módulo	1		Implementación
4/10/201	I11	Implementar subsistemas	0,5		Implementación
4/10/2014	I7	Verificación unitaria de módulo	0,5		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	18,5		
		Total Gestión de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	18,5		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formación y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Nieves				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
29/09/20	G6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
29/09/20	C4	Definir el ambiente controlado	1,5	Investigando precios para ambiente de pru	Gestión de Configuración y
30/09/20	C4	Definir el ambiente controlado	5	Compra de VPS y configuracion	Gestión de Configuración y
30/09/20	C4	Definir el ambiente controlado	3,5	Configurando Apache,Tomcat, y desplegan	Gestión de Configuración y
30/09/20	C4	Definir el ambiente controlado	1	Configurando MySQL, creando base y usar	Gestión de Configuración y
30/09/20	I11	Implementar subsistemas	1,5	Arreglando datos de prueba para el nuevo	Implementación
1/10/201	C4	Definir el ambiente controlado	2	Acoplando version y Liberando	Gestión de Configuración y
2/10/201	C4	Definir el ambiente controlado	1	Detalles varios	Gestión de Configuración y
5/10/201	I11	Implementar subsistemas	4	Arreglando mantis	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	21,5		
		Total Gestion de Proyecto	2,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	5,5		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	14,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Maria Jose Rabaza				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
29/09/2014	I2	Implementar el prototipo	6,0	CU Ajustar Stock	Implementación
30/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Indice Lucene para clientes	Implementación
30/09/2014	I2	Implementar el prototipo	6,0	CU Ajustar Stock	Implementación
1/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Navegabilidad CU Ajustar Stock	Implementación
1/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Navegabilidad CU Ver Producto	Implementación
1/10/2014	I2	Implementar el prototipo	1,0	Navegabilidad CU Buscar Producto	Implementación
1/10/2014	I3	Corregir la implementación	2,0	arreglo de bugs encontrados por el Resp Verificaci	Implementación
2/10/2014	I2	Implementar el prototipo	5,0	Mejoras Lucene	Implementación
3/10/2014	I2	Implementar el prototipo	4,0	Mejoras Lucene	Implementación
4/10/2014	I2	Implementar el prototipo	4,0	Scroll Infinito	Implementación
5/10/2014	I3	Corregir la implementación	1,0	Corrección de bugs	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	32,0		
		Total Gestión de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	32,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Manuela Viola				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
29/09/201	E2	Auto-estudio	0,5	Knockout	Formacion y Entrenamiento
29/09/201	I10	Implementar Clases	6	Interfaz CU Actualizar	Implementación
30/09/201	E2	Auto-estudio	6	Knockout para interfaz CU Actualizar	Formacion y Entrenamiento
1/10/2014	I10	Implementar Clases	4	Interfaz CU Actualizar knockout	Implementación
2/10/2014	I10	Implementar Clases	4	Interfaz CU Actualizar knockout	Implementación
3/10/2014	I3	Corregir la implementación	4	luchando con WS y alternativa	Implementación
4/10/2014	I10	Implementar Clases	4	Interfaz CU Actualizar knockout	Implementación
5/10/2014	I10	Implementar Clases	5	Interfaz CU Actualizar knockout	Implementación
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
		Total	33,5		
		Total Gestion de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	27,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	6,5		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Estera Nocori				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
29/09/2014	I10	Implementar Clases	5	CU Actualizar	Implementación
3/10/201	I3	Corregir la implementación	2		Implementación
4/10/201	I3	Corregir la implementación	3		Implementación
5/10/201	I10	Implementar Clases	5		Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	15,0		
		Total Gestion de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	15,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Capote				
Rol:	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
29/09/2014	G5	Registrar esfuerzo	0,5		Gestión de Proyecto
29/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
29/09/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
1/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
2/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
3/10/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
4/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	2		Gestión de Proyecto
5/10/2014	G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	2		Gestión de Proyecto
5/10/2014	G5	Registrar esfuerzo	1		Gestión de Proyecto
5/10/2014	G2	Seguimiento del proyecto	2		Gestión de Proyecto
5/10/2014	G3	Estimaciones y mediciones	1		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	13,5		
		Total Gestion de Proyecto	12,5		
		Total Analisis/Requerimientos	1,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	0,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambio	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formación y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Gonzalo Mercadante				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
29/09/2014	I11	Implementar subsistemas	6,5		Implementación
30/09/2014	I11	Implementar subsistemas	4,5		Implementación
1/09/2014	I11	Implementar subsistemas	2,5		Implementación
2/09/2014	I11	Implementar subsistemas	1		Implementación
3/09/2014	I3	Corregir la implementación	0,5		Implementación
3/09/2014	I11	Implementar subsistemas	2		Implementación
4/09/201	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	20,0		
		Total Gestion de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	20,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Alfonso Methol				
Rol:	Responsable de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
29/09/20	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
29/09/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
3/10/201	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
3/10/201	Q4	Revisión técnica formal	2	Preparar RTF	Gestión de Calidad
4/10/201	Q4	Revisión técnica formal	2,5		Gestión de Calidad
5/10/201	Q7	Evaluar la calidad de los productos	4	Revisar docs, ar	Gestión de Calidad
5/10/201	Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	1,5	Agregar info ulti	Gestión de Calidad
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	13,0		
		Total Gestion de Proyecto	2,0		
		Total Analisis/Requerimientos	1,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	0,0		
		Total Gestión de Calidad	10,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Daniela Fagundez				
Rol:	Analista-Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
30/09/20	I2	Implementar el prototipo		3CU-Ingresar Clie	Implementación
1/10/201	I2	Implementar el prototipo		5CU-Ingresar Clie	Implementación
2/10/201	I2	Implementar el prototipo	4		Implementación
3/10/201	I2	Implementar el prototipo	2		Implementación
4/10/201	I3	Corregir la implementación	4	validaciones	Implementación
5/10/201	I3	Corregir la implementación	4	Validaiciones	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	22,0		
		Total Gestion de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	22,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Juan Pablo Sierra				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
28/09/20	v1	Planificar la verificación	2,5	De l aiteracion	Verificación
29/09/20	g6	Reunión de equipo	1	Monitoreo	Gestión de Proyecto
7/10/201	V7		0,5		Verificación
1/10/201	V7	Ejecutar las pruebas	3,5		Verificación
2/10/201	V7	Ejecutar las pruebas	3,5		Verificación
3/10/201	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
4/10/201	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
4/10/201	V7	Ejecutar las pruebas	1		Verificación
5/10/201	V9	Evaluar la verificación	3		Verificación
5/10/201	V7	Ejecutar las pruebas	2		Verificación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	20,0		
		Total Gestion de Proyecto	2,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	0,0		
		Total Implementación	0,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	18,0		
		Total Formación y Entrenamiento	0,0		
		Total Comunicación	0,0		
		Total Implantación	0,0		
V1	Planificar la verificación	Verificación			
V2	Evaluar y ajustar el plan d	Verificación			
V3	Planificar las pruebas de la	Verificación			
V4	Especificar los casos de pr	Verificación			
V5	Verificar documento	Verificación			
V6	Generar entorno de prueba	Verificación			
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación			
V8	Pruebas del sistema	Verificación			
V9	Evaluar la verificación	Verificación			
V10	Realizar el informe final de	Verificación			
V11	Ejecutar Pruebas No Funcio	Verificación			

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
29/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	2		Diseño
29/09/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		Análisis/Requerimientos
7/10/2014	C4	Definir el ambiente controlado	4	Problema hosting	Gestión de Configuración y C
7/10/2014	E2	Auto-estudio	2	Spring security	Formacion y Entrenamiento
8/10/2014	I10	Implementar Clases	2	SeguridadTransacciones	Implementación
9/10/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
4/10/2014	I10	Implementar Clases	3	SeguridadTransacciones	Implementación
5/10/2014	I10	Implementar Clases	6	SeguridadTransacciones	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		Total	21,0		
		Total Gestion de Proyecto	1,0		
		Total Analisis/Requerimientos	1,0		
		Total Diseño	2,0		
		Total Implementación	11,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	4,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	2,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	0,0		

Grupo:	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Santiago Ramirez				
Rol:	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Linea
1/10/201	D2	Describir la arquitectura	2		Diseño
2/10/201	D2	Describir la arquitectura	1		Diseño
3/10/201	P9	Definir estándares de documentación de usuario	1		Implantacion
4/10/201	E2	Auto-estudio	2		Formacion y Entrenamiento
5/10/201	E2	Auto-estudio	3		Formacion y Entrenamiento
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		Total	9,0		
		Total Gestion de Proyecto	0,0		
		Total Analisis/Requerimientos	0,0		
		Total Diseño	3,0		
		Total Implementación	0,0		
		Total Gestión de Calidad	0,0		
		Total Gestión de Configuración y Control de Cambios	0,0		
		Total Verificación	0,0		
		Total Formacion y Entrenamiento	5,0		
		Total Comunicacion	0,0		
		Total Implantacion	1,0		

Total Línea Gestión de Proyecto	19,5
Total Línea Análisis/Req.	3,0
Total Línea Diseño	5,0
Total Línea Implementación	151,0
Total Línea Gestión de Calidad	10,0
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	18,0
Total Línea Verificación	18,0
Total Línea Formacion y Entrenamiento	13,5
Total Línea Comunicacion	0,0
Total Línea Implantacion	1,0
	239,0
Total Maria Jose Rabaza	32,0
Total Manuela Viola	33,5
Total Estera Nocon	15,0
Total Gonzalo Capote	13,5
Total Alfonso Methol	13,0
Total Fernanda Toledo	18,5
Total Daniela Fagundez	22,0
Total Gonzalo Mercadante	20,0
Total Juan Pablo Sierra	20,0
Total Guillermo Lopez	21,0
Total Santiago Ramirez	9,0
Santiago Nieves	21,5
	239,0