

Código Actividad	Descripción Actividad	Línea	
Seleccionar Codigo			
CU1	Definir métodos de comunicación e informarlos	Comunicación	
CU2	Seguimiento de satisfacción del cliente	Comunicación	
CU3	Reunión conmemorativa	Comunicación	
CU4	Reunión informativa	Comunicación	
CU5	Elaborar documento informativo	Comunicación	
D1	Diseñar casos de uso	Diseño	
D2	Describir la arquitectura	Diseño	
D3	Comunicar el diseño a los implementadores	Diseño	
D4	Diseñar base de datos	Diseño	
D5	Diseñar prototipo	Diseño	
D6	Elaboracion del documento 'Registro de Rastreo'	Diseño	
E1	Reuniones de apoyo	Formacion y Entrenamiento	
E2	Auto-estudio	Formacion y Entrenamiento	
Q1	Identificar las propiedades de calidad	Gestión de Calidad	
Q2	Plan de calidad	Gestión de Calidad	
Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	Gestión de Calidad	
Q4	Revisión técnica formal	Gestión de Calidad	
Q5	Revisar las entregas	Gestión de Calidad	
Q6	Revisar el ajuste del proceso	Gestión de Calidad	
Q7	Evaluar la calidad de los productos	Gestión de Calidad	
Q8	Realizar el informe final de SQA	Gestión de Calidad	
C1	Planificar la configuración del SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C2	Definir la línea base del proyecto	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C3	Seguimiento de la línea base	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C4	Definir el ambiente controlado	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C5	Control de cambios	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C6	Realizar el informe final de SCM	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C7	Especificar la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
C8	Describir la Liberación	Gestión de Configuración y Control de Cambios	
G1	Planificar el proyecto	Gestión de Proyecto	
G2	Seguimiento del proyecto	Gestión de Proyecto	
G3	Estimaciones y mediciones	Gestión de Proyecto	
G4	Gestión de riesgos	Gestión de Proyecto	
G5	Registrar esfuerzo	Gestión de Proyecto	
G6	Reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G7	Elaborar acta de reunión de equipo	Gestión de Proyecto	
G8	Reunión de seguimiento	Gestión de Proyecto	
G9	Ajustar y controlar el desarrollo	Gestión de Proyecto	
G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	Gestión de Proyecto	
G11	Realizar el informe final del proyecto	Gestión de Proyecto	
G12	Preparar el cierre del proyecto	Gestión de Proyecto	
G13	Evaluar la fase	Gestión de Proyecto	
G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	Gestión de Proyecto	
G15	Revisión técnica y administrativa	Gestión de Proyecto	
G16	Reunión de responsables por área	Gestión de Proyecto	
G17	Definir responsable por área	Gestión de Proyecto	
G18	Presentación al director de proyecto	Gestión de Proyecto	
G19	Definición del documento 'Descripción del proyecto'	Gestión de Proyecto	
G20	Gestión de 'Lecciones Aprendidas'	Gestión de Proyecto	
P1	Planificar la implantación	Implantacion	
P2	Documentación de usuario	Implantacion	
P3	Elaborar la preseentación del sistema para el cliente	Implantacion	
P4	Producir la versión del producto a liberar	Implantacion	
P5	Puesta en producción	Implantacion	
P6	Realizar las pruebas de aceptación	Implantacion	
P7	Verificar la versión del producto a liberar	Implantacion	
P8	Pruebas beta del producto	Implantacion	
P9	Definir estándares de documentación de usuario	Implantacion	
P10	Desarrollar los materiales para capacitación	Implantacion	
P11	Preparar el entorno de capacitación	Implantacion	
P12	Capacitación	Implantacion	
I1	Definir estándares de documentación técnica	Implementación	
I2	Implementar el prototipo	Implementación	
I3	Corregir la implementación	Implementación	
I4	Planificar la integración de la iteración	Implementación	
I5	Integrar el sistema	Implementación	
I6	Documentación técnica	Implementación	
I7	Verificación unitaria de módulo	Implementación	

I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	Implementación	
I9	Definir el modelo de implementacion	Implementación	
I10	Implementar Clases	Implementación	
I11	Implementar subsistemas	Implementación	
I12	Verificar las trazas entre modelos	Implementación	
R1	Reunión de requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R2	Especificar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R3	Especificar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R4	Priorizar casos de uso	Análisis/Requerimientos	
R5	Validación con el cliente	Análisis/Requerimientos	
R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	Análisis/Requerimientos	
R7	Definir alcance del sistema	Análisis/Requerimientos	
R8	Definir glosario	Análisis/Requerimientos	
R9	Definir modelo conceptual	Análisis/Requerimientos	
R10	Documentar requerimientos	Análisis/Requerimientos	
R12	Definición del documento 'Visión'	Análisis/Requerimientos	
V1	Planificar la verificación	Verificación	
V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	Verificación	
V3	Planificar las pruebas de la iteración	Verificación	
V4	Especificar los casos de prueba	Verificación	
V5	Verificar documento	Verificación	
V6	Generar entorno de prueba	Verificación	
V7	Ejecutar las pruebas	Verificación	
V8	Pruebas del sistema	Verificación	
V9	Evaluar la verificación	Verificación	
V10	Realizar el informe final de verificación	Verificación	
V11	Ejecutar Pruebas No Funcionales	Verificación	

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Fernanda Toledo				
<b>Rol:</b>	Analista-Diseñador de Interfaz de Usuario-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Línea</b>
22/09/20	I11	Implementar subsistemas	7	CU realizar Factura -	Implementación
23/09/2014	I11	Implementar subsistemas	5	CU realizar Factura -	Implementación
24/09/20	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
25/09/20	I11	Implementar subsistemas	3,5	Intentando comunica	Implementación
26/09/20	I11	Implementar subsistemas	6		Implementación
26/09/20	G6	Reunión de equipo	1,25		Gestión de Proyecto
27/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo	2,5		Implementación
27/09/20	I11	Implementar subsistemas	3,5		Implementación
27/09/20	I9	Definir el modelo de implementacion	1		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	33,75		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	1,25		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	32,5		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambio</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Santiago Nieves				
<b>Rol:</b>	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/09/20	G6	Reunión de equipo	2,5		Gestión de Proyecto
23/09/20	I11	Implementar subsistemas	0,5		Implementación
23/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	3		Gestión de Configuración y Control de Ca
24/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	2		Gestión de Configuración y Control de Ca
24/09/20	E2	Auto-estudio	2	Spring Security	Formacion y Entrenamiento
25/09/20	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
25/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	2		Gestión de Configuración y Control de Ca
26/09/20	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
26/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	1,5		Gestión de Configuración y Control de Ca
27/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	1		Gestión de Configuración y Control de Ca
27/09/20	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
28/09/20	I11	Implementar subsistemas	1		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	24,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	2,5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	10,5		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	9,5		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	2		
		<b>Total Comunicación</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	<b>8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>				
<b>Nombre:</b>	Maria Jose Rabaza				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Línea</b>
22/09/2014	I2	Implementar el prototipo	8,5	Implementacion CU Ver Producto	Implementación
22/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,5	-	Gestión de Proyecto
23/09/2014	E2	Auto-estudio	4,5	JSON + Spring	Formacion y Entrenamient
23/09/2014	I2	Implementar el prototipo	4,0	Implementar JSON + Spring	Implementación
24/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,5	Detalles CU Ver Producto	Implementación
24/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,5	Detalles CU Buscar Producto	Implementación
25/09/2014	I2	Implementar el prototipo	2,0	Detalles CU Ver Producto	Implementación
25/09/2014	I2	Implementar el prototipo	2,0	Detalles CU Buscar Producto	Implementación
26/09/2014	I7	Verificación unitaria de módulo	3,0	Test Unitarios de los CU	Implementación
26/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,5	Detalles CU Ver Producto	Implementación
26/09/2014	I2	Implementar el prototipo	1,5	Detalles CU Buscar Producto	Implementación
26/09/2014	G6	Reunión de equipo	1,0	-	Gestión de Proyecto
27/09/2014	I9	Definir el modelo de implementacion	0,5	Modelo de Implementación	Implementación
27/09/2014	I2	Implementar el prototipo	6,0	Implementar CU Ajustar Stock	Implementación
		<b>Total</b>	39		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	2,5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	32		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	4,5		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Manuela Viola				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/09/201	I10	Implementar Clases		4CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
23/09/201	I10	Implementar Clases	4,5	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
24/09/201	I10	Implementar Clases		5CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
24/09/201	I9	Definir el modelo de implementacion	0,5	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
25/09/201	I10	Implementar Clases	3	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
26/09/201	I3	Corregir la implementación	2	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
26/09/201	E1	Reuniones de apoyo	2	con Estera	Formacion y Entrenamiento
27/09/201	I2	Implementar el prototipo	1	Proto webServices + CU Actualizar...	Implementación
28/09/201	I10	Implementar Clases	5	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	27		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	0		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	25		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	2		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Estera Nocori				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
	SeleccionarCodigo				
26/09/20	E1	Reuniones de apoyo	2	con Manuela	Formacion y Entrenamie
26/09/2014	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
28/09/20	I10	Implementar Clases	5	CU Actualizar Precios y Stock	Implementación
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		<b>Total</b>	8		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	1		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	5		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	2		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Capote				
<b>Rol:</b>	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	Línea
22/09/2014	G5	Registrar esfuerzo	0,5		Gestión de Proyecto
22/09/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
22/09/2014	G16	Reunión de responsables por área	2		Gestión de Proyecto
23/09/2014	G10	Evaluar y ajustar el plan de proyecto	3		Gestión de Proyecto
23/09/2014	G16	Reunión de responsables por área	1		Gestión de Proyecto
24/09/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
25/09/2014	G2	Seguimiento del proyecto	1		Gestión de Proyecto
26/09/2014	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
27/09/2014	G3	Estimaciones y mediciones	3		Gestión de Proyecto
28/09/2014	G3	Estimaciones y mediciones	0,5		Gestión de Proyecto
28/09/2014	G2	Seguimiento del proyecto	6		Gestión de Proyecto
28/09/2014	G7	Elaborar acta de reunión de equipo	0,5		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	20,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	20,5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambio</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formación y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		



<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Mercadante				
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Línea</b>
22/09/2014	I8	Investigar la Herramienta de Desarrollo	1,5	Knockout	Implementación
22/09/2014	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
23/09/2014	I11	Implementar subsistemas	7		Implementación
24/09/2014	I11	Implementar subsistemas	5		Implementación
25/09/2014	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
26/09/2014	I11	Implementar subsistemas	3		Implementación
26/09/20	G6	Reunión de equipo	1,25		Gestión de Proyecto
27/09/20	I11	Implementar subsistemas	4		Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	29,75		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	1,25		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	28,5		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formación y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicación</b>	0		
		<b>Total Implantación</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Alfonso Methol				
<b>Rol:</b>	Responsable de SQA				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
26/09/20	G6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
27/09/20	Q3	Evaluar y ajustar el plan de SQA	1		Gestión de Calidad
28/09/20	Q7	Evaluar la calidad de los productos	3		Gestión de Calidad
28/09/20	Q5	Revisar las entregas	4		Gestión de Calidad
27/09/20	Q4	Revisión técnica formal	1	Revision de los d	Gestión de Calidad
27/09/20	E2	Auto-estudio	1	Estudio de como	Formacion y Entrenamiento
22/09/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1		Gestión de Proyecto
23/09/20	G16	Reunión de responsables por área	1	SQA + ADMIN +	Gestión de Proyecto
22/09/20	G16	Reunión de responsables por área	2	SQA + ADMIN +	Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	15		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	5		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	9		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	1		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Daniela Fagundez				
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/09/20	I2	Implementar el prototipo		2CU-Iniciar Sesion	Implementación
22/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo		1CU-Iniciar Sesion	Implementación
24/09/20	I2	Implementar el prototipo		1CU-Actualizar Precios y Stock	Implementación
26/09/20	G6	Reunión de equipo		1	Gestión de Proyecto
27/09/20	I9	Definir el modelo de implementacion		1	Implementación
27/09/20	I11	Implementar subsistemas		3CU-Registrar Cliente	Implementación
28/09/20	I11	Implementar subsistemas		2CU-Registrar Cliente	Implementación
28/09/20	I7	Verificación unitaria de módulo		1	Implementación
28/09/20	I11	Implementar subsistemas		3CU-Registrar Cliente	Implementación
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	15		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	1		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	14		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Juan Pablo Sierra				
<b>Rol:</b>	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Línea</b>
23/09/20	g6	Reunión de equipo	1		Gestión de Proyecto
23/09/20	v1	Planificar la verificación	1		Verificación
26/09/20	g6	Reunión de equipo	2		Gestión de Proyecto
27/09/20	v1	Planificar la verificación	6		Verificación
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
	Seleccionar Código				
		<b>Total</b>	10		
		<b>Total Gestión de Proyecto</b>	3		
		<b>Total Análisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	0		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	7		
		<b>Total Formación y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicación</b>	0		
		<b>Total Implantación</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Guillermo Lopez				
<b>Rol:</b>	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
22/09/2014	G16	Reunión de responsables por área		2Plan de desarrollo	Gestión de Proyecto
23/09/2014	G16	Reunión de responsables por área		1Verificación	Gestión de Proyecto
24/09/2014	D4	Diseñar base de datos		2Ajustes modelo	Diseño
25/09/2014	D4	Diseñar base de datos		1Documento modelo	Diseño
25/09/2014	D2	Describir la arquitectura		2Documento	Diseño
26/09/2014	Q6	Revisar el ajuste del proceso	1,5		Gestión de Calidad
26/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	1		Diseño
27/09/2014	D3	Comunicar el diseño a los implementadores	2		Diseño
27/09/2014	D1	Diseñar casos de uso	2		Diseño
28/09/2014	D1	Diseñar casos de uso	1		Diseño
28/09/2014	D2	Describir la arquitectura	3		Diseño
28/09/2014	G9	Ajustar y controlar el desarrollo	1		Gestión de Proyecto
	Seleccionar Codigo				
	Seleccionar Codigo				
		<b>Total</b>	19,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	4		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	14		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	1,5		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Santiago Ramirez				
<b>Rol:</b>	Analista-Documentador de Usuario-Asistente de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Linea</b>
25/09/20	D2	Describir la arquitectura	3,5		Diseño
27/09/20	D2	Describir la arquitectura	3,5		Diseño
27/09/20	P9	Definir estándares de documentación de usuario	0,5		Implantacion
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
	SeleccionarCodigo				
		<b>Total</b>	7,5		
		<b>Total Gestion de Proyecto</b>	0		
		<b>Total Analisis/Requerimientos</b>	0		
		<b>Total Diseño</b>	7		
		<b>Total Implementación</b>	0		
		<b>Total Gestión de Calidad</b>	0		
		<b>Total Gestión de Configuración y Control de Cambios</b>	0		
		<b>Total Verificación</b>	0		
		<b>Total Formacion y Entrenamiento</b>	0		
		<b>Total Comunicacion</b>	0		
		<b>Total Implantacion</b>	0,5		

Total Línea Gestión de Proyecto	42
Total Línea Análisis/Req.	0
Total Línea Diseño	21
Total Línea Implementación	147,5
Total Línea Gestión de Calidad	10,5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	9,5
Total Línea Verificación	7
Total Línea Formacion y Entrenamiento	11,5
Total Línea Comunicacion	0
Total Línea Implantacion	0,5
	249,5
Total Maria Jose Rabaza	39
Total Manuela Viola	27
Total Estera Nocon	8
Total Gonzalo Capote	20,5
Total Alfonso Methol	15
Total Fernanda Toledo	33,75
Total Daniela Fagundez	15
Total Gonzalo Mercadante	29,75
Total Juan Pablo Sierra	10
Total Guillermo Lopez	19,5
Total Santiago Ramirez	7,5
Santiago Nieves	24,5
	249,5