

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Santiago Nieves			
<b>Rol:</b>	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
15/08/2014	C4	Definir el ambiente controlado	4	Documentos y ambiente de trabajo
16/08/20	E2	Auto-Estudio	3	Estudio de herramienta git y TortoiseGit
17/08/2014	C4	Tutorial de git	6	Falta Terminar
18/08/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1	Monitoreo
19/08/20	R1	Reunión de requerimientos	1	
		<b>Total</b>	15	

<b>Grupo:</b>	<b>8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	María José Rabaza			
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
14/08/2014	I1	Definir estándares de documentación técnica	2	-
17/08/2014	E02	Auto-Estudio	4	Organización del Rol-Sistema MUM
17/08/2014	C4	Definir el ambiente controlado	1	Creación de cuenta gmail - Sistema de Carpetas - Drive
18/08/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1	Monitoreo
19/08/2014	R1	Reunión de requerimientos	1	Reunión con el cliente
20/08/2014	E02	Auto-Estudio	3	Estudio de la librería Lucene
22/08/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo	2	Prueba y Tutorial Netbeans-Bitbucket
22/08/2014	G6	Reunión de equipo	1	
		<b>Total</b>	<b>15</b>	

<b>Grupo:</b>	8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Manuela Viola				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	
18/08/201	G15	Revisión técnica y administrativa	1	Monitoreo	
19/08/201	R1	Reunión de requerimientos	1	Reunión con el cliente	
19/08/201	E2	Auto-Estudio	1	Estudio de la librería Lucene	
21/08/201	E2	Auto-Estudio	1	Estudio de la librería Lucene	
22/08/201	G6	Reunión de equipo	1		
8/24/2014	E2	Auto-Estudio	2	Uso del Git Netbeans	
		<b>Total</b>	<b>7</b>		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Estera Nocon				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	
18/08/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1	Monitoreo	
19/08/20	R1	Reunión de requerimientos	1	Reunión con el cliente	
21/08/20	E02	Auto-Estudio	4	Estudio de la librería Lucene	
22/08/20	G6	Reunión de equipo	1		
		<b>Total</b>	<b>7</b>		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Capote				
<b>Rol:</b>	Administrador-Asistente de Verificación-Responsable de la Comunicación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	
18/08/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1		
19/08/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		
19/08/2014	G5	Registrar esfuerzo	1		
19/08/2014	E02	Auto-Estudio	5	Estudio del proceso MUM	
21/08/2014	R1	Reunión de requerimientos	1		
22/08/2014	G6	Reunión de equipo	1		
23/08/2014	CU1	Definir métodos de comunicación e informarlo	1		
23/08/2014	G19	Definición del documento "Descripción del pro	2		
23/08/2014	G2	Seguimiento del proyecto	3		
		<b>Total</b>	16		

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Alfonso Methol			
<b>Rol:</b>	Responsable de SQA			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
18/08/20	G15	Primer Monitoreo	1	
19/08/20	R1	Reunión con el Cliente	1	
20/08/20	E02	Auto-Estudio	2	
22/08/20	G6	Reunión de equipo	1	
22/08/20	Q5	Revisión de Documentos y Format	1	
23/08/20	Q5	Revisión de Documentos y Format	4	
24/08/20	Q5	Revisión de Documentos y Format	4	
24/08/20		Documento Semanal SQA	1	
		<b>Total</b>	15	

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2002 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Fernanda Toledo			
<b>Rol:</b>	Analista - Diseñador de interfaz de usuario - Implementador			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
18/08/2014		Primer monitoreo	1	
19/08/2014	R1	Primera reunión con el cliente	1	
20/08/2014	G6	Reunión analistas preparación relevar requisitos	1,5	
21/08/2014	R1	Reunión en DUSA	1,5	
21/08/2014	R6	Pautas para diseño de interfaz de usuario	1	
21/08/2014	R1	Creación Acta de reunión de requerimientos	3	
22/08/2014	R1	Refinar detalles del acta de reunión de requerimientos	0,5	
22/08/2014	R2	Comienzo de Especificación de Requisitos	2	
22/08/2014	E1	Reunión de apoyo	1	
22/08/2014	R2	Cont especificación requisitos	1	
22/08/2014	G6	Reunión grupal	0,5	
23/08/2014	R2	Continuación especificación requisitos	2,5	
24/08/2014	R9	Creación modelo de dominio	1	
		<b>Total</b>	17,5	

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
<b>Nombre:</b>	Daniela Fagundez				
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>	
16/08/20	E02	Auto-Estudio	3	Organización del Rol-Sistema MUM	
18/08/20	G15	Revisión técnica y administrativa	1	Monitoreo	
19/08/20	R1	Reunión de requerimientos	1		
19/08/20	G6	reunion de analistas	1,5		
21/08/20	R1	Reunión de requerimientos	1,5		
21/08/20	R1	Acta reunion de requerimientos	1,5		
22/08/20	R1	Acta reunion de requerimientos	0,5		
22/08/2014	E1	Reunión de apoyo	1		
22/08/2014	R2	Especificacion de Requisitos	1		
22/08/20	G6	Reunión de equipo	0.5		
23/08/2014	R2	Especificacion de Requisitos	3		
23/08/2014	R9	Creacion modelo de dominio	1		
		<b>Total</b>	<b>16</b>		



<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Mercadante			
<b>Rol:</b>	Analista-Implementador			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
18/08/2014	CU4	Reunión inicial con director	1	
19/08/2014	R1	Presentación del proyecto con el Cliente	1	
20/08/2014	G6	Preparar reunión de requerimientos	1,5	
20/08/2014	G6	Auto-Estudio	1	
21/08/2014	R1	Reunión de requerimientos	1,5	
21/08/2014	R1	Acta de reunión de requerimientos.	3,5	
22/08/2014	R2	Especificacion de requerimientos	1,5	
22/08/2014	E1	Reunión de apoyo	1	
22/08/2014	G6	Reunión de equipo	0,5	
22/08/2014	R2	Especificacion requerimientos	1	
23/08/2014	R2	Especificacion requerimientos	2,5	
23/08/2014	R9	Modelo de dominio	1	
		<b>Total</b>	17	

<b>Grupo:</b>	8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Juan Pablo Sierra			
<b>Rol:</b>	Responsable de Verificación - Asistente de SQA			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
20/08/2014	V1	Plan de verificación	2	
21/08/2014	V1	Plan de verificación	3	
22/08/2014	V1	Plan de verificación	2	
18/08/2014	G15	Revisión técnica y administrativa	1	
19/08/2014	R1	Reunión de requerimientos	1	
		<b>Total</b>	9	

no hay				
8Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Guillermo Lopez			
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
18/08/201		Estudio proceso MUM	1	
19/08/201	R1	Reunión de requerimientos	1	
20/08/201		Investigación arquitecturas viables	3	
20/08/201		Reunión con Analistas para preparación de R1	1	
21/08/201	R1	Reunión de requerimientos	1	
22/08/201	G6	Reunión de equipo	1	
23/08/201		Estudio Memoria Organizacional	1,5	
23/08/201	D2	Inicio documento de descripción de arquitectura	2	
24/08/201		Auto-Estudio	4	RCP, N-Tier
		Total	15,5	

<b>Grupo:</b>	<b>8 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Santiago Ramirez			
<b>Rol:</b>	Analista- Documentador de Usuario-Asistente de Verificación			
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas</b>	<b>Observaciones</b>
8/18/201		Primer monitoreo	1	
8/19/201	R1	Primera reunion con el cliente	1	
8/20/201	G6	Preparacion relevar requisistos	1,5	
8/21/201	R1	Reunion con el cliente en DUSA	1,5	
21/08/20	R1	Acta de reunion de requerimientos	2	
8/22/201	G6	Reunion grupal	1	
8/22/201	R2	Clase de apoyo requisistos	2	
8/23/201	R2	Especificacion de requisistos	2,5	
8/23/201	R9	Creacion modelo de dominio	1	
8/23/201	R8	Glosario	0,5	
		<b>Total</b>	14	

[illegible]

Esfuerzo por integrante

