

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Informe de Situación del Proyecto.**

### **Versión 1.5**

#### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
14/09/2014	1.5	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote

# ÍNDICE


<b>1. Mediciones realizadas.....</b>	<b>3</b>
1.1 Mediciones de horas .....	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo .....	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina .....	4
1.2 Mediciones de productos .....	5
<b>2. Indicadores .....</b>	<b>5</b>
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo .....	5
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas .....	5
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas .....	5
<b>3. Informe de Situación .....</b>	<b>6</b>
3.1 Estado del proyecto .....	6
3.2 Desviaciones ocurridas.....	6
3.3 Incidencias encontradas .....	6
3.4 Estado de Riesgos .....	6
<b>4. Evaluación .....</b>	<b>6</b>


# 1. Mediciones realizadas.

## 1.1 Mediciones de horas

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo


	Acumulado	Semana 4
<b>María José Rabaza</b>	<b>90,5</b>	21,5
<b>Manuela Viola</b>	<b>69,5</b>	22
<b>Estera Nocon</b>	<b>33</b>	7
<b>Gonzalo Capote</b>	<b>72</b>	16
<b>Alfonso Methol</b>	<b>59,5</b>	15
<b>Fernanda Toledo</b>	<b>92,5</b>	12,5
<b>Daniela Fagundez</b>	<b>76,5</b>	12
<b>Gonzalo Mercadante</b>	<b>69,5</b>	11,5
<b>Juan Pablo Sierra</b>	<b>66,5</b>	21,5
<b>Guillermo López</b>	<b>84,5</b>	32
<b>Santiago Ramírez</b>	<b>61</b>	8
<b>Santiago Nieves</b>	<b>85</b>	33,5





### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado
Gestión de Proyecto	166,5
Análisis/Req.	285,5
Diseño	42,5
Implementación	107,5
Gestión de Calidad	43,5
Gestión de Configuración y Control de Cambios	18,5
Verificación	52
Formación y Entrenamiento	144
<b>Total</b>	<b>860</b>



## 1.2 Mediciones de productos

N/A

## 2. Indicadores

### 2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

### 2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

### 2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

## **3. Informe de Situación**

### **3.1 Estado del proyecto**

Ver documento de conclusiones de fase.

### **3.2 Desviaciones ocurridas**

### **3.3 Incidencias encontradas**

### **3.4 Estado de Riesgos**

Ver documento de riesgos.

## **4. Evaluación**

Ver documento de conclusiones de fase.