
















































































| Id |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | S | D | 01 |
|----|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---|---|----|
| 1 | | Plan de Iteracion 2 | 11 días? | lun 01/09/14 | dom 14/09/14 | | | | | |
| 2 | | Requerimientos | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | | | | |
| 3 |  | R1 - Reunión de requerimientos | 9 días? | mié 03/09/14 | vie 12/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 4 |  | R2 - Especificar requerimientos | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 5 |  | R3 - Especificar casos de uso | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 6 |  | R4 - Priorizar casos de uso | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 7 |  | R5 - Validación con el cliente | 5 días? | vie 05/09/14 | mié 10/09/14 | | Guillermo Lopez | | | |
| 8 |  | R6 - Definir pautas para la interfaz de usuario | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Fernanda Toledo | | | |
| 9 |  | R7 - Definir alcance del sistema | 4 días? | lun 01/09/14 | jue 04/09/14 | | Guillermo Lopez | | | |
| 10 |  | R8 - Definir glosario | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 11 |  | R10 - Documentar requerimientos | 2 días? | lun 01/09/14 | mar 02/09/14 | | Guillermo Lopez | | | |
| 12 |  | R12: Definición del documento Visión | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 13 | | Diseño | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | | | | |
| 14 |  | D1 - Diseñar casos de uso | 5 días? | mar 02/09/14 | dom 07/09/14 | | Guillermo Lopez | | | |
| 15 |  | D2 - Describir la arquitectura | 6 días? | lun 01/09/14 | dom 07/09/14 | | Guillermo Lopez | | | |
| 16 | | D4 - Diseñar base de datos | 1 día? | lun 01/09/14 | lun 01/09/14 | | | | | |
| 17 |  | D5 - Diseñar prototipo | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Maria Jose Rabaza | | | |
| 18 |  | D6 - Elaboración del documento 'Registro de Rastreo' | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | | | | |
| 19 | | Implementacion | 11 días? | lun 01/09/14 | dom 14/09/14 | | | | | |
| 20 |  | I2 - Implementar el prototipo | 9 días? | mié 03/09/14 | dom 14/09/14 | | Maria Jose Rabaza | | | |
| 21 |  | I4 - Planificar la integración de la iteración | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Maria Jose Rabaza | | | |
| 22 | | Verificacion | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | | | | |
| 23 |  | V1 - Planificar la verificación | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Juan Pablo Sierra | | | |
| 24 |  | V3 - Planificar las pruebas de la iteración | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Juan Pablo Sierra | | | |
| 25 |  | V4 - Especificar los casos de prueba | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Juan Pablo Sierra | | | |
| 26 |  | V5 - Verificar documento | 5 días? | mar 02/09/14 | sáb 06/09/14 | | Juan Pablo Sierra | | | |
| 27 |  | V7 - Ejecutar las pruebas (de prototipos) | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Juan Pablo Sierra | | | |
| 28 | | Gestion de Calidad (SQA) | 10 días? | mar 02/09/14 | dom 14/09/14 | | | | | |
| 29 |  | Q2 - Plan de calidad | 10 días? | mar 02/09/14 | dom 14/09/14 | | Alfonso Methol | | | |
| 30 |  | Q5 - Revisar las entregas | 10 días? | mar 02/09/14 | dom 14/09/14 | | Alfonso Methol | | | |
| 31 |  | Q6 - Revisar el ajuste del proceso | 10 días? | mar 02/09/14 | dom 14/09/14 | | Alfonso Methol | | | |
| 32 |  | Q7 - Evaluar la calidad de los productos | 10 días? | mar 02/09/14 | dom 14/09/14 | | Alfonso Methol | | | |
| 33 | | Gestion de configuracion y Control de Cambios (SCM) | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | | | | |

Proyecto: GPPITG8v11
Fecha: dom 31/08/14


| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Hito inactivo |  | solo fin |  |
| División |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| Hito |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Resumen |  | solo duración |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Informe de resumen manual |  | Fecha límite |  |
| Tareas externas |  | Resumen manual |  | | |
| Hito externo |  | solo el comienzo |  | | |

| Id |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | S | D | 01 |
|----|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---|---|----|
| 34 |  | C1 - Planificar la configuración del SCM | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Santiago Nieves | | | |
| 35 |  | C4 - Definir el ambiente controlado | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Santiago Nieves | | | |
| 36 |  | C5 - Control de cambios | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Santiago Nieves | | | |
| 37 | | Gestion de Proyecto | 11 días? | lun 01/09/14 | dom 14/09/14 | | | | | |
| 38 |  | G1 - Planificar el proyecto | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 39 |  | G2 - Seguimiento del proyecto | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 40 |  | G3 - Estimaciones y mediciones | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 41 |  | G4 - Gestión de riesgos | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 42 |  | G5 - Registrar esfuerzo | 11 días? | lun 01/09/14 | dom 14/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 43 |  | G7 - Elaborar acta de reunión de equipo | 6 días? | sáb 06/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 44 |  | G9 - Ajustar y controlar el desarrollo | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Mecadante | | | |
| 45 |  | G13 - Evaluar la fase | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 46 |  | G16 - Reunión de responsables por área | 10 días? | mar 02/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |
| 47 |  | CM4: Gestión de Lecciones Aprendidas | 11 días? | lun 01/09/14 | sáb 13/09/14 | | Gonzalo Capote | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Proyecto: GPPITG8v11 Fecha: dom 31/08/14 | Tarea |  | Hito inactivo |  | solo fin |  |
| | División |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| | Hito |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| | Resumen |  | solo duración |  | Progreso |  |
| | Resumen del proyecto |  | Informe de resumen manual |  | Fecha límite |  |
| | Tareas externas |  | Resumen manual |  | | |
| | Hito externo |  | solo el comienzo |  | | |



| | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: GPPITG8v11 Fecha: dom 31/08/14 | Tarea | | Hito inactivo | | solo fin | |
| | División | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | Hito | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Resumen | | solo duración | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Informe de resumen manual | | Fecha límite | |
| | Tareas externas | | Resumen manual | | | |
| | Hito externo | | solo el comienzo | | | |



Proyecto: GPPITG8v11
Fecha: dom 31/08/14

Tarea

División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


Tareas externas


Hito externo

















Hito inactivo

Resumen inactivo


Tarea manual


solo duración


Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo

















solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

