

Sistema de Administración de Farmacias

Informe de Situación del Proyecto.

Versión 1.4

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2014	1.0	Informe de situación del proyecto	Administrador: Gonzalo Capote
24/08/2014	1.1	Revisión y Formato.	Resp. SQA: Alfonso Methol
31/08/2014	1.2	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
31/08/2014	1.2	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol
07/09/2014	1.3	Modificación	Administrador: Gonzalo Capote
07/09/2014	1.4	Revisión	Resp. SQA: Alfonso Methol

ÍNDICE


1. Mediciones realizadas.....	3
1.1 Mediciones de horas	3
1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo	3
1.1.2 Esfuerzo por disciplina	4
1.2 Mediciones de productos	5
2. Indicadores	5
2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo	5
2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas	5
2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas	5
3. Informe de Situación	6
3.1 Estado del proyecto	6
3.2 Desviaciones ocurridas.....	6
3.3 Incidencias encontradas	6
3.4 Estado de Riesgos	6
4. Evaluación	6

1. Mediciones realizadas.


1.1 Mediciones de horas

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

	Acumulado	Semana 3
María José Rabaza	69	35
Manuela Viola	47,5	20,5
Estera Nocon	26	8
Gonzalo Capote	56	22
Alfonso Methol	44,5	14,5
Fernanda Toledo	80	37
Daniela Fagundez	64,5	28
Gonzalo Mercadante	58	20
Juan Pablo Sierra	45	15
Guillermo López	52,5	19,5
Santiago Ramírez	53	20
Santiago Nieves	51,5	23,5




ESFUERZO ACUMULADO



1.1.2 Esfuerzo por disciplina

	Acumulado
Gestión de Proyecto	139,5
Gestión de Calidad	31
Verificación	34
Análisis/Req.	238,5
Diseño	14
Implementación	59,5
Gestión de Configuración	18
Formación y Entrenamiento	113



1.2 Mediciones de productos

N/A

2. Indicadores

2.1 Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

N/A

2.2 Indicador de Cumplimiento de entregas

N/A

2.3 Indicador de Desviación de fechas de entregas

N/A

3. Informe de Situación

3.1 Estado del proyecto

Nos encontramos en la finalización de la tercera semana del proyecto, a una semana de finalizar la etapa inicial. El proyecto se encuentra en términos generales avanzado según lo planificado.

Se comenzó con la validación de requerimientos con el cliente. Ya se tiene una clasificación bastante detallada de los casos de uso críticos para el cliente.

Se realizó una primera versión del alcance del sistema por parte del arquitecto. Tenemos dudas conceptuales que queremos plantearle al director del proyecto respecto a la mejor estrategia para la estimación.

Se realizaron muchos avances en prototipos que no permitirán mitigar posibles riesgos técnicos en las próximas fases.

El área de verificación trabajo sobre los documentos de requerimientos y casos de usos.

El área de analistas ajusto su metodología de trabajo minimizando las reuniones para lograr un mejor rendimiento del tiempo.

3.2 Desviaciones ocurridas

Algunos integrantes del equipo han realizado casi el doble de las horas estimadas, esto redundo en una evidente mejora en la calidad de los productos logrados pero se aleja del esfuerzo previsto al inicio del proyecto.

3.3 Incidencias encontradas

3.4 Estado de Riesgos

Ver documento de riesgos.

4. Evaluación

El equipo de trabajo continua trabajando con un gran nivel de compromiso.

El relacionamiento interno del grupo está funcionando adecuadamente.