

# **Sistema de Administración de Farmacias**

## **Entrega Semanal de SQA.**

### **Versión 1.7**

#### **Historia de revisiones**

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
24/08/2014	1.0	Semana 01	Alfonso Methol
31/08/2014	1.1	Semana 02	Alfonso Methol
07/09/2014	1.2	Semana 03	Alfonso Methol
14/09/2014	1.3	Semana 04	Alfonso Methol
20/09/2014	1.4	Semana 05	Alfonso Methol
28/09/2014	1.5	Semana 06	Alfonso Methol
05/09/2014	1.6	Semana 07	Alfonso Methol
12/09/2014	1.7	Semana 08	Alfonso Methol

# ÍNDICE

<b>HISTORIA DE REVISIONES .....</b>	<b>1</b>
<b>1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA. ....</b>	<b>3</b>
1.1 LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS. ....	3
1.1.1 <i>Implementación.</i> .....	3
1.1.2 <i>Verificación y Validación.</i> .....	3
1.2 LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN.....	3
1.2.1 <i>Gestión de Calidad.</i> .....	3
1.2.2 <i>Gestión de Proyectos.</i> .....	4
1.2.3 <i>Gestión de la Configuración.</i> .....	4
<b>2 INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES..</b>	<b>5</b>

# **1 Descripción de la entrega realizada.**

## **1.1 Líneas de Trabajo básicas.**

### **1.1.1 Implementación.**

**1.1.1.1 Modelo de Implementación. IMOOMIMG8v1.1**

**1.1.1.2 Descripción de la Arquitectura. DSARQG8v1.4**

**1.1.1.3 Modelo de Diseño. DSMDIG8v1.2**

**1.1.1.4 Modelo de Datos. DSOOMDAG8v1.4**

### **1.1.2 Verificación y Validación.**

**1.1.2.1 Modelo de Casos de Prueba. VRMCPG8v1.2**

## **1.2 Líneas de Trabajo de Gestión.**

### **1.2.1 Gestión de Calidad.**

**1.2.1.1 Entrega Semanal de SQA. SQAESG8v1.7**

Este documento busca detallar que se entregará en una determinada Semana.

En el mismo se detallan los documentos realizados por disciplina así como también los entregables que no se realizarán y un informe general sobre la calidad de dichos documentos.

## **1.2.2 Gestión de Proyectos.**

### **1.2.2.1 Informe de Situación del Proyecto. GPISPG8v1.9**

Se detalla todo lo referente al proyecto que ocurrió en la semana. Se muestra el detalle de las horas por persona, entregables generados y faltantes, los riesgos, etc.

### **1.2.2.2 Registro de Actividades. GPRACG8v1.8**

Documento que tiene como objetivo registrar el esfuerzo (en horas de trabajo) asociado a las distintas actividades que cada integrante del equipo de trabajo realizó en una semana dada.

### **1.2.2.3 Estimaciones y Mediciones. GPEMG8v1.2**

### **1.2.2.4 Replanificación**

## **1.2.3 Gestión de la Configuración.**

### **1.2.3.1 Entorno de Pruebas**

### **1.2.3.2 Nota de versión 1.4**

## 2 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

Se decidió no pasar a fase de construcción debido a que no se considera suficientemente verificado lo implementado para afirmar que la arquitectura esta estable. De todas formas no vemos un impacto significativo en el alcance al tomar esta medida. La calidad de los entregables es buena.